

DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.


Cédula de Contratista

No. Cédula	Nochistlán/14/2023
Razón Social	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
Dirección	TOLTECAS 208 B BUENOS AIRES
Teléfono	4921112724
Estado	ZACATECAS
Municipio	ZACATECAS
RFC	BEPS950405L31

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2023.

**ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.**


ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ



0100

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 07 de mayo del 2023

En relación al contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**, Relativo de los trabajos: **REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Arq. Juan Carlos Avelar Ramírez residente de obra, por parte de la empresa el C. Sarahi Benítez Pinedo, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 07 de septiembre 2023 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.



Arq. Juan Carlos Avelar Ramírez
RESIDENTE DE OBRA

Por la empresa



C. Sarahi Benítez Pinedo
SUPERINTENDENTE DE OBRA



0101



SALEMA
CONSTRUCTORA

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MPIO. DE NOCHISTLAN DE
MEJIA, ZAC.

Presente:

Por este medio le comunico que luego de firmar el contrato NO.NOCHIS/FONDOIII/2023/17, relacionado con la obra denominada "**Rehabilitación de cancha pública de fútbol de campo deportivo en el Giro**" en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zac. Hago de su conocimiento que con fecha 11 de septiembre del presente año, damos por iniciados los trabajos de dicha obra.

Sin más detalles particulares, me despido.

ATENTAMENTE



Lic. Sarahí Benítez Pinedo.



Sarahí Benítez Pinedo
BEPS950405L31



492 111 2724



sarap9031@gmail.com



Nochistlán de Mejía, Zac.

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 252

SECCION: 2

EXPEDIENTE: ADMVO. 2021-2024

**ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
PRESENTE.**

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.


Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Indirectos
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE.
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
UNIDAD DE PLANEACIÓN

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA





SALEMA
CONSTRUCTORA

11 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MPIO. DE NOCHISTLAN DE
MEJIA, ZAC.

Presente:

DESIGNACION DE RESIDENTE DE OBRA

Por este medio hago de su conocimiento que el **Arq. Esaul Pérez Valdez** ha sido designado **Residente de obra**, del contrato NO.NOCHIS/FONDOIII/2023/17, relacionado con la obra denominada **“Rehabilitación de cancha pública de fútbol de campo deportivo en el Giro”** en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zac.

Sin más detalles particulares, me despido.

ATENTAMENTE

Lic. Sarahí Benítez Pinedo.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0104



Sarahí Benítez Pinedo 492 111 2724
BEP950405L31



sarap9031@gmail.com



Nochistlán de Mejía, Zac.

BITÁCORA DE OBRA

N.º 0

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
Importe: **\$743,384.76**
Fecha: **7 DE SEP DE 2023**
Comentario:

CON ÉSTA FECHA DE ABRE LA PRESENTE BITÁCORA REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/17. REFERENTE A LOS TRABAJOS DE "REHABILITACIÓN CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS"

POR PARTE DE LA EJECUTORA	POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO
<p><i>Esau Perez Valdez</i> ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA</p>	<p><i>[Signature]</i> ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA</p>

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 20 23

0105



BITÁCORA DE OBRA

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **7 AL 16 DE SEP DE 2023**
 Comentario:

N° 1

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, EN LA OBRA. SE DA INICIÓ CON EL TRAZO Y NIVELACION PARA LA EXCAVACION DEL MURO DE MAMPOSTERIA Y CON EL DESMANTELAMIENTO DE LA MALLA CICLONICA EXISTENTE.

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0106



BITÁCORA DE OBRA

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **18 AL 22 DE SEP DE 2023**

N° 2

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, EN LA OBRA. SE CONTINUA CON LA EXCAVACIÓN DE LA ZANJA PARA EL MURO DE MAMPOSTERIA Y SE DA INICIO CON EL MURO DE PIEDRA BRAZA

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0107

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **25 AL 29 DE SEP DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, EN LA OBRA. SE CONTINUA CON EL MURO DE MAMPOSTERIA Y SE Y CON EL ACARREO DEL MATERIAL DE LA ZANJA.

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0108

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **02 AL 06 DE OCT DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, EN LA OBRA. SE CONTINUA CON EL MURO DE MAMPOSTERIA Y SE Y SE DA INICIO CON LA DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM FC´150KG/CM2

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0109

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **09 AL 13 DE OCT DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, EN LA OBRA. SE TERMINA EL MURO DE PIEDRA BRAZA Y LA CADENA DE CERRAMIENTO O DALA DE 15 X 20 CM FC´150KG/CM2 SE DA INICIO CON EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA MALLA CICLONICA.

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0110

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
Importe: **\$743,384.76**
Fecha: **16 AL 20 DE OCT DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, SE CONTINUA CON LA INSTALACION DE LA MALLA CICLONICA Y DE
HACE EL DESMONTAJE Y NUEVA COLOCACION DE LAS PORTERIAS.
SE DA INICIO CON EL RODAPIE PARA LA FIJACION DE LA MALLA CICLONICA A BASE DE CONCRETO DE
FC´150KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CM

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA





0111

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **23 AL 27 DE OCT DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, SE TERMINO CON LA COLOCION DE LA MALLA CICLONICA Y SE CONTINUA CON EL RODAPIE PARA LA FIJACION DE LA MALLA CICLONICA A BASE DE CONCRETO DE FC´150KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CM

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA





0112

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **30 DE OCT AL 03 DE NOV DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, SE CONINUA CON EL RODAPIE PARA LA FIJACION DE LA MALLA CICLONICA A BASE DE CONCRETO DE FC´150KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CM

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERINTENDENTE DE OBRA

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023



0113

No Contrato: **NOCHIS/FONDOIII/2023/17**
 Duración (días): **62 DÍAS NATURALES**
 Contratista adjudicado: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**
 Importe: **\$743,384.76**
 Fecha: **07 DE NOV DE 2023**

Comentario:

TRABAJOS REALIZADOS A LA FECHA, SE TERMINA CON LOS TRABAJOS DEL REDAPIE PARA LA FIJACION DE LA MALLA CICLONICA A BASE DE CONCRETO DE FC´150KG/CM2 CON UN ESPESOR DE 15 CM

CON ESTA FECHA SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS QUE ME FUERON ENCOMENDADOS Y QUE ESTÁN COMPRENDIDOS DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO AUTORIZADO PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS.

POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO	POR PARTE DE LA EJECUTORA
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERINTENDENTE DE OBRA	 ARQ. ESAUL PEREZ VALDEZ SUPERVISOR DE OBRA OPERADO FAISM (FIII) EJERCICIO 20 23

0114



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P07021 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023
09:34 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto Modificado Folio: 286 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE CABILDO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-511-401001-410-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA		\$743,384.76	Monto Modificado
0002	8220-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$743,384.76		Monto Modificado
0003	8230-511-401001-410-6131-2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	\$743,384.76		Monto Modificado
0004	8230-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$743,384.76	Monto Modificado
Sumas iguales =>			1,486,769.52	1,486,769.52	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0115



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

**MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS**

Póliza: C02962 Del 19/10/2023


Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023 10:16 a. m.
Página | 1

Concepto: Anticipo a Proveedor : 3, 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL EMUNICIPIO DE NOCHSITLAN DE MEJIA, ZACATECAS

Obra Pública : 404009

Beneficiario: **SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1134-001133	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO	\$223,015.44		Anticipo a Proveedor : 3, 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL EMUNICIPIO DE NOCHSITLAN DE MEJIA, ZACATECAS
0002	1112-08-162	CUENTA 1243188425		\$223,015.44	Anticipo a Proveedor : 3, 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL EMUNICIPIO DE NOCHSITLAN DE MEJIA, ZACATECAS
Sumas iguales =>			<u>223,015.44</u>	<u>223,015.44</u>	



0116



Imprimir


Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/10/2023 14:50

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214132352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	879
Nombre del Beneficiario	SARAHÍ BENITEZ PINEDO
Cuenta/CLABE/Celular	012946015914289559
RFC Beneficiario	BEPS950405L31
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$223,015.44
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/10/2023
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA NO DA84
Clave de Rastreo	8846APR2202310192596153461
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	19/10/2023 14:50:04 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	19/10/2023 14:50:24 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de cómputo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 - Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0117

ORDEN DE PAGO 2023

18-oct

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 18 de octubre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404009	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE ANTICIPO	NOCHIS/FOND OIII/2023/17	SARAHÍ BENITEZ PINEDO	DA84	17/10/2023	223,015.44	(DOSCIENTOS VEINTI TRES MIL QUINCE PESOS PESOS 44/100 MN)



AUTORIZA: _____
 L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ.
 DE TRESORERÍA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 2021 - 2024
 FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

AUTORIZA: _____
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DIRECTOR DE LA RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 2021 - 2024
 FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

AUTORIZA: _____
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 2021 - 2024
 FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

AUTORIZA: _____
 LILIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 2021 - 2024
 FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANcomunadamente con el Síndico..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

0118

RFC emisor: BEPS950405L31
 Nombre emisor: SARAHI BENITEZ PINEDO
 RFC receptor: MNM850101AC3
 Nombre receptor: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 Código postal del receptor: 99900
 Régimen fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: DA8A4245-68D4-48DF-BB17-50AC1A68DA84
 No. de serie del CSD: 00001000000700838697
 Código postal, fecha y hora de emisión: 98056 2023-10-17 09:58:31
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
80111618		1.00	E48	Unidad de servicio	192,254.69	192,254.69		Sí objeto de impuesto.	
Descripción	Recibí por parte del ayuntamiento de Nochistlán de Mejía la cantidad de 223015.43 por concepto de 30% de anticipo referente a la obra REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC. CON NUMERO DE CONTRATO NOCHIS/FONDOIII/2023/17				Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	192,254.69	Traslado	16.00%	30,760.75
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 192,254.69
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 30,760.75
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 223,015.44

Sello digital del CFDI:

UPav+R2ygaoZC+1zVDfo06LK/eA/iBbvymzOQRED4cmPe107pObIGf8aZntoFTG+lbH/XUGOGc5JMnUifIVU13QwP3j1ILCNA7VVA2oBm63wzKQ7TgH5yp2Y8QEA6XKrxPC9gWAphpscxUhf76VDX2j3C4etCITOIHu90D3JhbOICvX+iWgn9ZpTObUMXATH6lh+NqEVolyvVsXldedFmAMYv8x5xcGIIUAdwgFafA7rK1jIICYG1ak1O4ziGWwSdstbkhIOMchmE4EIDPJ38CEM4LxSsGly79IYX08OEwcXckrVEwZ4xJ9riaVCAuUsk7XWHd2GTidTCvRWy/oCw==

Sello digital del SAT:

VJLgMiIDSWCOAXTBV8fahf/RQlGxto6syKHLHA8fuh1NlykwQaKexBEeEYXArmlNvUyq29dT1AFbrJrRW+qAv5YSr7ealrRBFjKIUZWw58q5eUVcKpMmsPaqKJYrhetC8BGXaOESThsJRMpbuM22yC+xmH7GrSLrkrZUyGGXR2QZOLp1GBHoX/K7Rui3NlxgQZ2tAhLkRuzqZibhx5mA2hPtep/1y9Pyv747Krzw5miB4zatncsIH4UlqTmiSWLKDwyblXnFsd0G6ncCVs9Qf907kF/9KQUUrbMo5Td6++RpftaK3BYTUa3b8ZAgykD7pheT/o4JaD2XC+Cw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|DA8A4245-68D4-48DF-BB17-50AC1A68DA84|2023-10-17T09:58:48|SAT970701NN3|UPav+R2ygaoZC+1zVDfo06LK/eA/iBbvymzOQRED4cmPe107pObIGf8aZntoFTG+lbH/XUGOGc5JMnUifIVU13QwP3j1ILCNA7VVA2oBm63wzKQ7TgH5yp2Y8QEA6XKrxPC9gWAphpscxUhf76VDX2j3C4etCITOIHu90D3JhbOICvX+iWgn9ZpTObUMXATH6lh+NqEVolyvVsXldedFmAMYv8x5xcGIIUAdwgFafA7rK1jIICYG1ak1O4ziGWwSdstbkhIOMchmE4EIDPJ38CEM4LxSsGly79IYX08OEwcXckrVEwZ4xJ9riaVCAuUsk7XWHd2GTidTCvRWy/oCw==|00001000000504465028|]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-10-17 09:58:48
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



0119



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C02963 Del 10/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
10:21 a. m.
Página | 1

Concepto: 45DC - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO
DEPO. GP Folio: 601

Beneficiario: **SARAHÍ BENITEZ PINEDO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$263,299.73		GP Folio: 601
0002	8260-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$263,299.73	GP Folio: 601
0003	2113-001133	SARAHÍ BENITEZ PINEDO	\$263,299.73		GP Folio: 601
0004	1134-001133	SARAHÍ BENITEZ PINEDO		\$78,989.92	GP Folio: 601
0005	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352		\$184,309.81	GP Folio: 601
Sumas iguales =>			<u>526,599.46</u>	<u>526,599.46</u>	

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0120



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P08761 Del 19/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov./2023
10:19 a. m.
Página | 1

Concepto: 45DC - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO
DEPO. GD Folio: 591

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$263,299.73		GD Folio: 591
0002	8240-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$263,299.73	GD Folio: 591
0003	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$263,299.73		GD Folio: 591
0004	2113-001133	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		\$263,299.73	GD Folio: 591
Sumas iguales =>			\$26,599.46	\$26,599.46	



0121



Imprimir


Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

19/10/2023 14:52

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214132352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	879
Nombre del Beneficiario	SARAHÍ BENITEZ PINEDO
Cuenta/CLABE/Celular	012946015914289559
RFC Beneficiario	BEPS950405L31
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$184,309.81
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	19/10/2023
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA NO 45DC PRIMERA ESTIMACI
Clave de Rastreo	8846APR1202310192596157802
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	19/10/2023 14:52:00 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	19/10/2023 14:52:17 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

0122

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara. (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

ORDEN DE PAGO 2023

18-oct

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: _____
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 18 de octubre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404009	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL MUNIICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE PRIMERA ESTIAMACION DE LA OBRA	NOCHIS/FOND OIII/2023/17	SARAHÍ BENITEZ PINEDO	45DC	17/10/2023	184,309.81	(CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS PESOS 81/100 MN)

EJERCICIO 2023

FAISM (FIII)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

TESORERÍA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 ENCARGADA DE TESORERÍA MUNICIPAL



FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DEL SUPERVISORAN DE MEJIA DE ZAC PRECEPCION DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 2021 - 2024
 C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.
 PRESIDENTE MUNICIPAL

FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZA:

SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLAN DE MEJIA
 2021 - 2024
 LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.
 SÍNDICO MUNICIPAL

FECHA : 18 DE OCTUBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL..."AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA..."LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTA , PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

2023



C. Toltecas #20813 Colonia Buenos Aires
 Zacatecas, Zacatecas C.P. 98056
 email: sarap9C31@gmail.com Ced. BEPS950405L31

Tel cel. (492) 111 2724

SARAH BENITEZ PINEDO

RESUMEN DE ESTIMACIÓN 1

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
NO. DE CONTRATO	NOCHIS/FONDOIII/2023/17
UBICACION:	NOCHISTLAN
PERIODO:	SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO:	\$743,384.76

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
NL.MERO DE CONCEPTOS	1,2,4,5,6,7,8,9	\$226,982.52

HISTORIAL	
ANTICIPO	\$223,015.43
ESTIMADO A LA FECHA	\$184,309.81
TOTAL POR ESTIMAR	\$559,074.95

SUBTOTAL	\$226,982.52
IVA	\$36,317.20
TOTAL	\$263,299.73
(-)30% AMORTIZACION	\$78,989.92
TOTAL DE FACTURA	\$184,309.81
5 AL MILLAR	\$0.00
IMPORTE A RECIBIR	\$184,309.81

SARAH BENITEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023



ESTIMACION

NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

1

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL CIRIO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEXIA, ZAC.

NOCHISTLÁN
NOCHISTLÁN
SEP-NOV
\$743,384.75

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	VOLÚMENES DE OBRA		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	IMPORTE
1	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	Ml	350.00	\$6,15
2	Desmantelamiento de malla ciclónica por medios manuales, con recuperación de material.	m	230.00	\$30.36
3	Desmontaje y colocación de porterías, incluye: mano de obra, material y maquinaria	PZA	2.00	\$680.46
4	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I en capa, hasta una profundidad de 0 - 0.90 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	50.40	\$76.71
5	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	50.40	\$77.55
6	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante, kilómetros subsiguientes, se considerará (2 km)	M3-KM	100.80	\$11.66
7	Muro de piedra brasa asentado con mezcla cemento arena 1:4 incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	m3	78.50	\$2,310.10
8	Casillero de sección 0.15 x 0.20mts. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm2, agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revoladora 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra a 2 caras acabado común a 4 usos, armado con 4 varillas del número 3 (3/8"), y estibos a cada 0.25 mts, del número 2 incluye todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortas, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra equipo y herramienta de mano.	M	34.00	\$377.01
9	Dillo o cadena de corrimiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto f'c=150kg/cm2 agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revoladora 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbra acabado común a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), del número 2.5 (1/4") y estibos a cada 0.20 mts, del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortas y traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	M	40.00	\$368.40
10	Suministro e instalación de malla ciclónica, armada con ciclónica de 11,669 de 2 mts de altura y 11,5069 3mts tubo ESC. O REF 3/8 cal. 18 tubo intermedio 2 1/2 x 4.80 cal. 18, tubo adicional cedula 3x6, porton 4m x2m, 3 puertas (1)= 1x2 (2)=1.50 x2 concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2, incluye: mano de obra, equipo, viáticos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	1.00	\$333,391.49
11	Rejilla para fijación de malla ciclónica a abase de concreto f'c=150kg/cm2, cemento normal con un espesor de 15 cm, incluye: cimbra metálica, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	350.00	\$226.04
SUB TOTAL				\$226,982.52

ARQ. JUAN CARLOS ANELAR RAMIREZ
SUPERVISOR


SARAHI BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL

EJERCICIO 2023


OPERADO
FAISM (FII)

0126

GENERADORES

CONTRATO:		PROGRAMA	
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL ORO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MUNICIPIO:	LOCALIDAD:
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN, ZAC
FECHA DE CONTRATO:		FECHA DE ESTIMACION:	
12/10/2023		12/10/2023	
EST. No.:		HOJA:	
1		1	
PERIODO DE:		DE:	
SEP-OCT		1	

CONTRATISTA:	MONTO
MUNICIPIO:	\$743,384.76
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	



DESCRIPCION DE CONCEPTO:								
1	LOCALIZAC		LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTIMETRIA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
	EJE	TRAMO						
	S-1	1	100				M	100.0
	S-2	2	75				M	75.0
	S-3	3	100				M	100
	S-4	4	75				M	75
							M	350.00

DESCRIPCION DE CONCEPTO:
 Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, inclinaciones, mano de obra, equipo, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución

OPERADO POR:
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO RUIZADA
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


SUPERVISOR DE OBRA:
 ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

APODERADA LEGAL:
 SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO


EJERCICIO 2023

0127

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHAS PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
					
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO					
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023					
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					

1 Trazo y nivelacion en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion




EJERCICIO 2023
 (FIII)
 APROBADO


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA


 SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL

GENERADORES

CONTRATO:	CONTRATISTA:	PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN, ZAC	FONDO III
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:
1	12/10/2023	2
		PERIODO DE:
		SEP-OCT


CONTRATO:	MONTO
NOCHIS/FONDOIII/2023/17	\$743,384.76
	
SARAH BENITEZ PINEDO	
FECHA DE CONTRATO :	
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023	



LOCALIZAC		LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
EJE	TRAMO						
S-1	1	65				M	65.0
S-2	2	100				M	100.0
S-2	3	65				M	65
						M	230.00

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Desmantelamiento de malla ciclónica por medios manuales, con recuperación de material.




SARAH BENITEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL.


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
 DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

0129

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL CIRCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	PROGRAMA FONDO III
SARAHÍ BENITEZ PINEDO			NOCHISTLAN, ZAC	
FECHA DE CONTRATO I	EST. No.	FECHA DE ESTIMACION	HOJA:	PERIODO DE:
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1	12/10/2023		2 SEP-OCT
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023				

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Desmantelamiento de malla ciclónica por medios manuales, con recuperación de material.

2



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.



SARAHÍ BENITEZ PINEDO
APODERADA LEGAL

0130

GENERADORES

CONTRATO:		PROGRAMA	
MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN, ZAC	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:
1	12/10/2023	4	SEP-OCT
		FONDO III	

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÓTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO:	MONTO	\$743,384.76
	NOCHIS/FONDOIII/2023/17		
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO			
FECHA DE CONTRATO I			
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023			



DESCRIPCION DE CONCEPTO:							
Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo I en casa, hasta una profundidad de 0 - 0.90 mts, incluyendo mano de obra, equipo y herramientas.							
LOCALIZAC		LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
EJE	TRAMO						
S-1	1	40	0.4	16.00	2.40	M3	38.4
S-2	2	30	0.4	12.00	0.50	M3	6.0
S-3	3	30	0.4	12.00	0.50	M3	6.0
						M3	50.40

OPERADO
FAISM (FI)
EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.


SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
AFODERADA LEGAL.

0131

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT. BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		EST. No. 1 FECHA DE ESTIMACION: 12/10/2023		
DESCRIPCION DE CONCEPTO:					

Excavacion por medios mecanicos en terreno tipo I en capa, hasta una profundidad de 0 - 0.90 mts. incluye:mano de obra, equipo y herramienta.



EJERCICIO 2023
 (FIII)

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.


 SARAHÍ BENITEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL.

GENERADORES

CONTRATO:		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
NOCHIS/FONDOIII/2023/17		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN, ZAC	
FECHA DE CONTRATO I		FECHA DE ESTIMACION:		HOJA:	
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12/10/2023		5	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023		EST. No.		PERIODO DE:	
		1		SEP-OCT	

CONTRATO:		MONTO	
NOCHIS/FONDOIII/2023/17		\$743,384.76	
			
DESCRIPCION DE CONCEPTO:			



EJE	LOCALIZAC	TRAMO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
S-1		1	40	0.4	16.0	2.40	M3	38.4
S-2		2	30	0.4	12.0	0.50	M3	6.0
S-3		3	30	0.4	12.0	0.50	M3	6.0
							M3	50.40

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

5 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.

OPERACIONES DE EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


SUPERVISOR DE OBRA:

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

APODERADA LEGAL:

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO


MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO			FECHA DE ESTIMACION: 12/10/2023	HOJAS: 5	PERIODO DE: SEP-OCT
FECHA DE CONTRATO I FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023			EST. No. 1		
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023					

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

5

Acartreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.



OPERADO
 SM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.



 SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL.

0134

GENERADORES

CONTRATO:		CONTRATISTA:		PROGRAMA	
NOCHIS/FONDOIII/2023/17		MUNICIPIO:		LOCALIDAD:	
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		NOCHISTLAN, ZAC	
FECHA DE CONTRATO :		FECHA DE ESTIMACION:		FONDO III	
FECHA DE INICIO:07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12/10/2023		6	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023		1		PERIODO DE: SEP-OCT	

CONTRATO:		MONTO	
NOCHIS/FONDOIII/2023/17		\$743,384.76	
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		CONSTRUCTORA	
FECHA DE CONTRATO :		FECHA DE ESTIMACION:	
FECHA DE INICIO:07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12/10/2023	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023		1	



DESCRIPCION DE CONCEPTO:

LOCALIZAC		LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
EJE	TRAMO						
6	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)						
	S-1	40	0.4	16.0	2.40	M3	38.4
	S-2	30	0.4	12.0	0.50	M3	6.0
	S-3	30	0.4	12.0	0.50	M3	6.0
						M3	50.40
						M3-KM (2)	100.80

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO

APODERADA LEGAL

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0135

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
	EST. No. 1 FECHA DE ESTIMACION: 12/10/2023		HOJA: 6 PERIODO DE: SEP-OCT		
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023					


DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.


SARAHÍ BENITEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL.

GENERADORES

CONTRATISTA:		PROGRAMA	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN, ZAC	FONDO III	
EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:
	12/10/2023	7	DE: 7
			SEP-OCT

CONTRATO:	MONTO
NOCHIS/FONDOIII/2023/17	\$743,384.76
	
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO	
FECHA DE CONTRATO :	
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023	

DESCRIPCION DE CONCEPTO:	
7	Muro de piedra brasa asentado con mezcla cemento arena 1:4 Incluir suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta

LOCALIZAC	EJE	TRAMO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
	S-1	1	40	0.4	16.0	2.43	M3	38.9
	S-2	2	30	0.4	12.0	1.65	M3	19.8
	S-3	3	30	0.4	12.0	1.65	M3	19.8
							M3	78.50



**OPERADO
FA SM (FIII)
EJERCICIO 2023**

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

0137

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMÍREZ

SUPERVISOR DE OBRA.

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO


APODERADA LEGAL.

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	PROGRAMA FONDO III
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO			NOCHISTLAN, ZAC	
FECHA DE CONTRATO :	EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	DE:7
FECHA DE INICIO:07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1	12/10/2023		PERIODO DE: SEP-OCT
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023				

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

7 Muro de piedra braza asentado con mezcla cemento arena 1:4 Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta



ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.


SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL.

EJERCICIO 2023
FONDO III)

0138

GENERADORES


REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	CONTRATISTA:	PROGRAMA
	MUNICIPIO:	
	NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FONDO III
	FECHA DE ESTIMACION:	
	12/10/2023	
	EST. No.	PERIODO DE:
	1	8 DE:8
		SEP-OCT

CONTRATO:	MONTO
NOCHIS/FONDOIII/2023/17	\$743,384.76
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO	
FECHA DE CONTRATO :	
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023	

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Castillo de seccion 0.75 x 0.30mts. Concreto hecho en obra 1' c/c 160 kg/cm2, agregado de 20mm, incluye cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revolvedora 1 saco tiempo, mano de obra de fabricacion, hojas resistentes, cimbra a 2 caras acabado conusa a 4 usos, armado con 4 varillas del numero 3 (3/8") y estribos a cada 0.25 mts. del numero 2 incluyendo el material necesario, cimbra y decimbra, cortés, traslapos, desperdicio, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra equipo y herramientas de mano.

LOCALIZAC	EJE	TRAMO	CANTIDAD PZA	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
	S-1	1	14			2.43	M	34.0




OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.


SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL.

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
					
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO					
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	EST. No. 1	FECHA DE ESTIMACION: 12/10/2023	HOJAS: 8	PERIODO DE: SEP-OCT	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023					

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

8 Castillo de sección 0.15 x 0.20mts. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm², agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias., cimbra a 2 caras acabado común a 4 usos, armado con 4 varillas del numero 3 (3/8") y estribos a cada 0.25 mts. del numero 2 incluye: todo el material necesario, cimbra y decimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra equipo y herramienta de mano.



ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL

OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023

0140

GENERADORES


CONTRATISTA:		PROGRAMA
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:	
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN, ZAC	FONDO III
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:
1	12/10/2023	9
		PERIODO DE:
		SEP-OCT

REHABILITACION DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO:	MONTO
	NOCHIS/FONDOIII/2023/17	\$743,384.76
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		
FECHA DE CONTRATO :		
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023		

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

DATA DE CERRAMIENTO ARMADA CON 4 VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS @ 25CM DE #2.5 SECCION 15X20

CASTILLO ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #3 CON ESTRIBOS @ 25CM DE #2.5 SECCION 15X20



EJE	LOCALIZAC	TRAMO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	ALTURA PROMEDIO	MEDIDA	TOTAL
S-1		1	40				M	40.0

OPERADO
FAISM (FILL)


EJERCICIO 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.



SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL.

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	PROGRAMA FONDO III
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO			NOCHISTLAN, ZAC	
FECHA DE CONTRATO :	EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	1	12/10/2023		9 SEP-OCT
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023				

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

9 Dala o cadena de cerramiento de concreto seccion 0.15 x 0.20 m con fabricacion de concreto f'c= 150kg/cm2, agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revoladora 1 saco trompo, mano de obra de fabricacion, cimbra acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del numero 3 (3/8"), del numero 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.20 mts. del numero 2,5 incluye: todo el material necesario, cimbra y decimbra, cortes y traslapes, desperdicios, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.



OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL.

0142



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA

ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: C03227 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
Página | 10:32 a. m.
1

Concepto: 4E3A - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO
DEPO. GP Folio: 655

Beneficiario: **SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$480,085.03		GP Folio: 655
0002	8260-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$480,085.03	GP Folio: 655
0003	2113-001133	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO	\$480,085.03		GP Folio: 655
0004	1134-001133	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		\$144,025.52	GP Folio: 655
0005	1112-08-153	FONDO III 2023 1214132352		\$336,059.52	GP Folio: 655
0006	2113-001133	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO	\$0.01		
Sumas iguales =>			<u>960,170.07</u>	<u>960,170.07</u>	



0142-A



Usr: Supervisor
Rep: rptPoliza

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA
ESTADO DE ZACATECAS

Póliza: P09578 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023 10:32 a. m.
Página | 1

Concepto: 4E3A - Obra Pública : 404009 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPO. GD Folio: 644

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$480,085.03		GD Folio: 644
0002	8240-511-404009-410-6221-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		\$480,085.03	GD Folio: 644
0003	1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	\$480,085.03		GD Folio: 644
0004	2113-001133	SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		\$480,085.03	GD Folio: 644
Sumas iguales =>			960,170.06	960,170.06	



0142-B



Imprimir


Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

14/11/2023 13:14

Cuenta/ CLABE Ordenante	1214132352
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MNM850101AC3
Moneda	MXP
ID Tercero	879
Nombre del Beneficiario	SARAHÍ BENITEZ PINEDO
Cuenta/CLABE/Celular	012946015914289559
RFC Beneficiario	BEPS950405L31
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$336,059.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	14/11/2023
Número de Referencia	01
Propósito de la Transferencia	PAGO DE FACTURA NO 4E3A
Clave de Rastreo	8846APR120231142649263061
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha Captura	14/11/2023 13:14:30 p. m.
Ejecutó	LILIANA ROQUE GOMEZ
Fecha de Ejecución	14/11/2023 13:14:50 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	



Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo. La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

0143

ORDEN DE PAGO 2023

10-nov

MUNICIPIO: 034 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS
 ÁREA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
 PROGRAMA DE GOBIERNO: RAMO 33 . PROGRAMAS FEDERALES
 SUB-PROGRAMA : FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 (RAMO, FONDO O PROGRAMA) (FONDO III 2023)

NOMBRE DEL SOLICITANTE: ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 CARGO SOLICITANTE: DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL.
 FIRMA DEL SOLICITANTE: [Firma]
 FECHA DE SOLICITUD DE PAGO: 10 de noviembre de 2023
 CUENTA BANCARIA ORIGEN : 1214132352 BANORTE

No.	CLAVE PRESUPUESTARIA								NÚMERO DE CONTRATO (EN SU CASO)	NOMBRE DEL PROVEEDOR, CONTRATISTA O BENEFICIARIO	NÚMERO DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE.	FECHA DE FACTURA ELECTRÓNICA O COMPROBANTE	IMPORTE EN NÚMERO	IMPORTE EN LETRA
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		PROYECTO		UNIDAD ADMINISTRATIVA		OBJETO Y TIPO DE GASTO	CONCEPTO DEL PAGO						
	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	NOMBRE								
1	511	FONDO III RAMO 33	404009	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC	410	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	6141	PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO	NOCHIS/FOND OIII/2023/17	SARAHÍ BENITEZ PINEDO	4E3A	09/11/2023	336,059.52	(TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS PESOS 52/100 MN)

EJERCICIO 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
 DEL SUPERVISOR EN CARGO DE LA RECEPCIÓN DE BIENES ECONÓMICO Y SOCIAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA MUNICIPAL
 NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 2021 - 2024
 FECHA : 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

FUNDAMENTO LEGAL: LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN SUS ARTÍCULOS 74 FRACCIÓN XII, DONDE SEÑALA QUE ES FACULTAD Y OBLIGACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL... "AUTORIZAR LAS ORDENES DE PAGO A LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE SEA CONFORME AL PRESUPUESTO, FIRMÁNDOLAS MANCOMUNADAMENTE CON EL SÍNDICO..."; 78 FRACCIÓN I, FACULTA AL SÍNDICO MUNICIPAL PARA AUTORIZAR LOS GASTOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO VIGILAR EL MANEJO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, DE CONFORMIDAD CON EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE; 96 FRACCIÓN II, FACULTA AL TESORERO MUNICIPAL A FORMULAR LOS PROYECTOS ANUALES DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES Y EJERCER EL CONTROL Y VIGILAR SU APLICACIÓN; Y 186 DONDE SEÑALA... "LAS TESORERÍAS MUNICIPALES DEBERÁN VIGILAR QUE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE HAGA EN FORMA ESTRUCTURA, PARA LO CUAL, TENDRÁN FACULTADES PARA VERIFICAR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADO, PUDIENDO RECHAZAR UNA EROGACIÓN, SI ÉSTA SE CONSIDERA LESIVA PARA LOS INTERESES DEL ERARIO MUNICIPAL, COMUNICÁNDOLO AL AYUNTAMIENTO.

744

ESTIMACION



NÚMERO DE ESTIMACIÓN:

2

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL OIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 NOCHISTLÁN
 NOCHESFONDO/08/2023/17
 OCT/20V
 IMPORTE DE CONTRATO: \$743,364.76

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	VOLUMENES DE OBRA		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	P.U.
1	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Ml	350.00	\$6.15
2	Desmantelamiento de malla ciclónica por medios manuales, con recuperación de material.	M	230.00	\$30.36
3	Desmontaje y colocación de porterías, incluye: mano de obra, material y maquinaria	PZA	2.00	\$680.46
4	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I en capa, hasta una profundidad de 0 - 0.90 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	50.40	\$76.71
5	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m ³ de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	50.40	\$77.55
6	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m ³ de material sobrante, kilómetros subsiguientes, se concideran (2 km)	M3-KM	100.80	\$11.66
7	Muro de piedra brasa asentado con mezcla cemento arena 1:4 incluye: suministro de materiales, acarres, cortas, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	M3	78.50	\$2,310.10
8	Casillero de sección 0.15 x 0.20mts. Concreto hecho en obra f'c=150 kg/cm ² , agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revolvedora 1 m de diámetro, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbrado a 2 caras acabado común a 4 caras, armado con 4 varillas del número 3 (3Ø) y estribos a cada 0.25 mts. del número 2 incluye: todo el material necesario, cimbrado y óccimbrado, cortas, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra equipo y herramienta de mano.	M	34.00	\$377.01
	Dalla o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto f'c=150kg/cm ² , agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revolvedora 1 m de diámetro, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbrado como en el ítem 8, armado con 4 varillas del número 3 (3Ø), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.20 mts. del número 2.5 incluye: todo el material necesario, cimbrado y óccimbrado, cortas y traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	M	40.00	\$368.40
	Suministro e instalación de malla ciclónica, armada con cónica de 11,569 de 2 mts de altura f'c=11,5069 3mts, tubo ESC. O REF 3/6 cal. 18 tubo intermedio 2 1/2 x 4.80 cal. 18, tubo adicional cedula 3x6, porton 4m x2m, 3 puertas (1)- 1x2 (2)-1.50 x2 concreto hecho en obra f'c=150kg/cm ² , incluye: mano de obra, equipo, herramos y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1.00	\$333,391.49
	Podapie para fijación de malla ciclónica a base de concreto f'c=150kg/cm ² , cemento normal con un espesor de 15 cm. Incluye: cimbrado metálico, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	350.00	\$226.04
SUB TOTAL				\$413,866.41

ARAHÍ BENTÉZ PINEDO
 APODERADA LEGAL

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR

0146

10 OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2023



C. Toltucas #20813 Colonia Buenos Aires
Zacatecas, Zacatecas C.P. 98056
email: sarap9031@gmail.com Ced. BEPS950405L31
Tel cel. (492) 111 2724
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO

RESUMEN DE ESTIMACIÓN 2

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FUT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
NO. DE CONTRATO	NOCHISFOND0III/2023/17
UBICACIÓN:	NOCHISTLÁN
PERIODO:	OCTUBRE - NOVIEMBRE
IMPORTE DE CONTRATO:	\$743,364.76

HOJA	CLAVES DE CONCEPTOS CONTENIDOS	IMPORTE
NUMERO DE CONCEPTOS	3,10,11	\$413,866.41

HISTORIAL	
ANTICIPO	\$223,015.43
ESTIMADO A LA FECHA	\$336,059.52
TOTAL POR ESTIMAR	\$407,325.24

SUBTOTAL	\$413,866.41
IVA	\$66,218.63
TOTAL	\$480,085.04
(-)30% AMORTIZACIÓN	\$144,025.51
TOTAL DE FACTURA	\$336,059.52
5 AL MILLAR	\$0.00
IMPORTE A RECIBIR	\$336,059.52

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL


ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA MUNICIPAL

0147

GENERADORES

CONTRATISTA:		PROGRAMA	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN, ZAC	FONDO III	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:
2	08/11/2023		3 OCT-NOV
DE:3			

CONTRATO.	MONTO
NOCHIS/FONDOIII/2023/17	\$743,384.76
	
SARAH BENITEZ PINEDO	
FECHA DE CONTRATO :	
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023	



DESCRIPCION DE CONCEPTO:								
Desmontaje y colocacion de porterías, incluye: mano de obra, material y maquinaria								
LOCALIZAC	EJE	PIEZA	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	P.U	MEDIDA	TOTAL
		1				\$680.46	PZA	\$680.46
		1				\$680.46	PZA	\$680.46
							IMPORTE	\$1,360.92

**OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023**

ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO
QUEZADA

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

SARAH BENITEZ PINEDO
APODERADA LEGAL.

0148

MEMORIA FOTOGRAFICA

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO			EST. No. 2	FECHA DE ESTIMACION: 08/11/2023	HOJA: 3
FECHA DE CONTRATO :					
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023					
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023					

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

Desmontaje y colocacion de porterías, incluye: manc de obra, material y maquinaria

3



OPERADO
 FAJSA (FIII)
 EJERCICIO 2023


 ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.


 SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL.


0149



GENERADORES

CONTRATISTA:		PROGRAMA	
MUNICIPIO:	LOCALIDAD:		
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	NOCHISTLAN, ZAC	FONDO III	
EST. No.	FECHA DE ESTIMACION:	HOJA:	PERIODO DE:
2	08/11/2023	10	OCT-NOV

CONTRATO:	MONTO
NOCHIS/FONDOIII/2023/17	\$743,384.76
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO	
	
FECHA DE CONTRATO:	
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023	

DESCRIPCION DE CONCEPTO:					
10	Sustrinido e instalación de malla ciclónica, armada con ciclónica de 11.5/69 de 2 mts de altura y 11.50/69 3mts, tubo ESQ. Ø REF 3/8 cal. 18 tubo intermedio 2 1/2 x 4.80 cal. 18, tubo adicional cedula 3x6, porton 4m x2m, 3 puertas (1)= 1x2 (2)=1.50 x2 concreto hecho en obra f'c=150kg/cm ² , incluye: mano de obra, equipo, viáticos y todo lo necesario para su correcta ejecución.				
LOCALIZAC	TRAMO	LARGO	ANCHO PROMEDIO	AREA	TOTAL
EJE					
S-1	1			LOTE	\$333,391.49



<p style="text-align: center;">  SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO APODERADA LEGAL. </p>	<p style="text-align: center;">  ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ SUPERVISOR DE OBRA. </p>
--	---


OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2023

0150

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	MONTO: \$743,384.76	CONTRATISTA: MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA: FONDO III
		EST. No.: 2	FECHA DE ESTIMACION: 08/11/2023	HOJA: 10
SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO		PERIODO DE: OCT-NOV		
FECHA DE CONTRATO:		DE: 10		
FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023		DE: 10		
FECHA DE TERMINO: 07 DE NOVIEMBRE 2023				

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

10 Suministro e instalación de malla ciclónica, armada con ciclónica de 11.5/69 de 2 mts de altura y 11.50/69 3mts, tubo ESQ. O REF 3/6 cal. 18 tubo intermedio 2 1/2 x 4.80 cal. 18, tubo adicional cedula 3x6, porton 4m x2m, 3 puertas (1)= 1x2 (2)=1.50 x2 concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2. incluye: mano de obra, equipo, viáticos y todo lo necesario para su correcta ejecución.



ARG. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR DE OBRA.


SARAHÍ BENÍTEZ PINEDO
APODERADA LEGAL.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0151

MEMORIA FOTOGRAFICA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2023/17	CONTRATISTA: MUNICIPIO:	LOCALIDAD: NOCHISTLAN, ZAC	PROGRAMA FONDO III
REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.	MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	FECHA DE ESTIMACION: 08/11/2023	HOJA: 11
SARAHÍ BENITEZ PINEDO	EST. No. 2	PERIODO DE: OCT-NOV	
SALEMA CONSTRUCTORA			
FECHA DE CONTRATO : FECHA DE INICIO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023			
FECHA DE TERMINO 07 DE NOVIEMBRE 2023			

DESCRIPCION DE CONCEPTO:

11 Redapie para fijación de malla ciclónica a abase de concreto f'c=150kg/cm2, cemento normal con un espesor de 15 cm. Incluye: cimbra metálica, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.



PERADO
 SM (FIII)
 CICIO 2023

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
 SUPERVISOR DE OBRA.

SARAHÍ BENITEZ PINEDO
 APODERADA LEGAL.

CONCENTRADO DE ESTIMACIONES

REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL CIRCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
 NOCHISTLAN
 OCT - NOV
 \$743,384.76



CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	CONTRATO			ESTIMACION I			ESTIMACION II		
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
1	Trazo y limpieza en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y banco de nivel. Incluye materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	350	\$6.15	\$2,152.50	350	\$6.15	\$2,152.50	350	\$6.15	\$2,152.50
2	Desmantelamiento de malla cobricana por medios manuales, con recuperación de material.	230.00	\$30.36	\$6,982.80	230	\$30.36	\$6,982.80	230	\$30.36	\$6,982.80
3	Demolición y colocación de portales, incluye mano de obra, material y herramienta	2	\$680.46	\$1,360.92	2.0	\$680.46	\$1,360.92	2	\$680.46	\$1,360.92
4	Excavación por medios mecánicos en terreno (50) en capa, hasta una profundidad de 0 - 0.90 ms. Incluye mano de obra, equipo y herramienta.	50.40	\$76.71	\$3,866.18	50.4	\$76.71	\$3,866.18	50.4	\$76.71	\$3,866.18
5	Acabado sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer tránsito, sobre camino de terracería, carga con máquina.	50.40	\$77.55	\$3,908.82	50.4	\$77.55	\$3,908.82	50.4	\$77.55	\$3,908.82
6	Acabado sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrio, incluye kilometros subsiguientes, se contabilizan (2 km)	100.80	\$11.66	\$1,175.93	100.8	\$11.66	\$1,175.93	100.8	\$11.66	\$1,175.93
7	Muro de piedra brava asentado con mezcla cemento arena 1:4 incluye suministro de molar, cuba, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	78.5	\$2,310.10	\$181,342.85	78.5	\$2,310.10	\$181,342.85	78.5	\$2,310.10	\$181,342.85
8	Castillo de sección 0.15 x 0.20m. Concreto hecho en obra 1 c=150 kg/m2, agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en revestimiento 8 a 10 cm, con revolvedora 1 saca tiempo, mano de obra de fabricación, bojes resistentes, cubra a 2 caras acabado común a 4 usas, armado con 4 varillas del número 3 (Ø3") y estacas a cada 0.25 ms. del número 2 incluyendo el material necesario, cambio y limpieza, cortes, respaldos preparados, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	34	\$377.01	\$12,818.34	34	\$377.01	\$12,818.34	34	\$377.01	\$12,818.34
9	Operado FAISM (FII) EJERCICIO 2023	40	\$368.40	\$14,736.00	40	\$368.40	\$14,736.00	40	\$368.40	\$14,736.00
LOTE		1	\$333,391.49	\$333,391.49	1	\$333,391.49	\$0.00	1	\$333,391.49	\$333,391.49
M		350	\$226.04	\$79,114.00	350	\$226.04	\$0.00	350	\$226.04	\$79,114.00
		IMPORTE IVA	\$640,846.93	\$102,535.83	IMPORTE IVA	\$226,982.52	\$36,317.20	IMPORTE IVA	\$413,865.41	\$66,216.63
		TOTAL	\$743,384.76	\$743,384.76	TOTAL	\$263,299.73	\$263,299.73	TOTAL	\$480,085.04	\$480,085.04

SARAH BENITEZ PINEDO
 CONTRATISTA

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 1
FECHA REPORTE : 15/09/2023

REAL		PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	8	% AVANCES FINANCIERO	14
	0		0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO		
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
PRELIMINARES	\$10,496.22														10	16.13	
TERRACERIA	\$8,950.03															12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19															17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49															20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93																
16% I.V.A.	\$102,535.83																
TOTAL	\$743,384.76																

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

UBICACIÓN: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC
TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFOND0311/2023/17
EMPRESA: CONSTRUCTORA SALEIMA

MONTO CONTRATO: \$743,384.76

FECHA CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: \$223,015.43


FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	7-sep-23	7-nov-23
FECHAS REALES:	11-sep-23	
FECHAS REPROGRAMADAS:		
OBSERVACIONES	EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO	





RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

OBRA:

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PERIODO DE EJECUCIÓN:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA

15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

14.00%

0156

INFORME FOTOGRÁFICO



REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

OBRA:

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PERIODO DE EJECUCIÓN:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA

15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

14.00%

0157

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 2
 FECHA REPORTE : 22/09/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FISICO	20
FINANCIERO	0
25	0

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO				
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
PRELIMINARES	\$10,486.22																10	16.13	
TERRACERIA	\$8,950.03																	12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19																	17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49																	20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93																	62	
16% I.V.A.	\$102,535.83																		
TOTAL	\$743,384.76																		

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

UBICACIÓN : NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC
 TIPO DE OBRA : NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO : NOCHIS/FONDI/III/2023/17

EMPRESA : CONSTRUCTORA SALEMA

MONTO CONTRATO : \$743,384.76

FECHA CONTRATO : 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO : \$223,015.43

FECHA PAGO ANTICIPO : N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO	TERN.
FECHAS PROGRAMADAS:	7-sep-23	7-nov-23
FECHAS REALES:	11-sep-23	
FECHAS REPROGRAMADAS:		

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, LA CANTIDAD QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

EJERCICIO 2023

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

0158



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0159

OPERADO
FAISM (FIIJ)
EJERCICIO 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
20.00%

OBRA:
LOCALIDAD:
PERIODO DE EJECUCIÓN:
FECHA
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

INFORME FOTOGRÁFICO



0160

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA:	22 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	20.00%

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE : 3
 FECHA REPORTE : 29/09/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	32
% AVANCES FINANCIERO	0
35	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DÍAS	% EN BASE TIEMPO				
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	M E S E S										
PRELIMINARES	\$10,496.22																10	16.13	
TERRACERIA	\$8,950.03																	12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,697.19																	17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49																	20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93																		
16% I.V.A.	\$102,535.83																		
TOTAL	\$743,384.76																		

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

UBICACIÓN: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC NUEVA

TIPO DE OBRA: CONTRATO

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFOND03II/2023/17

EMPRESA: CONSTRUCTORA SA. E.M.A

MONTO CONTRATO: \$743,384.76

FECHA CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

MONTO ANTICIPO: \$223,015.43

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A

No. AMPL. DE CONTRATO: N/A

MONTO AMPL. CONTRATO: N/A

FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO: 7-sep-23 TERM.: 7-nov-23

FECHAS REALES: 11-sep-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES:

OPERADO FAIS (FIII)

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DÍAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESCOBIENDO QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

EJERCICIO 2023

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
 ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
 ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

0161



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0162

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 32.00%

INFORME FOTOGRÁFICO



FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

OBRA:

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PERIODO DE EJECUCIÓN:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA

29 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

32.00%

0163

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	4
FECHA REPORTE :	06/10/2023

REAL PROGRAMADO	% AVANCES FÍSICO	50
	% AVANCES FINANCIERO	0
REAL PROGRAMADO	% AVANCES FÍSICO	55
	% AVANCES FINANCIERO	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		M E S E S														
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$10,496.22														10	16.13
TERRACERIA	\$8,950.03														12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19														17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49														20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93															
16% I.V.A.	\$102,535.83															
TOTAL	\$743,384.76															

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

UBICACIÓN: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC
TIPO DE OBRA: NUEVA

MODALIDAD EJEC.: CONTRATO

No. CONTRATO: NOCHISFOND03II/2023/17
EMPRESA: CONSTRUCTORA SA.EMA

MONTO CONTRATO: \$743,384.76
FECHA CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO: \$223,015.43

FECHA PAGO ANTICIPO: N/A
No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
MONTO AMPL. CONTRATO: N/A
FECHA AMPL. CONTRATO: N/A

PERIODO DE EJECUCIÓN INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS: 7-sep-23 7-nov-23
FECHAS REALES: 11-sep-23

FECHAS REPROGRAMADAS:

OBSERVACIONES

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0164




MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0165

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
06 DE OCTUBRE DE 2023
50.00%



INFORME FOTOGRÁFICO



0166

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2023

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 50.00%

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	5
FECHA REPORTE :	13/10/2023

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	65
% AVANCES FINANCIERO	0
	70
	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO				
		M E S E S																	
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
PRELIMINARES	\$10,486.22																10	16.13	
TERRACERIA	\$8,950.03																	12	19.36
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19																	17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49																	20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93																		
16% I.V.A.	\$102,535.83																		
TOTAL	\$743,384.76																		

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
UBICACIÓN:	NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
TIPO DE OBRA:	NUÉVA
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHIS/FONDO/III/2023/17
EMPRESA:	CONSTRUCTORA SALEMA
MONTO CONTRATO:	\$743,384.76
FECHA CONTRATO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO:	\$223,015.43
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO TERMINI.
FECHAS PROGRAMADAS:	7-sep-23 7-nov-23
FECHAS REALES:	11-sep-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	

OBSERVACIONES

OP DO
FAIS FI

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO



DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL :
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

0167



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0168



OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 65.00%

INFORME FOTOGRÁFICO



0169

OPFRADO
PAISM (PHI)
EJERCICIO 2023

OBRA: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO (EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.)
 LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
 PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
 FECHA: 13 DE OCTUBRE DE 2023
 PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 65.00%

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE: 6
FECHA REPORTE: 20/10/2023

REAL PROGRAMADO
% AVANCES FÍSICO 75 80
FINANCIERO 0 0

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
PRELIMINARES	\$10,496.22													10	16.13
TERRACERIA	\$8,950.03													12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19													17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49													20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93														
16% I.V.A.	\$102,535.83														
TOTAL	\$743,384.76														

DATOS DE LA OBRA
 NOMBRE: REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 UBICACIÓN: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
 TIPO DE OBRA: NUEVA
 MODALIDAD EJEC.: CONTRATO
 No. CONTRATO: NOCHISFOND/011/2023/17
 EMPRESA: CONSTRUCTORA SALEMA
 MONTO CONTRATO: \$743,384.76
 FECHA CONTRATO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 MONTO ANTICIPO: \$223,015.43
 FECHA PAGO ANTICIPO: N/A
 No. AMPL. DE CONTRATO: N/A
 MONTO AMPL. CONTRATO: N/A
 FECHA AMPL. CONTRATO: N/A
 PERIODO DE EJECUCIÓN: INICIO 7-sep-23, TERM. 7-nov-23
 FECHAS PROGRAMADAS:
 FECHAS REALES:
 FECHAS REPROGRAMADAS:
 OBSERVACIONES:

OP. P. D. FAIS. FIN.

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

EJERCICIO 2023

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ


DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0170



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.	
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	
PERIODO DE EJECUCIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023	
FECHA:	20 DE OCTUBRE DE 2023	
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	75.00%	0171

INFORME FOTOGRÁFICO



ADO
(FII)
2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

20 DE OCTUBRE DE 2023

75.00%

0172

INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

REAL PROGRAMADO	
% AVANCES FÍSICO	90
FINANCIERO	0
	95
	0

No. REPORTE:	7
FECHA REPORTE:	27/10/2023

PARTIDAS	IMPORTE	MESES												DIAS	% EN BASE TIEMPO
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
PRELIMINARES	\$10,496.22													10	16.13
TERRACERIA	\$8,950.03													12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19													17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49													20	32.28
SUB-TOTAL	\$640,848.93														
16% I.V.A.	\$102,535.83														
TOTAL	\$743,384.76														

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
UBICACIÓN:	NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC
TIPO DE OBRA:	NUEVA
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHIS/FONDO/III/223/17
EMPRESA:	CONSTRUCTORA SALEMA
MONTO CONTRATO:	\$743,384.76
FECHA CONTRATO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO:	\$223,015.43
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	7-sep-23 7-nov-23
FECHAS REALES:	11-sep-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES	

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ESO DEBIDO A QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PARR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

REPORTE EJERCICIO 2023

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0173



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

INFORME FOTOGRÁFICO



0174

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, (EN EL)
MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

OBRA:

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

LOCALIDAD:

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

PERIODO DE EJECUCIÓN:

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA

27 DE OCTUBRE DE 2023

PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

90.00%

OPERADO
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO



0175

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

OBRA:

LOCALIDAD:

PERIODO DE EJECUCIÓN:

FECHA


PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023

27 DE OCTUBRE DE 2023

90.00%



INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

No. REPORTE :	8
FECHA REPORTE :	03/11/2023

% AVANCES	REAL PROGRAMADO	
	FISICO	100
FINANCIERO	0	0

PARTIDAS	IMPORTE	PROGRAMA SEMANAL DE LA OBRA												DIAS	% EN BASE TIEMPO	
		M E S E S														
		JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE								
PRELIMINARES	\$10,496.22														10	16.13
TERRACERIA	\$8,850.03														12	19.35
ALBAÑILERIA	\$ 208,897.19														17	27.42
INSTALACION DE MALLA	\$412,505.49														20	32.26
SUB-TOTAL	\$640,848.93															
16% I.V.A.	\$102,535.83															
TOTAL	\$743,384.76														62	

DATOS DE LA OBRA	
NOMBRE:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
UBICACIÓN:	NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC
TIPO DE OBRA:	NOVA
MODALIDAD EJEC.:	CONTRATO
No. CONTRATO:	NOCHISFONDIII/2023/17
EMPRESA:	CONSTRUCTORA SALEMA
MONTO CONTRATO:	\$743,384.76
FECHA CONTRATO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MONTO ANTICIPO:	\$223,015.43
FECHA PAGO ANTICIPO:	N/A
No. AMPL. DE CONTRATO:	N/A
MONTO AMPL. CONTRATO:	N/A
FECHA AMPL. CONTRATO:	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO TERM.
FECHAS PROGRAMADAS:	7-sep-23 7-nov-23
FECHAS REALES:	11-sep-23 7-nov-23
FECHAS REPROGRAMADAS:	
OBSERVACIONES:	

EL PORCENTAJE DE OBRA DE CADA PARTIDA SE TOMA RESPECTO AL TOTAL DE DIAS QUE TIENE EL CONTRATO, ES DECIR, AQUEL QUE HAY PARTIDAS QUE SE PUEDEN IR EJECUTANDO A LA PAR, POR LO QUE NO COINCIDE LA SUMA TOTAL AL 100 PORCIENTO

GRADO
FA (FIII)
EJERCICIO 2023

RESIDENTE DE SUPERVISIÓN:
ARO. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ

DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL:
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

0176

INFORME FOTOGRÁFICO



0177

OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
LOCALIDAD:	NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA:	03 DE NOVIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE):	100.00%

OPERADO
AISM (FIII)
EJERCICIO 2023

INFORME FOTOGRÁFICO




0178

OPERADO
PSM (P11)
EJERCICIO 2023

REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚT-BOL DE CAMPO DEPORTIVO EL GIRO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
OBRA:
LOCALIDAD: NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2023 - 07 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2023
PORCENTAJE DE OBRA (AVANCE): 100.00%

MEMORIA FOTOGRAFICA



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0179




OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0180



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0181



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0182



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0183





OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0184



SALEMA
CONSTRUCTORA

07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL MPIO. DE NOCHISTLAN DE
MEJIA, ZAC.

Presente:

Por este medio comento que, tengo a bien comunicarle que la obra denominada “Rehabilitación de cancha pública de fútbol de campo deportivo en el Giro” en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas, con número de contrato NO.NOCHIS/FONDOIII/2023/17, ha quedado concluida y terminada en tiempo y forma, con fecha de termino el día siete de noviembre del 2023.

Sin más detalles particulares, me despido.

ATENTAMENTE

Lic. Sarahí Benítez Pinedo.

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0185



Sarahí Benítez Pinedo
BEP950405L31



492 111 2724



sarap9031@gmail.com



Nochistlán de Mejía, Zac.

07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON LOS BENEFICIARIOS.

En la CD. De Nochistlán de Mejía Zacatecas, siendo las nueve horas del día 08 de noviembre del año 2023 y de conformidad con lo establecido en el contrato de obra NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/17, y reunidos en el lugar donde se localiza la obra denominada “**Rehabilitación de cancha pública de fútbol de campo deportivo en el Giro**”, para formalizar la **entrega-recepción** física de los trabajos contratados, por lo que en este momento se procede formalmente por parte del contratista con la entrega de los trabajos realizados y terminados, en tiempo y forma como se estableció en el contrato, y de parte de los beneficiarios, recibe el comité de obra, cuyo monto del contrato fue por la cantidad de \$743,384.76 (setecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 76/100M.N.). Y el periodo de ejecución de los trabajos, se dio inicio en la fecha once de septiembre del presente año, y la terminación contractual de los mismos, el día siete de noviembre del presente año.

Por lo cual y como constancia de la **entrega-recepción**, se procede a firmar de conformidad quienes asistieron al acto y quisieron hacerlo.

Se firma la presente en fecha 8 de noviembre del 2023, en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas.

CONTRATISTA



Lic. Sarahí Benítez Pinedo.



BENEFICIARIOS

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2023

0186



Sarahí Benítez Pinedo
BEPS950405L31



492 111 2724



sarap9031@gmail.com



Nochistlán de Mejía, Zac.

07 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN CON EL MUNICIPIO.

En la CD. De Nochistlán de Mejía Zacatecas, siendo las nueve horas del día 08 de noviembre del año 2023 y de conformidad con lo establecido en el contrato de obra NO. NOCHIS/FONDOIII/2023/17, y reunidos en el lugar donde se localiza la obra denominada “Rehabilitación de cancha pública de fútbol de campo deportivo en el Giro”, para formalizar la **entrega-recepción** física de los trabajos contratados, por lo que en este momento se procede formalmente por parte del contratista con la entrega de los trabajos realizados y terminados, en tiempo y forma como se estableció en el contrato, y de parte de los beneficiarios, recibe el comité de obra, cuyo monto del contrato fue por la cantidad de \$743,384.76 (setecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 76/100M.N.). Y el periodo de ejecución de los trabajos, se dio inicio en la fecha once de septiembre del presente año, y la terminación contractual de los mismos, el día siete de noviembre del presente año.

Por lo cual y como constancia de la **entrega-recepción**, se procede a firmar de conformidad quienes asistieron al acto y quisieron hacerlo.

Se firma la presente en fecha 08 de noviembre del 2023, en el municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas.




Lic. Sarahí Benítez Pinedo
DIRECTOR GENERAL

CONTRATISTA



Arq. Esaul Pérez Valdez
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.



C. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LILIANA ROQUE GÓMEZ
SINDICO MUNICIPAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



Sarahí Benítez Pinedo
BEPS950405L31



492 111 2724



sarap9031@gmail.com



Nochistlán de Mejía, Zac.

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL

Ejercicio 2023

**FECHA DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCION:
08 DE NOVIEMBRE 2023**

DATOS GENERALES:

FONDO: III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura social Municipal. **NO. DE PROYECTO:** 404009

ESTADO: 032 Zacatecas **PROGRAMA:** DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION

MUNICIPIO: 034: Nochistlán de Mejía **NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA YO ACCIÓN:**

LOCALIDAD: NOCHISTLAN REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.


METAS CUMPLIDAS:

FECHA REAL INICIO: 07 SEPTIEMBRE 2023

FECHA REAL TERMINACION: 07 NOVIEMBRE 2023

Firmar al calce

Página 1



0188

Handwritten notes in blue ink on the left margin: "CASA FREAS" and a signature.

Handwritten signature in blue ink on the right margin.

ESTRUCTURA FINANCIERA:

	TOTAL	F.I.S.M.	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES
INVERSIÓN APROBADA	\$743,384.76	\$743,384.76	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN EJERCIDA	\$743,384.76	\$743,384.76	0.00	0.00	0.00

MODALIDAD DE EJECUCION: C(X) AC () AM () AD () M() EQ()


En el municipio de: **NOCHISTLAN DE MEJIA** siendo las 12 :00 HRS. Del día: **08 DE NOVIEMBRE DEL 2023**

los **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL; **LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ**, SINDICA MUNICIPAL, **ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA** DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; **ING. ANA GABRIELA TACHIQUIN RAMIREZ**, CONTRALOR MUNICIPAL, **LIC. ARMANADO AGUIRRE GOMEZ** SECRETARIO DE GOBIERNO, **C. SERGIO HINOJOZA PEREZ** DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES, y representantes de las diferentes dependencias que intervienen para efectuar y dar constancia de la **entrega-recepción de la obra**, descrita en la parte superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley de adquisiciones y obras públicas y 49 de su reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente trizada y operando de acuerdo a la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto, en condiciones de ser recibida por la unidad de su operación (comité o dependencia que se encargará en lo sucesivo de su conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime al ejecutor de la obra de los defectos o vicios ocultos que resulten en ella y se obliga por la presente a corregir la deficiencia detectada sin costo para la federación.

El H. Ayuntamiento representado por el **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**, por este medio y este momento hace la entrega a los **Integrantes del Comité de obra**, quien será la entidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento, quienes reciben de conformidad los que en ella intervienen firmando al calce.



Insas

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

POR EL MUNICIPIO
ENTREGAN:

Manuel Jimenez J
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES,

RECIBEN LA OBRA:

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

[Firma]

[Firma]


TESTIGOS:

[Firma]

LEONARDO FERRAS

Firmar al calce

Página 3



0190



FINIQUITO

FINIQUITO

NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA DE FÚTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EL CIRCO, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXÍA, ZAC.
NO. DE CONTRATO	NOCHIS/OND03/2023/17
UBICACIÓN:	NOCHISTLAN
PERIODO:	DCT - NOV
IMPORTE DE CONTRATO:	\$743,384.76

CLAVE DE CONCEPTO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	VOLÚMENES DE OBRA				IMPORTE	P.U.	REAL EJECUTADO	P.U.	IMPORTE	POR EJECUTAR	P.U.	IMPORTE					
				IMPORTE	P.U.	IMPORTE	P.U.													
1	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluyendo materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	350.00	\$	6.15	\$	2,152.50	\$	350.00	\$	6.15	\$	2,152.50	0.00	\$	6.15	\$	0.00	\$	0.00
2	Desmantelamiento de malla ciclónica por medios manuales, con recuperación de material.	M	230	\$	30.36	\$	6,982.80	\$	230.00	\$	30.36	\$	6,982.80	0.00	\$	30.36	\$	0.00	\$	0.00
3	Desmontaje y colocación de porterías, incluye: mano de obra, material y maquinaria	PZA	2	\$	680.46	\$	1,360.92	\$	2.00	\$	680.46	\$	1,360.92	0.00	\$	680.46	\$	0.00	\$	0.00
4	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo I en capa, hasta una profundidad de 0.7-0.90 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	50.4	\$	76.71	\$	3,866.18	\$	50.40	\$	76.71	\$	3,866.18	0.00	\$	76.71	\$	0.00	\$	0.00
5	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	M3	50.4	\$	77.55	\$	3,908.52	\$	50.40	\$	77.55	\$	3,908.52	0.00	\$	77.55	\$	0.00	\$	0.00
6	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante, kilómetros subsiguientes, se considerará (2 km)	M3-M4	100.8	\$	11.66	\$	1,175.33	\$	100.80	\$	11.66	\$	1,175.33	0.00	\$	11.66	\$	0.00	\$	0.00
7	Muro de piedra brasa asentado con mezcla cemento arena 1:4 incluye: suministro de materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	M3	78.5	\$	2,310.10	\$	181,342.85	\$	78.50	\$	2,310.10	\$	181,342.85	0.00	\$	2,310.10	\$	0.00	\$	0.00
8	Construcción de estructura de concreto armado en obra, incluye: suministro, acarreo, agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en refinamiento 8 a 10 mm con revolvente 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbras, acabado común a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3B7), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.20 mts, en número 2.5, incluye: todo el material necesario, cimbras y decimbras, cortes y traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	M	34	\$	377.01	\$	12,818.34	\$	34.00	\$	377.01	\$	12,818.34	0.00	\$	377.01	\$	0.00	\$	0.00
9	Dala o cadena de cerramiento de concreto sección 0.15 x 0.20 m con fabricación de concreto f'c=150kg/cm2, agregado de 20mm, incluye: cemento, arena, grava y agua, en refinamiento 8 a 10 mm con revolvente 1 saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias, cimbras, acabado común a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3B7), del número 2.5 (1/4") y estribos a cada 0.20 mts, en número 2.5, incluye: todo el material necesario, cimbras y decimbras, cortes y traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano.	M	40	\$	368.40	\$	14,736.00	\$	40.00	\$	368.40	\$	14,736.00	0.00	\$	368.40	\$	0.00	\$	0.00
10	Suministro e instalación de malla ciclónica, armada con clobónes de 1.5x69 de 2 mts de altura y 11.50x69 3mts, tubo ESC. O REE 3/6 cal. 18 tubo intermedio 2 1/2 x 4.80 cal. 18, tubo adicional pedregal 2x6, portón 1/4 x 2m, 3 puertas (1) = 1x2 (2)=1.50 x2 concreto hecho en obra f'c=150kg/cm2, incluye: mano de obra, equipo, vitales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	LOTE	1	\$	333,391.49	\$	333,391.49	\$	1.00	\$	333,391.49	\$	333,391.49	0.00	\$	333,391.49	\$	0.00	\$	0.00
11	Rodapié para filación de malla ciclónica a un abase de concreto f'c=150kg/cm2, cemento normal con un espesor de 15 cm, incluye: cimbra metálica, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	350	\$	226.04	\$	79,114.00	\$	350.00	\$	226.04	\$	79,114.00	0.00	\$	226.04	\$	0.00	\$	0.00
				SUB TOTAL	\$	640,848.93	\$	640,848.93		SUB TOTAL	\$	640,848.93	\$	640,848.93		SUB TOTAL	\$	640,848.93	\$	640,848.93
				IVA	\$	102,535.83	\$	102,535.83		IVA	\$	102,535.83	\$	102,535.83		IVA	\$	102,535.83	\$	102,535.83
				TOTAL	\$	743,384.76	\$	743,384.76		TOTAL	\$	743,384.76	\$	743,384.76		TOTAL	\$	743,384.76	\$	743,384.76

ARQ. JUAN CARLOS AVELAR RAMIREZ
SUPERVISOR

SARAHÍ BLANQUEZ PINEDO
APODERADA LEGAL

ACTA DERECHOS Y OBLIGACIONES

Siendo las **9:00 horas** del día **07 septiembre de 2023**, en el espacio que ocupa la oficina de Desarrollo económico y social, Ubicado en el edificio de la presidencia Municipal marcado con el No. 1, de la calle Hidalgo, esquina con la Plaza Principal en Nochistlán, Zac. Las personas cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, conforme a lo dispuesto en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establece el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas con el objeto de llevar a cabo el acta administrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones sobre los trabajos ejecutados al amparo del contrato No. **NOHIS/FONDOIII/2023/17** que suscribieron Desarrollo económico y social el contratista Lic. Sarahi Benítez Pinedo

ANTECEDENTES

Con fecha **07 septiembre de 2023** las partes celebran contrato de Obra Pública con base a Precio Unitario y tiempo determinado identificado con el No. De Contrato: **NOHIS/FONDOIII/2023/17** para llevar a cabo los trabajos de obra: **CONSTRUCCION DE REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS**. Con fecha de iniciación real de los trabajos el día **07 septiembre de 2023** y la fecha de terminación real el día **07 de noviembre del 2023**.

Quedando un monto total contratado de **\$743,384.76** (setecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 76/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

Durante del proceso de la obra se autorizaron un total de 1 (un) anticipo y 2 (dos) estimaciones a precio unitario por trabajos ejecutados por un monto total **\$743,384.76** (setecientos cuarenta y tres mil trescientos ochenta y cuatro pesos 76/100M.N) Esta cantidad incluye el impuesto al valor agregado.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Los trabajos comprenden:

REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL DE CAMPO DEPORTIVO EN EL GIRO EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Operado: FONDO III





0194

RELACIÓN DE ESTIMACIONES PAGADAS POR TRABAJOS EJECUTADOS

Por lo anterior manifiestan las partes que no existen adeudos y, por lo tanto, se dan por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación.

No. de Estimac.	Fecha	Importe Total	Deducciones	Anticipo (Amortización)
ANTICIPO	19 de octubre 2023	\$223,015.44	\$0.00	\$0.00
1	19 de octubre 2023	\$184,309.81	\$0.00	\$0.00
2	14 de noviembre 2023	\$336,059.52	\$0.00	\$0.00

Sin otro asunto que tratar, se cierra la presente Acta firmado de conformidad las personas que interviene en este acto.

RESIDENTE DE OBRA 	CONTRATISTA 
Arq. Juan Carlos Avelar Ramírez	C. Sarahi Benítez Pinedo.



0195