

**Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal 2025**

Ejercicio 2025

No. de PROYECTO: 402002

proyecto:

**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL
PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

Localidad:

Nochistlán de Mejía.

no. de contrato:

NOCHIS/FONDOIII/2025/02

CONTRATISTA:

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

realización de obra pública:

Adjudicación Directa

MONTO:

\$327,822.64

SUPERVISOR: ING.RAMON SALAZAR LUNA

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

NÚMERO DE REVISIÓN: ASE-CP- /2025

RUBRO: OBRA PÚBLICA

RUBRO: OBRA PÚBLICA		DATOS DE LA OBRA		EXPEDIENTE TÉCNICO		ADJUDICACIÓN		EJECUCIÓN	
NO. DE OBRA	NO. DE PROYECTO								
		PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)							
		CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA							
		PRESUPUESTO BASE							
		PROGRAMA DE OBRA							
		OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO							
		CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS							
		ESTUDIOS DE LA OBRA							
		PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)							
		IMPACTO AMBIENTAL							
		FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA							
		ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA							
		CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN							
		BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN							
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)							
		DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)							
		PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES (DIGITAL) NO GANADORES							
		ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES							
		ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS							
		DICTÁMEN Y FALLO							
		CONTRATO							
		PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE GANADOR (DIGITAL E IMPRESA)							
		CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO							
		TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS							
		ANÁLISIS DE INDIRECTOS							
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTECIPLO							
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO							
		DICTÁMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)							
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)							
		CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)							
		DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE							
		NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS							
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN							
		SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DEL CONTRATO							
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO							
		NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA							
		AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO							
		BITÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)							
		ESTIMACIONES							
		NÚMEROS GENERADORES							
		ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (xls))							
		SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO							
		REPORTES DE SUPERVISIÓN							
		REPORTE FOTOGRÁFICO							
		PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)							
		DICTAMEN DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O REINICIO							
		DOCUMENTO DE RECISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO							
		NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)							
		GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS							
		ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN							
		FINQUITO							
		ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES							

1 EXISTE EL DOCUMENTO
2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA)
X NO EXISTE EL DOCUMENTO
N/A NO APLICA

EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.

MEORIA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLANEACIÓN

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERA INTEGRAR ADÉMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN

ANOTACIÓN EN BITÁCORA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERA INCLUIR ADEMÁS

JUSTIFICACION TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

LA POBLICISTA DEBERA DE CONTENER LOS FORMATOS Y REQUISITOS) COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA ASI COMO LO CITADO EN EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE

Fecha de Autorización: 07 / 12 / 2021



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: 1
OFICIO: NO. 158
EXPEDIENTE: ADMVO. 2024/2027

ASUNTO: SOLICITUD

**DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PRESENTE**

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **DRENAJE EN CAMINO AL PANTEON EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.

Atentamente



Manuel Jimenez Fuentes
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.



0001

CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

EJERCICIO 2025

I.- UBICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	09	CAÑON DE JUCHIPILA
MUNICIPIO	034	NOCHISTLÁN DE MEJÍA
LOCALIDAD	0001	NOCHISTLÁN DE MEJÍA
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP(X)	PR()

II.- IDENTIFICACIÓN

No. DE OBRA	402002	
	CLAVE	NOMBRE
PROGRAMA	404	DRENAJES Y LETRINAS
SUBPROGRAMA	213	ORD. AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
TIPO DE PROYECTO	6141	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
DESCRIPCION DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE	
TIPO DE OBRA	NUEVA(x)	AMPLIACIÓN() REHABILITACIÓN() PROCESO()
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C(X)	AM() AD() AC()
INSTANCIA EJECUTORA	M()	
	PRESIDENCIA MUNICIPAL	

III.-INVERSIONES

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2025	\$333,021.67			\$333,021.67	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2025					

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	LOTE	1
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	PERSONAS	MUJERES (500) - HOMBRES(500)
LOCALIZACION	COORDENADAS	21.552395" N, -102.785215" W

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN


FECHA DE: INICIO: 14/04/2025 TERMINO: 14/05/2025

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

UNA

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0003

PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)


NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.	
FECHA DE:	INICIO: 14/04/2025	TERMINO: 14/05/2025

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
LOTE	1.00	\$333,021.67

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO	100%	\$333,021.67
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$333,021.67

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente






0004

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MACROLOCALIZACION

Zacatecas
División municipal



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0005

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION



OPERADO
 FAISM (FIII)
 EJERCICIO 2025

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	15.00	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 12/100 MXN	\$345.12
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 14/100 MXN	\$2,295.14
IMPORTE DE MATERIALES					\$104,139.70
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepalcate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	94.50	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 18/100 MXN	\$38,856.51
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.66	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN	\$10,953.30
IMPORTE DE RELLENOS					\$49,809.81
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado doble firma de concreto fc= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00	DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 92/100 MXN	\$42,733.68
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS					\$42,703.68
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO DESACARGAS DOMICILIARIAS					\$248,995.06
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20	CIENTO CUARENTA PESOS 16/100 MXN	\$9,418.75
04	Cama de tepalcate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72	CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 MXN	\$2,943.23
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	47.04	CIENTO VEINTIDOS PESOS 89/100 MXN	\$5,780.75
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se concideran (1 km)	m3/km	47.04	NUEVE PESOS 62/100 MXN	\$122.89
				Unidad de Planeación 2024 - 2027 \$52,229,630.68	
				\$9,682,292.17 \$52,229,630.31	
				ESTADOS UNIDOS MEXICANOS	
			Importe Parcial de esta Hoja :		\$30.68
			Importe Acumulado :		\$50.31
			Dir. Desarrollo Economico y Social		
			H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		

0003

UP

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
IMPORTE DE TERRACERIAS						
RELLENOS						
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetale) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	40.32	CUATROCIENTOS ONCE PESOS 18/100 MXN	\$411.18	\$16,578.78
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16	CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 77/100 MXN	\$144.77	\$2,918.56
IMPORTE DE RELLENOS						
\$19,497.34						
\$38,092.59						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						
\$287,087.65						
IVA(16%)						
\$45,934.02						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA						
\$333,021.67						

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIÚN PESOS 67/100 MXN *)

(* TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIÚN PESOS 67/100 MXN *)

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	Dir. Desarrollo Economico y Social	Importe Parcial de esta Hoja :	\$19,497.34
		Importe Acumulado :	\$287,037.65

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
PRELIMINARES	14/04/2025-16/04/2025
EXCAVACION Y RELLENOS	17/04/2025-21/04/2025
TUBERIA Y POZOS DE VISITA	22/04/2025-30/04/2025
TOMAS DOMICILIARIAS	01/05/2025-09/05/2025
OBRAS CONEXAS	12/05/2025-14/05/2025

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0010



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ACTA NO. 1

EJERCICIO 2025.

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 09:00 horas del día 18 de marzo de 2025, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Secretaria de Gobierno, LIC. MARÍA DEL ROCÍO SANDOVAL AVELAR, Sindica Municipal, ING DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo Económico y Social, LIC. KARINA GONZÁLEZ MUÑOZ, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOSA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, MOVIMIENTO CIUDADANO y MORENA, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del consejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del Ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el Art. 223 de la Ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar con el fin principal:

Bajo el siguiente orden del día:

- BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
- CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2024-2027.
- PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2025, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
- ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES
- CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2024-2027, primera del Ejercicio 2025.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Marcelo Muñoz Saldiver.

Jose Juan Gonzalez.

Manuel Jimenez

Vanessa Sandoval A.

Jose Luis Muñoz

Manuel Jimenez

Hariberto R.R.

0011

Angel Cisneros R

Neuza Marcos March
Consuelo S. G. C. I.

Regidor Ilustre
Pl. Elizabeth Muñoz R.

Regidor Ilustre
Pl. Elizabeth Muñoz R.

Mario Ignacio García F.

Jose de Jesús Ayro Pérez
Liliana Roque Gomez
Ma del Carmen Perez
Ma del Socorro Salazar Rios
Ma de Jesus Gomez B

Manuel Jimenez

Manuel Jimenez

Manuel Jimenez

Manuel Jimenez

Manuel Jimenez

Manuel Jimenez



Jose H. J. Argüello Garcia
Francisco Rios Llamos.

Primero: Tenernos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenernos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenernos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con Recursos del fondo III.

5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, aclarando el secretario del Consejo y presidente Municipal, las dudas.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 6 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. **Damos Fe.**

Se adjuntan el Anexo 1 y Anexo 2.

Maricela Muñoz Saldivar.

Vanessa Sandoval A.

Heriberto P. P.

Martha Andrea Padilla R.

Ma. Elizabeth Muñoz R.

Salvador Quezada R.

Vicente Muñoz Mercado

Jose Luis Muñoz D.

Consuelo Sigala

Angelica Rios

Ma. de Jesus Gomez

Ma. del Carmen Pérez

Jose Joaquin Gonzalez C.

Francisco Martinez

Emanuel Jimenez Mtz.

Luis Antonio Durán Muñoz

Enrik Lechuga Sal.


Jose H. J. Argüello Garcia

Vicente Muñoz

Ma. Elizabeth Muñoz R.

Nuria P.

Karina Saldivar



Reyna Villalobos
Enrique Puga G.

Aracely Perez Grias

Jose H. J. Argüello Garcia

Ma. del Socorro Salazar Rios
Miroslava Ouelas R.

11



le otorga la palabra al ING DIEG
Técnico del Consejo de Planeació
e informar a los presentes el Tech
Municipal; dando a conocer a lo

Pedro No. 1. Karina Saldivar
 Emanuel Jimenez Mtz. 0019
 Heriberto P. P.
 Rosa Maria Corona L.
 Angel Sanchez P.



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Mario Ignacio García F.
Rosa María Corona L.
Amir Ríos Llanos.

POR EL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Vanessa Sandoval A.

PRESIDENTE DEL C.D.M.
Manuel Jimenez Jr
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO
Liliana
LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ.

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.
Rocio
L.C. ROCÍO ROQUE GÓMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL
Maria del Rocío
LIC. MARÍA DEL ROCÍO SANDOVAL AVELAR

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS
Sergio
C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ.

CONTRALOR MUNICIPAL.
Karina
LIC. KARINA GONZÁLEZ MUÑOZ

SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.
Diego
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

Nuria D.

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
PARTIDO ACCION NACIONAL
Reyna Villalobos
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Tristan
DR. TRISTAN RAMIREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Miroslava Ornelas
C. MIROSLAVA ORNELAS RAMIREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Eliseo Pérez Durán
C. ELISEO PEREZ DURAN

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL
Raudel
C. RAUDEL DURAN TORRES

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Itzel
C. ITZEL GONZALEZ YAÑEZ

María del Carmen Pérez
Luis Antonio Durán Muñoz

Jose Luis Muñoz D

B.H.S.
Harcela Muñoz Saldivar
Ma Elizabeth Muñoz R.
Emmanuel Jimenez Mtz
Araceli García
Consuelo Sisale
Angélica García

Ma del Socorro Salazar Ríos
Endelia Puga E.
SOS
Ma del Socorro Salazar Ríos
Jose de Jesus Argueta Perez
Vicente Marcos Mercede
Martha Andrea Padilla R.
Hernando P. P.
Salvador Cruzada
Alfonso Villanueva



~~Jose A. J.~~ Angeline Garcia
Martha Andrea Padilla R.
~~Amir Rios~~ Llanas.
~~_____~~ ~~_____~~ D.H.S.

TECHO FINANCIERO ANUAL					
EJERCICIO 2025					
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL					
			LIBERACION MENSUAL	MONTO	ADMINISTRACION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$16,207,770.00	MARZO	\$1,801,064.00	\$3,401,809.50	2024-2027
			\$1,600,745.00		
		ABRIL- NOVIEMBRE	\$1,600,745.00	\$12,805,960.50	
			TOTAL:	\$16,207,770.00	

Rta Elizabeth Muñoz R.
 Me de Jesus Cerro
 J. de la Cruz Riquelme Villalobos
 Miralva Oñeda R.
 Novia P.

150 como Salazar Rios
with the Mexican from the West
Luisa Rios ~~and~~ 1919
Ende Rios
Chano Ignacio Garcia #
1919

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APROBACION DE PROPUESTA ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

TECHO FINANCIERO ANUAL EJERCICIO 2025

Ma del carmen Perez

Se les pide a los presentes manifiesten de manera Económica su aprobación al **Anexo No. 1**, relativo a obras y acciones del Fondo III; Así mismo después de analizar el anexo con el global de obras a realizarse dentro del ejercicio 2025, con los montos de acuerdo al techo financiero, con sus respetivos aumentos y disminuciones en el presupuesto, para lo cual se les pide manifiesten su aprobación, y el Secretario Técnico informa que, la mayoría de votos se encuentran a favor... por lo cual es **APROBADO** este recurso para el ejercicio fiscal 2025.

Manuel Jimenez

El Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada, toma la palabra y da a conocer que del total del monto que se está aprobando en el anexo 1, hay un sobrante de una bolsa de aproximadamente **\$1,170,770.00**, por lo que solicita al Consejo emitir y suscribir propuestas para acciones u obras que podrán realizarse con este monto sobrante, además de que existieran ahorros o modificaciones en las obras ya propuestas y aprobadas anteriormente, o que por alguna razón no se ejecutaran por cualquier situación, por lo que se realiza un Anexo 2 con propuestas nuevas cumpliendo los lineamientos de este fondo, obras que se suman a la ejecución, de acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala, y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Maricela Muñoz Saldivar

Consuelo Sigala
Karina Baldivar

2 En Map No Emanuel Vimeriez Mtz
Jose Juan Gonzalez C. Heriberto R R. 
Francisco Alejandro Erik Ledesma Sal.  

~~Jose Luis Muñoz D~~
Vanessa Sandoval A.

Carolina Francis
Pl. Elizabeth Muñoz R.
Antonio López
Julia

ANEXO 2
SOBRANTE
 (\$1,170,770.00)

OBRAS PROPUESTAS POR LOS CONSEJEROS PARA SU POSIBLE REALIZACION (SE REVISARAN SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL FONDO III 2025)

No.	LOCALIDAD	OBRA/ ACCIÓN
1	CERRO DE SAN MIGUEL	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL
2	LA PORTILLA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE
3	LA JABONERA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE
3	LAS PRESITAS	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION PARA ESCUELA PRIMARIA
4	LAS TUZAS	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA
4	MESA DE LA PROVIDENCIA	PERFORACION DE POZO
5	CASAS GRANDES	CONSTRUCCION DE HUELLA ECOLOGICA
6	LAS TROJES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
7		
8		

José de Jesús
Madel Carmen Pérez
Nuria P.
Endelipa Puga G.

Marro Ignacio García F.
Rafael
Roberto


Maricela Muñoz Saldivar.
Enmanuel Saldivar
Jose Juan Guzmán
Jose Juan Guzmán

Heriberto R.P.
Enmanuel Saldivar
Rafael
Roberto

Vanessa Sandoval A.
Karina Saldivar
Manuel Jimenez

Jose Luis Muñoz D
Guillermo Alvarado Villegas.

Ma del Socorro Salazar Ríos
Salvadora Quezada L.
Martha Andrea Padilla R.
Vicente Manzanera
Concepción Sigala



0016
0016
0016
0016

Ma del Socorro Salazar Rios

Ma. Elizabeth Muñoz R

Nario Ignacio García F

Maria D.

Martha Andrea Padilla R

Proyecto de

Proyecto de

Maria Salazar

Consuelo Sigala

Heriberto R. N. Ma de Socorro

LOCALIDAD	NOMBRE OBRAS	AGUA	DETRITE	CAMBIOS	PAVIMENTACIONES	SALUD	ALUMBRADO	SERVICIOS DIVERSOS
MESA DE RIAS	CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE RIAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 1,050,000.00				
TOTAHUA DE ABATO	CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTON PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TOTAHUA, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 979,500.00				
LA CORRALIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VELADORS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 550,000.00				
VELADORS	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO CAMINO AL PANTON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICILLA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 230,000.00				
TLACHICILLA	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LOS CARLOS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 979,500.00				
LOS CARLOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRAL. BERNARDO ESTRADA DE LA ZAP. URBANA 0255 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 822,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE GRAL. BERNARDO ESTRADA DE LA ZAP. URBANA 0255 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 65,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 550,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 115,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 40,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 60,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 150,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 220,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE CAMPO PUBLICO DE FUTBOL EN LA ZAP. URBANA 1048 A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC. (CONVENIO)			\$ 320,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIV. DE MINERO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 780,000.00				
LA ESTANCA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 1,000,000.00				
LA ESTANCA	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO EN LA ZAP. 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 280,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTOS OROPEZA DE LA ZAP. URBANA 0348 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 57,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS OROPEZA DE LA ZAP. URBANA 0348 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 57,000.00				
LA ESTANCA	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES HERIBERTO JUAREZ Y MONTELOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCA MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 80,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PEDRO AGUIAR DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 600,000.00				
NOCHISTLAN	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN JARDIN DE SAN SEBASTIAN, EN LA CALLE DANIEL CAMARANA EN LA ZAP. 0348 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 1,400,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PEDRO AGUIAR DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 1,265,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO AGUIAR DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 35,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO AGUIAR DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 130,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LA CALLE EXCAVACION EN FRACCIONAMIENTO LOS TEPALATES DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 120,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILLOSOTOS DE LA ZAP. 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 20,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILLOSOTOS DE LA ZAP. 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 320,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE RIO LERMA DEL FRACC. LOS TEPALATES DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 60,000.00				
NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEXIA, ZAC.			\$ 480,000.00				
SANTO DOMINGO				\$ 4,897,000.00				
TOTAL		\$1,400,000.00	\$1,867,000.00	\$4,099,000.00	\$200,000.00	\$820,000.00	\$1,750,000.00	

Presidente Municipal

Marcela Muñoz Saldivar

Araceli Pérez Frías
Jose de Jesús Aguirre P
Jesse Juan Gonzalez C.
Luis Pérez Nolasco
Rafael Villalobos
H.S. 0017
Ami Nios



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2014-2017

LISTA DE ASISTENCIA CONSEJEROS

LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
1 ALTO DE LA PALMITA	JESUS SALDIVAR DURAN	Jesus Saldívar
2 ARROYO COLORADO	LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ	Luis Antonio Duran Muñoz
3 BARRANCA DE MORENOS	JOSE JOVANI GONZALEZ	Jose Jovani Gonzalez
4 CAPELLANIA	J. ANTONIO MEJIA QUEZADA	J. Antonio Mejia
5 CAPULIN DE ABAJO	MA. DEL SOCORRO SALAZAR RIOS	Ma del Socorro Salazar Rios
6 CAPULIN DE ARRIBA	ARACELY PEREZ FRIAS	Araceli Perez Frias
7 CASAS GRANDES	ERIK LECHUGA SALDIVAR	Erik Lechuga Sal.
8 CERRO GRANDE	FRANCISCO JAVIER ROQUE ROBLES	Francisco Javier Roque Robles
9 CERRO DE SAN MIGUEL	MARICELA MUÑOZ SALDIVAR	Maricela Muñoz Saldívar
10 COLONIA DE SAN MIGUEL	ANGELINA GARCIA SANCHEZ	Angelina Garcia Sanchez
11 EL ALAMO	FLAVIO RUANO GARCIA	Flavio Ruano Garcia
12 EMILIANO ZAPATA(P. PARADA)	ENDELIA PUGA G.	Endelia Puga G.
13 EL JAGUEY	RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ	Rafael Macias R.
14 EL JOCOYOLE	JOSE PEREZ DURAN	Jose Perez Duran
15 LLANO GRANDE	SALVADOR QUEZADA LOPEZ	Salvador Quezada L.
16 EL MOLINO	TOMAS PEREZ MEJIA	Tomás Pérez Mejía
17 EL SITIO	SIGIFREDO DURAN TORRES	Sigifredo Duran Torres
18 EL TUICHE	DAVID HERNANDEZ SALAS	David Hernandez Salas
19 GABRIEL LOPEZ	JOSE NUNGARAY SANDOVAL	Jose Nungaray Sandoval
20 LA CIENEGA	MA. DEL ROSARIO LOPEZ ORTIZ	Ma. del Rosario Lopez Ortiz
21 LA COFRADIA	ANGEL SANCHEZ BORROEL	Angel Sanchez Borroel
22 LA ESTANCIA	J. GUADALUPE RUANO VILLALOBOS	J. Guadalupe Ruano Villalobos
23 LA HUERTA	NURIA LIZETH PEREZ PLASCENCIA	Nuria Lizeth Perez Plascencia
24 LA JABONERA	RUBEN NAJERA LOPEZ	Ruben Najera Lopez
25 LA LABOR	VICENTE MACIAS MERCADO	Vicente Macias Mercado
26 LA MAJADA	HILARIO AVELAR	Hilario Avelar
27 LA PORTILLA	SANTIAGO FLORES PEREZ	Santiago Flores Perez
28 LA VILLITA	FERNANDO GOMEZ VAÑEZ	Fernando Gomez Vanez

0018

EJERCICIO 2025

29	LAS AMARILLAS	MARIA GUERRERO S.	Karina Saldivar
30	LAS ANIMAS	JOSE DE JESUS MELENDREZ GOMEZ	En un by
31	LAS DELICIAS	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	Ricardo Saldivar
32	LAS HUERTAS	RIGOBERTO MORALES MERCADO	Elmer moran
33	LAS PILAS	GILBERTO MUÑOZ MUÑOZ	En un by
34	LAS PRESITAS	ELIZABETH SALDIVAR SALAS	En un by
35	LAS TROIES	ANA MARIA RIOS LLAMAS	En un by
36	LAS TUZAS	JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	En un by
37	LOS ADOBES	ARMANDO AGUAYO CONZALEZ	En un by
38	LOS BORROELES	ERIKA LUIS GARCIA	En un by
39	LOS CARDOS	JOSE ANTONIO FLORES MURILLO	En un by
40	LOS SANDOVALES	VANESSA SANDOVAL ANTÓN	En un by
41	MESA DE FRIAS	ELPIDIO PEREZ MUÑOZ	En un by
42	MESA DE LA PROVIDENCIA	MARTHA ANDREA PADILLA RUVALCABA	Martha Andrea Padilla E.
43	MOCTEZUMA	ENEDELIA MEJIA SALDIVAR	En un by
44	MONTE DE YAÑEZ	JOSE DE JESUS AGUIRRE PEREZ	En un by
45	OJO DE AGUA	YESENIA MUÑOZ GUZMAN	En un by
46	PASO DE OROZCO	LUIS MIGUEL SANDOVAL CORONA	En un by
47	PLAN DEL SAUZ	MARTINA MUÑOZ VILLALOBOS	En un by
48	PORVENIR DE ORIENTE	EMANUEL JIMENEZ MARTINEZ	En un by
49	SAN JOSE DEL SUR	PABLO PEREZ	En un by
50	SAN MARTIN	MARIA DE LA LUZ LOPEZ MARTINEZ	En un by
51	SANTA GERTTRUDIS	GUSTAVO GOMEZ LOPEZ	En un by
52	TLACHICHILA	SILVIA MUÑOZ MUÑOZ	En un by
53	TOYAHUA DE ABAJO	MARIO IGNACIO GARCIA FUENTES	En un by
54	TOYAHUA DE ARRIBA	FATIMA MICHEL RODRIGUEZ IÑIGUEZ	En un by
55	VALLECITOS	CARLOS JESUS SALAZAR SANDOVAL	En un by
56	VELADORES	MA. DE JESUS GUZMAN DONATO	En un by

OPERADO

FAISM (FII)

EJERCICIO 2025

0019

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2025

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán "AYUNTAMIENTO", "CONSEJO" Y "COMITÉ" respectivamente.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2025, el cual tiene por objeto operar el programa denominado "Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.

2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **18 DE MARZO DE 2025** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** constituyó el **09 DE ABRIL DE 2025** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El _____ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones

OPERADO
PAISM (PMI)
EJERCICIO 2

0020

aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes

CLAU S U L A S

PRIMERA ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa "Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

SEGUNDA.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.**

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" **\$326,146.74 (TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 74/100 MN)**

TERCERA.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".

La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo con los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.



- c) Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos, así como la aplicación de los recursos.
- e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
- f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
- g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
- h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
- i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
- j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
- k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidad que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

SEXTA._ El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

SEPTIMA.- El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.

Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieron lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

OCTAVA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2025**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adicciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.



0023

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **09 DE ABRIL DE 2025**

OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.


C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO


L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ

SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ


NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .



NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:


VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA.



NOMBRE

V



0024

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	137
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

C. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTÍNEZ
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2025, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **"PERMISO DE CONSTRUCCIÓN" DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS;** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ◆ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ◆ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

Nota: deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2025/02 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.


Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 19 de mayo de 2025.**

ATENTAMENTE
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.

OBRAS PÚBLICAS
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024-2027


C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ

c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.
c.c.p. El Archivo.



0025

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O
NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD EJECUTORA



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



C. MANUEL JIMÉNEZ FUENTES
PRESIDENTE MPAL.


LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 09/04/2025

INFORMACIÓN ADICIONAL: _____

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0026

ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 09-abr-25

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA DECLARA QUE HA SIDO
SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA
COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE
TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL
PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS
ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA


canal bo

Manuel Jimenez

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social"

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0027



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 01 DE ABRIL DEL 2025

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ARQ.JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2025/02 CONSISTENTE, **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 14 DE ABRIL DEL 2025 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0028



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	225.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	185.93
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	15.75
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	110.25
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	110.25
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	225.00
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	96.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	16.00
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	16.00
071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	15.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00

IMPORTE DE MATERIALES

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0029



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	94.50
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.66
IMPORTE DE RELLENOS			
OBRAS CONEXAS			
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS			
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.			
DESACARGAS DOMICILIARIAS			
TERRACERIAS			
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	m3	47.04
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (1 km)	m3/km	47.04
IMPORTE DE TERRACERIAS			
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	40.32
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16
IMPORTE DE RELLENOS			
IMPORTE DE DESACARGAS DOMICILIARIAS			
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO			

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0039



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 01 DE ABRIL DEL 2025

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING.ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2025/02 CONSISTENTE, **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 14 DE ABRIL DEL 2025 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0031



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.




Ubicación: , ,

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	225.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	185.93
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	15.75
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	110.25
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	110.25
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	225.00
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	96.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	16.00
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	16.00
071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	15.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00

IMPORTE DE MATERIALES



0032



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	94.50
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.66
IMPORTE DE RELLENOS			
OBRAS CONEXAS			
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntas y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS			
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.			
DESACARGAS DOMICILIARIAS			
TERRACERIAS			
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	m3	47.04
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (1 km)	m3/km	47.04
IMPORTE DE TERRACERIAS			
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	40.32
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16
IMPORTE DE RELLENOS			
IMPORTE DE DESACARGAS DOMICILIARIAS			
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO			



0033



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 01 DE ABRIL DEL 2025
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING.CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ.
PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2025/02 CONSISTENTE, **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

LA CUAL SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 14 DE ABRIL DEL 2025 A LAS 10:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



0034



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	225.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	185.93
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberias, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	15.75
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	110.25
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se concideran (1 km)	m3/km	110.25
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	225.00
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	96.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	16.00
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	16.00
071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	15.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00

IMPORTE DE MATERIALES

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0035



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	94.50
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.66
IMPORTE DE RELLENOS			
OBRAS CONEXAS			
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS			
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.			
DESACARGAS DOMICILIARIAS			
TERRACERIAS			
020249	Excavación por medios mecánicos en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	m3	47.04
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (1 km)	m3/km	47.04
IMPORTE DE TERRACERIAS			
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	40.32
030116	Relleno con material producto de la excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16
IMPORTE DE RELLENOS			
IMPORTE DE DESACARGAS DOMICILIARIAS			
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO			



0036




ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.
01/ABRIL /2025

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR MI INTERES EN PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DE ADJUDICACION DIRECTA PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

POR LO QUE ADJUNTO MI PRESUPUESTO Y SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.


ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



0037



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.
01/ ABRIL /2025

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED PARA MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES,: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



0038

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.					
PRELIMINARES					
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje y agua potable con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	225.00	\$ 9.13	\$ 2,054.25
IMPORTE DE PRELIMINARES				\$	2,054.25
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	185.93	\$ 211.15	\$ 39,259.12
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	15.75	\$ 372.10	\$ 5,860.58
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	110.25	\$ 190.02	\$ 20,949.71
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsecuentes, se consideran (1km)	m3/km	110.25	\$ 18.90	\$ 2,083.73
IMPORTE DE TERRACERIAS				\$	68,153.14
MATERIALES					
070206-1	Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion del P.U.O.T.	m	225.00	\$ 304.79	\$ 68,577.75
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	96.00	\$ 184.83	\$ 17,743.68
SILL-01	Suministro e instalación de Silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra.	pza	16.00	\$ 283.02	\$ 4,528.32
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	16.00	\$ 131.15	\$ 2,098.40
071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00	\$ 714.59	\$ 3,572.95
071311	Tapón hembra pvc sanitario de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	\$ 419.99	\$ 1,679.96
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	15.00	\$ 90.60	\$ 1,359.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	1.00	\$ 2,153.56	\$ 2,153.56
IMPORTE DE MATERIALES				\$	101,713.62
RELLENOS					



0039

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
10	Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	94.50	\$ 379.17	\$ 35,831.57
030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.66	\$ 142.88	\$ 10,810.30
IMPORTE DE RELLENOS					\$ 46,641.87
OBRAS CONEXAS					
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00	\$ 10,022.96	\$ 40,091.84
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS					\$ 40,091.84
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.					\$ 258,654.72
DESCARGAS DOMICILIARIAS					
TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20	\$ 211.15	\$ 14,189.28
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72	\$ 372.10	\$ 2,500.51
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	47.04	\$ 190.02	\$ 8,938.54
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsecuentes, se consideran (1km)	m3/km	47.04	\$ 18.90	\$ 889.06
IMPORTE DE TERRACERIAS					\$ 26,517.39
RELLENOS					
10	Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	40.32	\$ 379.17	\$ 15,288.13
030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16	\$ 142.88	\$ 2,880.46
IMPORTE DE RELLENOS					\$ 18,168.59
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS					\$ 44,685.98
SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 303,340.70
IVA (16.00%)					\$ 48,534.51
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO					\$ 351,875.21

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA

CONTRATISTA



0040



BLOCK CCR

CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.
01/ABRIL /2025


PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR MI INTERES EN PARTICIPAR EN EL EJERCICIO DE ADJUDICACION DIRECTA PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

POR LO QUE ADJUNTO MI PRESUPUESTO Y SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDO LE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

Atentamente


ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
CONTRATISTA



0041

CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
C. VICENTE GUERRERO # 1, LA ESCONDIDA
JALPA, ZACATECAS, C.P. 99900
R.F.C: GUMC 920506 2NA
CEL. 492-106-5251

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
ENCARGADO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.
01/ ABRIL /2025

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED PARA MANIFESTARLE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARAN LOS TRABAJOS Y CONDICIONES AMBIENTALES,; **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

Atentamente



ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ
CONTRATISTA



Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.


CATALOGO DE CONCEPTOS						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	\$0.00	
				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NUMERO	

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.				
PRELIMINARES				
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje y agua potable con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	m	225.00 OCHO PESOS 83/100 MXN	\$8.83 \$1,986.75
IMPORTE DE PRELIMINARES				
TERRACERIAS				
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	185.93 DOSCIENTOS CUATRO PESOS 24/100 MXN	\$204.24 \$37,974.34
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	15.75 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN	\$359.92 \$5,668.74
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material, primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	110.25 CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 MXN	\$183.79 \$20,262.85
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideran (1km)	m3/km	110.25 DIECIOCHO PESOS 27/100 MXN	\$18.27 \$2,014.27
IMPORTE DE TERRACERIAS				
MATERIADES				
070206-1	Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales; mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución del P.U.O.T.	m	225.00 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 80/100 MXN	\$294.80 \$66,330.00
IMPORTE DE MATERIADES				
				\$65,920.20

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	CATALOGO DE CONCEPTOS			Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	\$211,401.37
				PRECIO UNITARIO		CON NUMERO		
				CON LETRA				
								IMPORTE EN PESOS

OBRAS CONEXAS									
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00	NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 93/100 MXN		\$9,694.93			\$38,779.72
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS									
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO									
DESCARGAS DOMICILIARIAS									
TERRACERIAS									
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en capa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20	DOSCIENTOS CUATRO PESOS 24/100 MXN		\$204.24			\$13,724.93
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72	TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 92/100 MXN		\$359.92			\$2,418.66
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camlino de terracería, carga con máquina.	m3	47.04	CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 79/100 MXN		\$183.79			\$8,645.48
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideran (1km)	m3/km	47.04	DIECIOCHO PESOS 27/100 MXN		\$18.27			\$859.42
IMPORTE DE TERRACERIAS									
RELLENOS									
10	Relleno acondicionado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pisón de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	40.32	TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 MXN		\$366.76			\$14,787.76
030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16	CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 MXN		\$138.20			\$2,786.11
IMPORTE DE RELLENOS									
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS									

	1. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ		Documento: 1 Concurso N°: Fecha: 14/abr/2025 Página: 4 de 4
	Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.		

CATALOGO DE CONCEPTOS				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :
				PRECIO UNITARIO CON LETRA
				CON NUMERO
				IMPORTE EN PESOS

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO \$293,403.45
 IVA(16%) \$46,944.55
 IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA \$340,348.00
 (* TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN *)

OPERADO
 FAISM (FHI)
 EJERCICIO 2025

0046



Concursante: ING. CARLOS ANTONIO GUERRERO MUÑOZ	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$0.00
		Importe Acumulado :	\$293,403.45



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2025/02

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA LOS MISMOS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN; **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC** EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A EL C.ARQ.JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ, SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESES DEL MISMO.

SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 14 DE ABRIL DEL 2025.



ING.DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DE DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

0047



CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.
NO.NOCHIS/FONDOIII/2025/02
R.F.C.MNM850101AC3

Manuel Jimenez

DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO MUNICIPAL; DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; , A TRAVES DE SUS TITULARES LOS **C.JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL;C. **LIC.MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR** , SINDICO MUNICIPAL ;ING.DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA , A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO , Y POR LA OTRA: **ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ**, A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO III.

1.2.-QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE , NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.


1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

[Signature]



II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOKA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY QUE SE INVOKA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE CUAUHEMOC #1 TLACHICHILA NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS C.P. 99918, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC: OAMJ810410FE8.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.- CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$327,822.64 (TRESCIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL



EJERCICIO 2025

0043

ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN,- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2025, PARA CONCLUIRLA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 14 DE MAYO DEL 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

Abuel J. J.

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.


SEXTA: ANTICIPOS.- SIN ANTICIPO

SEPTIMA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE “EL MUNICIPIO” EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ÚLTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

0053

L. O.



"EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.


TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

[Handwritten signature]



0051

Manuel Jimenez

[Handwritten signature]

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

NOVENA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, SE OBLIGA A PRESENTAR EN LA BREVEDAD POSIBLE, LAS POLIZAS DE FIANZAS POR EL 10% DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VALOR AGREGADO, A FAVOR DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS, SEGÚN EL ARTICULO 48 Y 66 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO

EJERCICIO 2025

LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. "EL MUNICIPIO" APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" COMO PENA CONVENCIONAL.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA QUINTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMAM SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL 14 DÍA DEL MES DE ABRIL DEL 2025.



Manuel Jimenez



0053

"EL CONTRATISTA"



ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.

"EL MUNICIPIO"

POR SINDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR



C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES.

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

0054





CONSTRUCCION, DISEÑO, INOVACION.

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A 02 DE ABRIL DEL 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIRIJO A USTED, PARA EXPRESAR
MI INTERES EN PARTICIPAR EN LA OBRA:

**Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN
LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

SIN MAS POR EL MOMENTO, ANEXO MI PRESUPUESTO Y ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL Y
AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CONTRATISTA

0053





NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A 02 DE ABRIL DEL 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIJIRÓ A USTED PARA
INFORMARLE QUE CONOZCO EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS PARA LA
OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ
EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC**

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CONTRATISTA

0058





Concurso N.º:

Fecha: 29/mar/2025

Página: 1 de 4

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

CÁTALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$0.00	
				PRECIO UNITARIO			IMPORTE EN PESOS
				CON LETRA	CON NUMERO		

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO
CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD
DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE
MEJÍA, ZAC.

01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje y agua potable con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	m	225.00 SEIS PESOS 39/100 MXN	\$6.39	\$1,437.75
IMPORTE DE PRELIMINARES TERRACERIAS					
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mis, no incluye bombeo de acríque, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	185.93 DOSCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN	\$203.30	\$37,799.57
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	15.75 TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN	\$358.28	\$5,642.91
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	110.25 CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	\$146.38	\$16,138.40
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (1km)	m3/km	110.25 DIECIOCHO PESOS 19/100 MXN	\$18.19	\$2,005.45
IMPORTE DE TERRACERIAS					
					\$61,586.33

IMPORTE DE TERRACERIAS
MATERIALES

070206-1

225.00 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100
MXN

\$279 Unidad de

2024-2027

100-443886-100

UNIDOS

...

NO

51

5

10

卷之五

...

卷之六

Figure 1

6	
---	--

④

[illegible]

100

0057

EXERCÍCIO 2025

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN									
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS			
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO				
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	96.00	CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN	\$177.95	\$17,083.20			
SILL-01	Suministro e instalación de Sileta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra.	pza	16.00	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 MXN	\$272.51	\$4,360.16			
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	16.00	CIENTO VEINTISÉIS PESOS 27/100 MXN	\$126.27	\$2,020.32			
071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	5.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN	\$688.04	\$3,440.20			
071311	Tapón hembra pvc sanitario de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 MXN	\$404.39	\$1,617.56			
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	15.00	OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 MXN	\$87.24	\$1,308.60			
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta	pza	1.00	DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 56/100 MXN	\$2,073.56	\$2,073.56			
IMPORTE DE MATERIALES RELLENOS									
10	Relleno:acostillado de tubería con material de banco (tepate) compactado, con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	94.50	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN	\$365.07	\$94,768.60			
030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	75.66	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN	\$137.56	\$34,499.12			
IMPORTE DE RELLENOS									
						\$10,407.79			
						\$44,906.91			



Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	
OBRAS CONEXAS						
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	4.00	NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 63/100 MXN	\$9,650.63	\$38,602.52
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS						
\$38,602.52						
\$241,302.11						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO DESCARGAS DOMICILIARIAS						
TERRACERIAS						
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	67.20	DOSCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN	\$203.30	\$13,661.76
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	6.72	TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN	\$358.28	\$2,407.64
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	m3	47.04	CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN	\$146.38	\$6,885.72
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (1km)	m3/km	47.04	DIECIOCHO PESOS 19/100 MXN	\$18.19	\$855.66
IMPORTE DE TERRACERIAS						
10	Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	40.32	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN	\$365.07	\$14,719.62
030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	20.16	CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN	\$137.56	\$2,773.21
IMPORTE DE RELLENOS						
\$17,492.83						
IMPORTE DE DESCARGAS DOMICILIARIAS						
\$41,303.61						



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJIA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

Documento: 1

Concurso N°:

Fecha: 29/mar/2025

Página: 4 de 4

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		\$282,605.72
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NUMERO	
				IMPORTE EN	PESOS	

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

\$282,605.72

IVA(16%)

\$45,216.92

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA

\$327,822.64

(* TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 MXN *)

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025



Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$0.00
		Importe Acumulado :	\$282,605.72

0060



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 1 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

01-RSD Trazo y nivelacion de ejes para líneas de drenaje y agua potable con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CMC-41160	Calhidra (en la compra mínima de 5 ton).	ton	0.000231	\$2,758.62	\$0.64
ACCH-002	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	0.028372	\$18.60	\$0.53
INME-159	Hilo cáñamo o de plástico presentación en rollo de 300 mts.	pza	0.001358	\$35.00	\$0.05
Total de Materiales					\$1.22
Mano de Obra					
MOCU-020	Cuadrilla No 20 (1 Topografo + 1 Cadenero)	jor	0.001429	\$1,757.33	\$2.51
Total de Mano de Obra					\$2.51
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$2.51	\$0.08
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$2.51	\$0.05
Total de Herramienta					\$0.13
Equipo					
AMAPE-328	Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000. Incluye topografo y estadalero.	hora	0.143677	\$3.87	\$0.56
AMAPE-316	Sistema Cad, Incluye operador.	hora	0.008717	\$87.36	\$0.76
AMAPE-317	Ploter designjet 1050C con disco duro, marca hewlett Packard, modelo 1050.	hora	0.000671	\$101.47	\$0.07
Total de Equipo					\$1.39
Costo Directo					\$5.25
Indirectos de oficina			2.3550%		\$0.12
Indirectos de campo			6.8760%		\$0.36
Subtotal					\$5.73
Financiamiento			1.4849%		\$0.09
Subtotal					\$5.82
Utilidad			8.9286%		\$0.52
Subtotal					\$6.34
Cargos adicionales			0.8177%		\$0.05
Subtotal					\$6.39
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$6.39

(* SEIS PESOS 39/100 MXN *)



0061

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal

	H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA	Documento:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y	Concurso N°:
	ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	Fecha: 14/abr/2025
	CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE	Página: 2 de 22
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO		


Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

020249 Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.040000	\$558.15	\$22.33
Total de Mano de Obra					\$22.33
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.33	\$0.67
Total de Herramienta					\$0.67
Equipo					
CTMAQ	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450E 124	hr	0.160000	\$900.00	\$144.00
Total de Equipo					\$144.00
Costo Directo					\$167.00
Indirectos de oficina			2.3550%		\$3.93
Indirectos de campo			6.8760%		\$11.48
Subtotal					\$182.41
Financiamiento			1.4849%		\$2.71
Subtotal					\$185.12
Utilidad			8.9286%		\$16.53
Subtotal					\$201.65
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.65
Subtotal					\$203.30
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$203.30

(* DOSCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN *)



0062

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal
---	--

	H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA	Documento:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y	Concurso N°:
	ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	Fecha: 14/abr/2025
	CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE	Página: 3 de 22
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO		

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.				m3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGAS-019	Material de banco tepetate, puesto en obra	m3	1.100000	\$233.33	\$256.66
AGRE-016	Agua potable	m3	0.150000	\$19.91	\$2.99
Total de Materiales					\$259.65
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.060270	\$558.15	\$33.64
Total de Mano de Obra					\$33.64
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$33.64	\$1.01
Total de Herramienta					\$1.01
Costo Directo					\$294.30
Indirectos de oficina			2.3550%		\$6.93
Indirectos de campo			6.8760%		\$20.24
Subtotal					\$321.47
Financiamiento			1.4849%		\$4.77
Subtotal					\$326.24
Utilidad			8.9286%		\$29.13
Subtotal					\$355.37
Cargos adicionales			0.8177%		\$2.91
Subtotal					\$358.28
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$358.28
(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN *)					

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0063

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal
---	--



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 4 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

010815 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.080000	\$447.82	\$35.83
AMAPE-015	Cargador sobre neumático marca Caterpillar modelo 966G, de 235 hp, 22.9 ton, 4.7m3 de capacidad de cucharón.	hora	0.080000	\$1,055.14	\$84.41
Total de Equipo					\$120.24
Costo Directo					\$120.24
Indirectos de oficina			2.3550%		\$2.83
Indirectos de campo			6.8760%		\$8.27
Subtotal					\$131.34
Financiamiento			1.4849%		\$1.95
Subtotal					\$133.29
Utilidad			8.9286%		\$11.90
Subtotal					\$145.19
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.19
Subtotal					\$146.38
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$146.38

(* CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN *)



0064

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 5 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kiometros subsecuentes, se consideran m3/km
(1km)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.033360	\$447.82	\$14.94
Total de Equipo					\$14.94
Costo Directo					\$14.94
	Indirectos de oficina		2.3550%		\$0.35
	Indirectos de campo		6.8760%		\$1.03
	Subtotal				\$16.32
	Financiamiento		1.4849%		\$0.24
	Subtotal				\$16.56
	Utilidad		8.9286%		\$1.48
	Subtotal				\$18.04
	Cargos adicionales		0.8177%		\$0.15
	Subtotal				\$18.19
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00

PRECIO UNITARIO
(* DIECIOCHO PESOS 19/100 MXN *)



0063

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: **14/abr/2025**
Página: **6 de 22**


Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

070206-1 Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecucion del P.U.O.T. m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TB S-25 8	Tubería sanitaria de 8" serie 25	pza	0.166667	\$950.00	\$158.33
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.030000	\$358.00	\$10.74
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.020000	\$135.00	\$2.70
Total de Materiales					\$171.77
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.025000	\$2,242.45	\$56.06
Total de Mano de Obra					\$56.06
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$56.06	\$1.68
Total de Herramienta					\$1.68
Costo Directo					\$229.51
Indirectos de oficina			2.3550%		\$5.40
Indirectos de campo			6.8760%		\$15.78
Subtotal					\$250.69
Financiamiento			1.4849%		\$3.72
Subtotal					\$254.41
Utilidad			8.9286%		\$22.72
Subtotal					\$277.13
Cargos adicionales			0.8177%		\$2.27
Subtotal					\$279.40
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$279.40

(* DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 40/100 MXN *)



0068

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal

	H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA	Documento:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y	Concurso N°:
	ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	Fecha: 14/abr/2025
	CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE	Página: 7 de 22
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO		

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

070211 Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.030000	\$358.00	\$10.74
TB-6"S25	Tubería de alcantarillado de 6" serie 25	pza	0.166660	\$450.00	\$75.00
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.020000	\$135.00	\$2.70
Total de Materiales					\$88.44
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.025000	\$2,242.45	\$56.06
Total de Mano de Obra					\$56.06
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$56.06	\$1.68
Total de Herramienta					\$1.68
Costo Directo					\$146.18
Indirectos de oficina			2.3550%		\$3.44
Indirectos de campo			6.8760%		\$10.05
Subtotal					\$159.67
Financiamiento			1.4849%		\$2.37
Subtotal					\$162.04
Utilidad			8.9286%		\$14.47
Subtotal					\$176.51
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.44
Subtotal					\$177.95
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$177.95

(* CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 MXN *)

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0067

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal
---	--



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 8 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

SILL-01	Suministro e instalación de Silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra.				pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CA0716	Silleta pvc alcantarillado 8"X6"	pza	1.000000	\$187.85	\$187.85
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.010000	\$135.00	\$1.35
Total de Materiales					\$189.20
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.015000	\$2,242.45	\$33.64
Total de Mano de Obra					\$33.64
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$33.64	\$1.01
Total de Herramienta					\$1.01
Costo Directo					\$223.85
Indirectos de oficina			2.3550%		\$5.27
Indirectos de campo			6.8760%		\$15.39
Subtotal					\$244.51
Financiamiento			1.4849%		\$3.63
Subtotal					\$248.14
Utilidad			8.9286%		\$22.16
Subtotal					\$270.30
Cargos adicionales			0.8177%		\$2.21
Subtotal					\$272.51
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$272.51

(* DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 MXN *)



0069

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 9 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.				pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CA0694	Codo pvc alcantarillado 45"x6" serie 25	pza	1.000000	\$79.57	\$79.57
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.003000	\$358.00	\$1.07
Total de Materiales					\$80.64
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.010000	\$2,242.45	\$22.42
Total de Mano de Obra					\$22.42
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.42	\$0.67
Total de Herramienta					\$0.67
Costo Directo					\$103.73
Indirectos de oficina			2.3550%		\$2.44
Indirectos de campo			6.8760%		\$7.13
Subtotal					\$113.30
Financiamiento			1.4849%		\$1.68
Subtotal					\$114.98
Utilidad			8.9286%		\$10.27
Subtotal					\$125.25
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.02
Subtotal					\$126.27
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$126.27
(* CIENTO VEINTISÉIS PESOS 27/100 MXN *)					



0063

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 10 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.				pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.030000	\$358.00	\$10.74
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.020000	\$135.00	\$2.70
T8	Tapon alcantarillado	pza	1.000000	\$494.00	\$494.00
Total de Materiales					\$507.44
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.025000	\$2,242.45	\$56.06
Total de Mano de Obra					\$56.06
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$56.06	\$1.68
Total de Herramienta					\$1.68
Costo Directo					\$565.18
Indirectos de oficina			2.3550%		\$13.31
Indirectos de campo			6.8760%		\$38.86
Subtotal					\$617.35
Financiamiento			1.4849%		\$9.17
Subtotal					\$626.52
Utilidad			8.9286%		\$55.94
Subtotal					\$682.46
Cargos adicionales			0.8177%		\$5.58
Subtotal					\$688.04
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$688.04

(* SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 04/100 MXN *)



Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 11 de 22


Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

071311 Tapón hembra pvc sanitario de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t. pza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
LVB-PVC	Lubricante para tubería de pvc cubeta de 4 kg	cubeta	0.030000	\$358.00	\$10.74
103247-1085	Estopa blanca	kg	0.020000	\$135.00	\$2.70
T6	Tapon de alcantarillado de 6"	pza	1.000000	\$261.00	\$261.00
Total de Materiales					\$274.44
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.025000	\$2,242.45	\$56.06
Total de Mano de Obra					\$56.06
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$56.06	\$1.68
Total de Herramienta					\$1.68
Costo Directo					\$332.18
Indirectos de oficina			2.3550%		\$7.82
Indirectos de campo			6.8760%		\$22.84
Subtotal					\$362.84
Financiamiento			1.4849%		\$5.39
Subtotal					\$368.23
Utilidad			8.9286%		\$32.88
Subtotal					\$401.11
Cargos adicionales			0.8177%		\$3.28
Subtotal					\$404.39
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$404.39


(* CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 MXN *)



0071

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 12 de 22


Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

070908-01 Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. pza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
RED46	Reducción 6x4 de pvc	pza	1.000000	\$48.57	\$48.57
Total de Materiales					\$48.57
Mano de Obra					
MOCU-031	Cuadrilla No. 31 (1 Oficial tubero + 1 Ayudante general)	jor	0.010000	\$2,242.45	\$22.42
Total de Mano de Obra					\$22.42
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.42	\$0.67
Total de Herramienta					\$0.67
Costo Directo					\$71.66
Indirectos de oficina			2.3550%		\$1.69
Indirectos de campo			6.8760%		\$4.93
Subtotal					\$78.28
Financiamiento			1.4849%		\$1.16
Subtotal					\$79.44
Utilidad			8.9286%		\$7.09
Subtotal					\$86.53
Cargos adicionales			0.8177%		\$0.71
Subtotal					\$87.24
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$87.24

(* OCHENTA Y SIETE PESOS 24/100 MXN *)



0072

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 13 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TBQ	Tabique rojo recocido de 8 x 14 x 36 cms incluye: flete	pza	30.000000	\$11.00	\$330.00
Total de Materiales					\$330.00
Mano de Obra					
MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor	0.600000	\$1,370.23	\$822.14
Total de Mano de Obra					\$822.14
Herramienta					
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.030000	\$822.14	\$24.66
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$822.14	\$24.66
Total de Herramienta					\$49.32
Auxiliares					
PMEZ-029	Mezcla cemento arena 1:4	m3	0.250000	\$1,803.28	\$450.82
PHCO-018	Elaboración de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revoladora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias.	m3	0.020000	\$2,550.28	\$51.01
Total de Auxiliares					\$501.83
Costo Directo					\$1,703.29
Indirectos de oficina			2.3550%		\$40.11
Indirectos de campo			6.8760%		\$117.12
Subtotal					\$1,860.52
Financiamiento			1.4849%		\$27.63
Subtotal					\$1,888.15
Utilidad			8.9286%		\$168.59
Subtotal					\$2,056.74
Cargos adicionales			0.8177%		\$16.82
Subtotal					\$2,073.56
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$2,073.56

(* DOS MIL SETENTA Y TRES PESOS 56/100 MXN *)



0073

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal

	H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA	Documento:
	DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y	Concurso N°:
	ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	Fecha: 14/abr/2025
	CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE	Página: 14 de 22
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO		

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

10 Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretillaa 30 mts de distancia. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGAS-019	Material de banco tepetate, puesto en obra	m3	1.100000	\$233.33	\$256.66
AGRE-016	Agua potable	m3	0.150000	\$19.91	\$2.99
Total de Materiales					\$259.65
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.070000	\$558.15	\$39.07
Total de Mano de Obra					\$39.07
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$39.07	\$1.17
Total de Herramienta					\$1.17
Costo Directo					\$299.89
Indirectos de oficina			2.3550%		\$7.06
Indirectos de campo			6.8760%		\$20.62
Subtotal					\$327.57
Financiamiento			1.4849%		\$4.86
Subtotal					\$332.43
Utilidad			8.9286%		\$29.68
Subtotal					\$362.11
Cargos adicionales			0.8177%		\$2.96
Subtotal					\$365.07
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$365.07

(* TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN *)

OPERADO

FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0074

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ	 Firma Representante Legal
---	--




H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: **14/abr/2025**
Página: **15 de 22**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.040000	\$558.15	\$22.33
	Total de Mano de Obra				\$22.33
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.33	\$0.67
	Total de Herramienta				\$0.67
Equipo					
CTMAQ	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450E 124	hr	0.100000	\$900.00	\$90.00
	Total de Equipo				\$90.00
	Costo Directo				\$113.00
	Indirectos de oficina		2.3550%		\$2.66
	Indirectos de campo		6.8760%		\$7.77
	Subtotal				\$123.43
	Financiamiento		1.4849%		\$1.83
	Subtotal				\$125.26
	Utilidad		8.9286%		\$11.18
	Subtotal				\$136.44
	Cargos adicionales		0.8177%		\$1.12
	Subtotal				\$137.56
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
	PRECIO UNITARIO				\$137.56
	(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN *)				



Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ


Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 16 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

170401 Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación. pza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VIBR-159	Brocal de concreto para pozo de visita de 1.05 mts. l exterior y 0.61 mts. l interior	pza	1.000000	\$1,500.00	\$1,500.00
TBQ	Tabique rojo recocido de 8 x 14 x 36 cms incluye: flete	pza	300.000000	\$11.00	\$3,300.00
Total de Materiales					\$4,800.00
Mano de Obra					
MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor	1.000000	\$1,370.23	\$1,370.23
Total de Mano de Obra					\$1,370.23
Herramienta					
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.030000	\$1,370.23	\$41.11
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$1,370.23	\$41.11
Total de Herramienta					\$82.22
Auxiliares					
PMEZ-029	Mezcla cemento arena 1:4	m3	0.500000	\$1,803.28	\$901.64
PACE-003	Acero de refuerzo 3/8".	kg	1.500000	\$19.05	\$28.58
PHCO-018	Elaboración de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 19 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 12 a 15 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano de obra para su fabricación, bajas resistencias.	m3	0.292011	\$2,550.28	\$744.71
Total de Auxiliares					\$1,674.93
Costo Directo					\$7,927.38
Indirectos de oficina			2.3550%		\$186.69
Indirectos de campo			6.8760%		\$545.09
Subtotal					\$8,659.16
Financiamiento			1.4849%		\$128.58
Subtotal					\$8,787.74
Utilidad			8.9286%		\$784.62
Subtotal					\$9,572.36
Cargos adicionales			0.8177%		\$78.27
Subtotal					\$9,650.63
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
					\$9,650.63

PRECIO UNITARIO

(* NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS-63/100-MXN *)



0076

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 17 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

020249 Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.040000	\$558.15	\$22.33
Total de Mano de Obra					\$22.33
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.33	\$0.67
Total de Herramienta					\$0.67
Equipo					
CTMAQ	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450E 124	hr	0.160000	\$900.00	\$144.00
Total de Equipo					\$144.00
Costo Directo					\$167.00
Indirectos de oficina			2.3550%		\$3.93
Indirectos de campo			6.8760%		\$11.48
Subtotal					\$182.41
Financiamiento			1.4849%		\$2.71
Subtotal					\$185.12
Utilidad			8.9286%		\$16.53
Subtotal					\$201.65
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.65
Subtotal					\$203.30
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$203.30
(* DOSCIENTOS TRES PESOS 30/100 MXN *)					

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025
0077

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: **14/abr/2025**
Página: **18 de 22**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

04 Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGAS-019	Material de banco tepetate, puesto en obra	m3	1.100000	\$233.33	\$256.66
AGRE-016	Agua potable	m3	0.150000	\$19.91	\$2.99
Total de Materiales					\$259.65
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.060270	\$558.15	\$33.64
Total de Mano de Obra					\$33.64
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$33.64	\$1.01
Total de Herramienta					\$1.01
Costo Directo					\$294.30
Indirectos de oficina			2.3550%		\$6.93
Indirectos de campo			6.8760%		\$20.24
Subtotal					\$321.47
Financiamiento			1.4849%		\$4.77
Subtotal					\$326.24
Utilidad			8.9286%		\$29.13
Subtotal					\$355.37
Cargos adicionales			0.8177%		\$2.91
Subtotal					\$358.28
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$358.28

(* TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 28/100 MXN *)



0073

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 19 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.				m3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.080000	\$447.82	\$35.83
AMAPE-015	Cargador sobre neumático marca Caterpillar modelo 966G, de 235 hp, 22.9 ton, 4.7m3 de capacidad de cucharón.	hora	0.080000	\$1,055.14	\$84.41
Total de Equipo					\$120.24
Costo Directo					\$120.24
Indirectos de oficina			2.3550%		\$2.83
Indirectos de campo			6.8760%		\$8.27
Subtotal					\$131.34
Financiamiento			1.4849%		\$1.95
Subtotal					\$133.29
Utilidad			8.9286%		\$11.90
Subtotal					\$145.19
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.19
Subtotal					\$146.38
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$146.38
(* CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 38/100 MXN *)					



0073

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 20 de 22


Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

ACAR-02 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilometros subsecuentes, se consideran m3/km
(1km)

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.033360	\$447.82	\$14.94
Total de Equipo					\$14.94
Costo Directo					\$14.94
	Indirectos de oficina		2.3550%		\$0.35
	Indirectos de campo		6.8760%		\$1.03
	Subtotal				\$16.32
	Financiamiento		1.4849%		\$0.24
	Subtotal				\$16.56
	Utilidad		8.9286%		\$1.48
	Subtotal				\$18.04
	Cargos adicionales		0.8177%		\$0.15
	Subtotal				\$18.19
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$18.19

(* DIECIOCHO PESOS 19/100 MXN *)



0080

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ


Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 21 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

10 Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGAS-019	Material de banco tepetate, puesto en obra	m3	1.100000	\$233.33	\$256.66
AGRE-016	Agua potable	m3	0.150000	\$19.91	\$2.99
Total de Materiales					\$259.65
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.070000	\$558.15	\$39.07
Total de Mano de Obra					\$39.07
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$39.07	\$1.17
Total de Herramienta					\$1.17
Costo Directo					\$299.89
Indirectos de oficina			2.3550%		\$7.06
Indirectos de campo			6.8760%		\$20.62
Subtotal					\$327.57
Financiamiento			1.4849%		\$4.86
Subtotal					\$332.43
Utilidad			8.9286%		\$29.68
Subtotal					\$362.11
Cargos adicionales			0.8177%		\$2.96
Subtotal					\$365.07
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$365.07

(* TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN *)



0081

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 22 de 22

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

030116 Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, m3
incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor	0.040000	\$558.15	\$22.33
Total de Mano de Obra					\$22.33
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$22.33	\$0.67
Total de Herramienta					\$0.67
Equipo					
CTMAQ	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450E 124	hr	0.100000	\$900.00	\$90.00
Total de Equipo					\$90.00
Costo Directo					\$113.00
Indirectos de oficina			2.3550%		\$2.66
Indirectos de campo			6.8760%		\$7.77
Subtotal					\$123.43
Financiamiento			1.4849%		\$1.83
Subtotal					\$125.26
Utilidad			8.9286%		\$11.18
Subtotal					\$136.44
Cargos adicionales			0.8177%		\$1.12
Subtotal					\$137.56
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$137.56

(* CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 MXN *)



0082

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO 2025

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/04/2025
Página: 1 de 2

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ESTUDIO DE INDIRECTOS				
Descripción	Importe / período Oficina Central	Importe total Oficina central	Importe / período Oficina Obra	Importe total Oficina Obra
Cálculo de Indirectos				
Honorarios, sueldos y prestaciones				
Personal técnico				
Residente de obra local	\$0.00	\$0.00	\$4,532.08	\$8,940.00
Personal técnico		\$0.00		\$8,940.00
Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,389.62
Prestaciones LFT para el personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$439.67
Pasajes y viáticos del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Honorarios, sueldos y prestaciones		\$0.00		\$12,769.29
Depreciación, mantenimiento y rentas				
Edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Locales de mantenimiento y guarda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Instalaciones generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bodegas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Muebles y enseres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Depreciación o renta y operación de vehículos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Campamentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
rentas		\$0.00		\$0.00
Fletes y acarreos				
De campamentos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
De equipo de construcción	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
De plantas y elementos para instalaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
De mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fletes y acarreos		\$0.00		\$0.00
Gastos de oficina				
Papelería y útiles de escritorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Correos, teléfonos, telégrafos, radio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Situación de fondos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Copias y duplicados	\$105.00	\$206.85	\$0.00	\$0.00
Luz, gas y otros consumos	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,940.00
Gastos de concursos	\$525.00	\$1,034.25	\$0.00	\$0.00
Gastos de oficina		\$1,241.10		\$3,940.00
Servicios				
Consultores, asesores, servicios y laboratorios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estudio e investigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios		\$0.00		\$0.00
Trabajos previos auxiliares				
Construcción y conservación de caminos de acceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Montajes y desmantelamiento de equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Trabajos previos auxiliares		\$0.00		\$0.00
Seguros y fianzas				

OPERADO
CAISM (C.A.)
EJERCICIO 2025

0083



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJÍA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO 2025

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/04/2025
Página: 2 de 2

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

ESTUDIO DE INDIRECTOS

Descripción	Importe / período Oficina Central	Importe total Oficina central	Importe / período Oficina Obra	Importe total Oficina Obra
Primas por seguros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Primas por fianzas	\$2,275.00	\$4,481.75	\$0.00	\$0.00
Seguros y fianzas		\$4,481.75		\$0.00
Cálculo de Indirectos		\$5,722.85		\$16,709.29
Importes totales		\$5,722.85		\$16,709.29


A) COSTO DIRECTO DE LA OBRA	\$232,144.83
B) GASTOS DE OFICINA CENTRAL PARA LA OBRA	\$ 5,722.85
C) INDIRECTOS DE LA OFICINA EN OBRA	\$ 16,709.29
D) % INDIRECTOS DE OFICINA CENTRAL = (B/A)100	2.4652%
E) % INDIRECTOS DE OFICINA EN OBRA = (C/A)100	7.1978%
% INDIRECTOS = D + E	9.6630%



0084

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJIA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO 2025

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 1 de 4


Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

PROGRAMA DE MONTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS						
Clave	Descripción	DEL		AL		Total
		01/04/2025	01/05/2025	30/04/2025	31/05/2025	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA						
PRELIMINARES						
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje y agua potable con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y nivelaciones necesarias	225.000000		\$1,437.75		225.00 \$1,437.75 0.51%
TERRACERIAS						
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	109.860000	76.070000	\$22,334.54	\$15,465.03	185.93 \$37,799.57 13.38%
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	9.300000	6.450000			15.75 \$5,642.91 2.00%
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.	65.140000	45.110000	\$9,535.19	\$6,603.21	110.25 \$16,138.40 5.71%
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (1km)	65.140000	45.110000	\$1,184.90	\$820.55	110.25 \$2,005.45 0.71%
MATERIALES						
070206-1	Tubo de pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye materiales, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para su correcta ejecución del P.U.O.T.	132.950000	92.050000	\$37,146.23	\$25,718.77	225.00 \$62,865.00 22.24%
		13.14%	9.10%			
		Importe en esta hoja		\$74,970.61	\$50,918.47	
		Acumulado hasta esta hoja		\$74,970.61	\$50,918.47	

Importe en esta hoja \$74,970.61 \$50,918.47
Acumulado hasta esta hoja \$74,970.61 \$50,918.47

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal




H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJIA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO 2025

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 2 de 4

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.


PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS					
Clave	Descripción	DEL	01/04/2025	01/05/2025	Total
		AL	30/04/2025	31/05/2025	
070211	Tubo pvc sanitario de 6", en tramo de 6 mts norma cementar incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		56.720000 \$10,093.32 3.57%	39.280000 \$6,989.88 2.47%	96.00 \$17,083.20 6.04%
SILL-01	Suministro e instalación de Sileta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra.			16.000000 \$4,360.16 1.54%	16.00 \$4,360.16 1.54%
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		16.000000 \$2,020.32 0.71%		16.00 \$2,020.32 0.71%
071306	Tapón hembra pvc sanitario de 8" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.			5.000000 \$3,440.20 1.22%	5.00 \$3,440.20 1.22%
071311	Tapón hembra pvc sanitario de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución del p.u.o.t.		4.000000 \$1,617.56 0.57%		4.00 \$1,617.56 0.57%
070908-01	Reducción pvc sanitario cementar 6" x 4" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.		15.000000 \$1,308.60 0.46%		15.00 \$1,308.60 0.46%
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 8 x 14 x 37 cmts., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de planilla de concreto de 5 y concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de			1.000000 \$2,073.56 0.73%	1.00 \$2,073.56 0.73%
RELLENOS					
		Importe en esta hoja		\$15,039.80	\$16,863.80
		Acumulado hasta esta hoja		\$90,010.41	\$67,782.27



0086

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal




H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJIA
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCION DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO 2025

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 3 de 4

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS						
Clave	Descripción	DEL	01/04/2025	01/05/2025	Total	
		AL	30/04/2025	31/05/2025		
10	Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepalcate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretillaa 30 mts de distancia.		53.410000 \$19,498.39 6.90%	41.090000 \$15,000.73 5.31%	94.50 \$34,499.12 12.21%	
030116	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		42.760000 \$5,882.07 2.08%	32.900000 \$4,525.72 1.60%	75.66 \$10,407.79 3.68%	
OBRAS CONEXAS						
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.10 mts de profundidad, con muro de labique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con montero 1:4, sin excavación.		0.400000 \$3,860.25 1.37%	3.600000 \$34,742.27 12.29%	4.00 \$38,602.52 13.66%	
DESCARGAS DOMICILIARIAS						
TERRACERIAS						
020249	Excavación por medios mecánicos en terreno tipo en cepa, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, no incluye bombeo de achique, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.		18.320000 \$3,724.46 1.32%	48.880000 \$9,937.30 3.52%	67.20 \$13,661.76 4.83%	
04	Cama de tepalcate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.		1.830000 \$655.65 0.23%	4.890000 \$1,751.99 0.62%	6.72 \$2,407.64 0.85%	
010815	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material , primer kilómetro, sobre camino de terracería, carga con máquina.		12.820000 \$1,876.59 0.66%	34.220000 \$5,009.13 1.77%	47.04 \$6,885.72 2.44%	
ACAR-02	Acárreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kiometros subsiguientes, se consideran (1km)		12.820000 \$233.20 0.08%	34.220000 \$622.46 0.22%	47.04 \$855.66 0.30%	
Importe en esta hoja			\$35,730.61	\$71,589.60		
Acumulado hasta esta hoja			\$125,741.02	\$139,371.87		



0087

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

Firma Representante Legal



H. AYUNTAMIENTO NOCHISTLAN DE MEJIA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
CALLE CUAUHTEMOC #1 C.P. 99918 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 14 DE ABRIL 2025 AL 14 DE MAYO 2025

Documento:
Concurso N°:
Fecha: 14/abr/2025
Página: 4 de 4

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PROGRAMA DE MONTOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS					
Clave	Descripción	DEL		AL	
		01/04/2025	01/05/2025	31/05/2025	Total
RELLENOS	10				
030116	Relleno acostillado de tubería con material de banco (tepetape) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretillaa 30 mts de distancia.				
		14.660000	25.660000		40.32
	Relleno con material producto de excavación, compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.				
		\$5,351.93	\$9,367.69		\$14,719.62
		1.89%	3.31%		5.21%
		5.490000	14.670000		20.16
		\$755.20	\$2,018.01		\$2,773.21
		0.27%	0.71%		0.98%
	Importe del reporte	\$131,848.15	\$150,757.57		
		\$131,848.15	\$282,605.72		
	Importes acumulados del reporte	46.65%	53.35%		
		46.65%	100.00%		
	Porcentaje del reporte				
	Porcentajes acumulados del reporte				

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

Importe en esta hoja \$6,107.13 \$11,385.70
Acumulado hasta esta hoja \$131,848.15 \$150,757.57

Concursante: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
Firma Representante Legal

0088



NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC., A 14 DE ABRIL DEL 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA ZAC.

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MÁS ATENTA ME DIJIRO A USTED PARA INFORMARLE QUE POR NECESIDADES ESPECIFICAS, PRESENTO POR ESCRITO MI RENUNCIA AL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA; **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA**, LA CUAL SE ME FUE ASIGNADA MEDIANTE EL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.

SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR QUEDO A SU DISPOSICIÓN PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CONTRATISTA



0089

Datos de la Fianza
FOLIO 2088633

Movimiento :	POLIZA	R.F.C. Fiado :	OAMJ810410FE8	Monto Afianzado del	
Fianza :	25A20448	Endoso :	25A20448	Movimiento	\$32,782.26
Ramo :	ADMINISTRATIVO			Prima :	\$2,495.34
Subramo :	OBRA			Gastos de Expedición y D.I.V. :	\$2,387.34
Obligación :	CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD			Otros Gastos :	\$0.00
Moneda :	PESOS	Código Seguridad :	1800025A204482088	Gasto de Seguro :	\$0.00
Agente :	855955	C.C. :	3004020	Gasto de Servicio de Ajuste :	\$0.00
Nombre :	MIGUEL ANGEL ARIAS ARIAS			Sub Total :	\$4,882.68
División :	FORANEA			I.V.A. 16.00%	\$781.22
Monto Total de la Fianza:	\$32,782.26			Prima Total :	\$5,663.90

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

ANTE: EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.

PARA GARANTIZAR POR: ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ, CON DOMICILIO EN CALLE CUAUHEMOC NO. 1 TLACHICHILA, NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS., Y R.F.C.: OAMJ810410FE8. **EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES** A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO NOCHIS/FONDOIII/2025/02 DE FECHA 14 DE MAYO DEL 2025 CON UN IMPORTE DE \$327,822.64 (TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 64/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. RELATIVO A: LA REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.,

CELEBRADO CON EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC., A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL, EL SINDICO MUNICIPAL, DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR, SINDICO MUNICIPAL, ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.. Y POR LA OTRA PARTE ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ Y ESTARA EN VIGOR HASTA UN AÑO DESPUES DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS POR LA DEPENDENCIA, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS OCULTOS COMO DE LOS DEFECTOS DE CONTRUCCION ASI COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DEL CONTRATISTA Y A FAVOR DEL MUNICIPIO, ESTE ULTIMO CASO QUEDARA VIGENTE HASTA QUE EL CONTRATISTA CORRIJA LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. LA COMPAÑIA ASEGURADORA DECLARA EXPRESAMENTE: A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE EN EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS QUE GARANTIZA CON LA FIANZA O EXISTA ESPERA, SU VIGENCIA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA. C).-LA FIANZA GARANTIZA LA ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO AUN

Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$32,782.26 (***TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.***)

HEVzPjROqN/ZTIIILeak7bK33CCOHugDntvMmpOiwcofn+1EKwz2CmNlJkaXyNkZqXXNpcd4s1SupplmalCBal
F7Z4GsgSbEv8B9YhK90Xg3BHUz763/KNSiIagubxRgveMcOIR+8pdaWbZKAmr+ZunUBW+AWZq+gle/zs=

CLAUDIA GABRIEL POROZCO ANDRADE

JEFE DE OFICINA

LEON, GUANAJUATO, A 14 DE MAYO DE 2025



La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.
Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 025A 2044 8208 8633

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1.
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA 1 (367262-1)

0090

Datos de la Fianza
FOLIO 2088633

Movimiento : POLIZA	R.F.C. Fiado : OAMJ810410FE8	Monto Afianzado del	\$32,782.26
Fianza : 25A20448	Endoso : 25A20448	Movimiento	
Ramo : ADMINISTRATIVO		Prima :	\$2,495.34
Subramo : OBRA		Gastos de Expedición y D.I.V. :	\$2,387.34
Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD		Otros Gastos :	\$0.00
Moneda : PESOS	Código Seguridad: 1800025A204482088	Gasto de Seguro :	\$0.00
Agente : 855955	C.C. : 3004020	Gasto de Servicio de Ajuste :	\$0.00
Nombre : MIGUEL ANGEL ARIAS ARIAS		Sub Total :	\$4,882.68
División : FORANEA		I.V.A. 16.00%	\$781.22
Monto Total de la Fianza:	\$32,782.26	Prima Total :	\$5,663.90

Dorama, Institución de Garantías, S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concedida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas

CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DEPENDENCIA. D) EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A LA CONTRATISTA, LA PRESENTE FIANZA SE HARA EFECTIVA EN SU TOTALIDAD. E) PARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA CONTRATISTA AL MUNICIPIO. F) DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A. SE SOMETE EXPRESAMENTE A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282, 283 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. G) LA FIANZA SE CANCELARA CUANDO LA CONTRATISTA HAYA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES. H) ASI MISMO ESTA FIANZA PERMANECERA EN VIGOR DURANTE LA SUBSTANCIACION DE LOS RECURSOS LEGALES PROCEDENTES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN HASTA QUE HAYA RESOLUCION DEFINITIVA DE AUTORIDAD COMPETENTE.

*** FIN DE TEXTO ***


Esta Fianza sólo es válida hasta por la cantidad de: \$32,782.26 (***TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N.***)

HEV2PJRQgNZTII1EouK7bK3CC0IingDnrvMhpmOIweo4nt+IEKuz9ZCMfJknXYhKZqNNEds41SuppImaICBrlFvZQsqStefv8BYhKjPOXg3B1u2763KNSi1agutEKxyvBfMCOIR+8pdaWBzRAnt+ZlunUBV+V12+q+glcZs=

CLAUDIA GABRIEL POROZCO ANDRADE

JEFE DE OFICINA

LEON, GUANAJUATO, A 14 DE MAYO DE 2025



La presente póliza únicamente será válida si contiene la firma del responsable de su expedición.

Condiciones Generales adjuntas o en www.dorama.mx

Esta Fianza es nula y sin ningún valor si se expide:

- Como complementaria de otra(s) que ampare(n) la misma obligación.
- Por la cantidad mayor indicada al margen con la máquina protectora.

Para validar su fianza ingrese a www.dorama.mx

LÍNEA DE VALIDACIÓN: 1800 025A 2044 8208 8633

Dorama, Institución de Garantías, S.A.
Av. Patriotismo No. 201 Piso 1
Col. San Pedro de los Pinos C.P. 03800,
Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México
Tel. 5487 6100 • 01 800 DORAMA I (367262-1)

0091

Las presentes condiciones generales aplican para las pólizas del Ramo Administrativo emitidas por Dorama, Institución de Garantías, S.A. en adelante "La Institución".

1.- Los derechos y obligaciones que se generen por la emisión de esta fianza se encuentran regulados por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas (LISF) y en lo no previsto por esa ley se aplicará la legislación mercantil y a falta de disposición expresa, el Código Civil Federal (CCF), Art. 163 de la LISF.

2.- De acuerdo al Art. 17 y 18 de la LISF, las fianzas serán admisibles como garantía ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y ante las autoridades locales, en todos los supuestos que la legislación exija o permita constituir garantías ante aquéllas, las autoridades federales o locales al admitirlas aceptan la solvencia de "La Institución", sin calificar dicha solvencia ni exigir la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas o comprobación de que la institución es propietaria de bienes raíces, ni la de su existencia jurídica.

Las mismas autoridades no podrán fijar mayor importe para la fianza que otorgue "La Institución", que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de garantía.

3.- "La Institución" se considera de acreditada solvencia por las fianzas que emita, de conformidad con el Art. 15 y 16 de la LISF.

4.- Las fianzas y todos los contratos que deriven de la emisión de ellas se reputarán mercantiles para todas las partes que en ellos intervengan ya sea como "El Solicitante y/o Fiado", "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" o contrafiador(es), "El(los) beneficiario(s)", con excepción de la garantía hipotecaria, Art. 32 de la LISF.

5.- "La Institución" solo asumirá obligaciones en su calidad fiadora, mediante el otorgamiento de esta póliza cuando la misma se encuentre numerada así como los documentos adicionales a la misma, tales como ampliación, disminución, prórroga y otros documentos de modificación, determinando con exactitud el monto de la fianza, nombre completo de "El(los) Beneficiario(s)", el fiado y el concepto garantizado, Art. 166 de la LISF y Art. 78 del Código de Comercio.

6.- El texto de la fianza debe ser claro y preciso, sin que se contradiga en sus propias limitantes.

7.- De acuerdo a lo establecido en la disposición 4.5.2., fracción II de la "Circular Única de Seguros y Fianzas", se transcribe lo siguiente:

"Durante la vigencia de la póliza, el solicitante o fiado podrá solicitar por escrito a la institución le informe el porcentaje de la prima que, por concepto de comisión o compensación directa, corresponda al intermediario por su intervención en la celebración de este contrato. La institución proporcionará dicha información, por escrito o por medios electrónicos, en un plazo que no excederá de diez días hábiles posteriores a la fecha de recepción de la solicitud."

8.- En términos de lo dispuesto por los artículos 165, 214, 389 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, las partes pactan que en la celebración de sus operaciones y la prestación de sus servicios, "La Institución" podrá hacer uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos. Para tal efecto se determina lo siguiente:

- En la celebración de operaciones y servicios que "La Institución" realice en términos del presente contrato, en las que se incluya la expedición electrónica de fianzas y los documentos modificatorios a las mismas, podrán ser utilizados medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología
- La identificación de usuarios, la determinación de responsabilidades y la manera en que se hará constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones y servicios que se celebren utilizando los medios electrónicos mencionados con anterioridad, estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Segundo (DEL COMERCIO ELECTRONICO), Libro Segundo del Código de Comercio vigente, en cuyos artículos 89 al 114, regula el empleo de medios electrónicos en la celebración de actos de comercio

Con base en lo anterior, "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" están enterados que el uso de los medios de identificación que se utilicen en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes, teniendo el mismo valor probatorio, es decir, las obligaciones derivadas de las pólizas de fianza electrónicas, se soportan mediante una firma electrónica generada utilizando certificados digitales en términos de lo dispuesto por los artículos 89 al 99 Título Segundo del Comercio Electrónico, Capítulo I, de los Mensajes de Datos, del Código de Comercio vigente, lo cual garantiza frente a terceros la identidad, autenticidad e integridad de las operaciones y servicios prestados a "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)".

Por tanto, los firmantes del presente instrumento podrán pactar los medios electrónicos idóneos para la transmisión y extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios celebrados, por lo que "La Institución" podrá solicitar y recibir documentación e información de los firmantes mediante medios electrónicos siempre y cuando "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" garanticen a satisfacción de la receptora, los medios de creación, transmisión y modificación de dicha documentación y que le permitan asegurar la identidad, autenticidad e integridad de la documentación electrónica generada y transmitida.

9.- En los términos de los artículos 89 del Código de Comercio (CC), 1803 del CCF y 166 de la LISF, la obligación de "La Institución" consignada en esta póliza se expresa a través de las firmas electrónicas que la calzan, correspondientes a los funcionarios de "La Institución", debidamente facultados para ello ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

10.- La obligación de "La Institución" consignada en esta póliza queda sujeta a las figuras de caducidad y prescripción reguladas por el Art. 174 y 175 de la LISF, de conformidad con lo siguiente:

Cuando la institución se hubiere obligado por tiempo determinado o indeterminado, quedará libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esta Ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza, o bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza; o, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.

Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años.

Presentada la reclamación a la Institución dentro del plazo que corresponda conforme al artículo 174 de esta Ley, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza de fianza, el cual quedará sujeto a la prescripción. La Institución se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo que resulte menor. Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere este párrafo será de tres años.

Cualquier solicitud de pago por escrito hecha por el beneficiario a la Institución o, en su caso, la presentación de la reclamación o requerimiento de pago de la fianza, interrumpe la prescripción, salvo que resulte improcedente.

11.- Cualquier modificación a las condiciones originales de una póliza deberá ser notificada con anticipación, por escrito, a "La Institución" en su oficina matriz, sucursales u oficinas de servicio, debidamente suscrito por "El Solicitante" y "El Beneficiario", considerándose como legalmente aceptado únicamente si "La Institución" manifiesta su conformidad por escrito. "La Institución" deberá ser notificada en los mismos términos descritos si existe alguna otra fianza o garantía adicional a la obligación principal y cuando "La Institución" se encuentre garantizando en forma parcial la misma obligación. De aceptar "La Institución" la concurrencia de otras pólizas de fianza, "El Beneficiario" se compromete a presentar cualquier eventual reclamación proporcionalmente a cada Coafianzadora, en los términos del artículo 2º Fracción IV y 180 de la LISF.

La novación de la obligación principal extingue a la fianza, salvo consentimiento expreso y por escrito de "La Institución", Art. 2220 CCF.

12.- Cuando "La Institución" no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.

13.- En caso de quita, la fianza se reduce en la misma proporción que la obligación principal y la extingue en el caso de que, en virtud de ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones, Art. 2847 CCF.

14.- La fianza se extingue si "El Beneficiario" concede al fiado prórroga o espera sin consentimiento expreso y por escrito de "La Institución", Art. 179 de la LISF.

15.- "La Institución" no goza de los beneficios de orden y excusión y sus fianzas no se extinguirán aún cuando "El Beneficiario" no requiera judicialmente al fiado por el cumplimiento de la obligación principal o cuando sin causa justificada deje de promover en el juicio entablado contra el fiado, Art. 178 de la LISF.

16.- Toda dependencia de los poderes de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios están obligadas a proporcionar a "La Institución" los datos sobre antecedentes personales o económicos de quienes les soliciten la emisión de la fianza, así como de informar la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier otra naturaleza para el que se haya otorgado la fianza y resolver la solicitud de cancelación de la fianza dentro de los treinta días naturales posteriores a la misma. Si esas autoridades no resuelven dicha solicitud dentro del plazo mencionado, se entenderán resueltas en sentido negativo al solicitante, Art. 293 de la LISF.

17.- Para el debido ejercicio de sus derechos, "El Beneficiario" debe de conservar en su poder el original de la póliza, así como cualquier modificación que a la misma se haga, tales como aumento o disminuciones de monto, prórroga, etc. pues la devolución de la póliza establece a favor de "La Institución" la presunción de que se ha extinguido su obligación fiadora, salvo prueba de lo contrario, Art. 166 de la LISF.

18.- "El Beneficiario" deberá presentar su reclamación directamente ante "La Institución" y en caso de que ésta no dé respuesta dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, "El Beneficiario" podrá a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) o bien, ante los tribunales competentes, Arts. 279 y 280 de la LISF.

"La Institución" cuenta con una unidad especializada que tiene por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios, la cual deberá responder por escrito dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones. La presentación de reclamaciones ante la unidad especializada de "La Institución" o de la CONDUSEF, suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieran dar lugar, tal como lo establece el artículo 50-Bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. En caso de otorgarse la póliza a favor de la Federación, entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, "La Institución" se sujeta al procedimiento de cobro establecido en el Art. 282 de la LISF, salvo que se emita ante la Federación para garantizar las obligaciones fiscales a cargo de terceros, pues en ese caso se observará lo dispuesto por el Artículo 143 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

19.- "La Institución" podrá constituirse en parte y gozar de todos los derechos inherentes a ese carácter, en los negocios de cualquier índole, en procesos, juicios u otros procedimientos judiciales en los que haya otorgado una fianza, en todo lo que se refiera a las responsabilidades derivadas de ésta así como en los procesos que se sigan a los fiados por responsabilidades garantizadas por "La Institución". Asimismo, a petición de parte, "La Institución" deberá comparecer en los procesos o juicios mencionados a fin de estar a las results de los mismos, Art. 287 de la LISF.

20.- En caso de que "La Institución" realice un pago en virtud de una póliza, la subroga por ministerio de ley, en todos los derechos, acciones y privilegios que a favor de "El Beneficiario" se deriven de la naturaleza de la obligación garantizada.

"La Institución" podrá liberarse total o parcialmente de sus obligaciones, si por causas imputables a "El Beneficiario" de la póliza de fianza, es impedido o le resulta imposible la subrogación, Arts. 177 de la LISF.

21.- De acuerdo con la Disposición 4.2.8, Fracción VII y Disposición 19.2.3, de la Circular Única de Seguros y Fianzas, cuando "La Institución" emita pólizas con responsabilidades en moneda extranjera se establece lo siguiente:

- I. Que las obligaciones de pago que deriven de dichas contrataciones se solventarán en los términos de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de que la parte que corresponda a entidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera;
- II. Que el pago de las reclamaciones que realicen las Instituciones en el extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales de éstas, en la moneda que se haya establecido en la póliza, y;
- III. Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se refiere este Capítulo, serán competentes las autoridades mexicanas, en los términos de la LISF, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y demás disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se pacte la ampliación de las normas correspondientes.

22.- "El Solicitante y/o Fiado" y/o "El(los) Obligado(s) Solidario(s)" aceptan que conocen indubitablemente el contenido del Artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 289.- Salvo el caso previsto en el cuarto párrafo de este artículo, cuando las Instituciones reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconvencionalarse en contra de la reclamación.

Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la Institución oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la Institución pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la Institución las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al beneficiario.

En caso de que la Institución no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, realizará el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la Institución las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

En los documentos que consignen la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario con la Institución, se podrá pactar que la Institución realizará el pago de las cantidades que le sean reclamadas, hasta por el monto afianzado, sin necesidad de notificación previa al fiado, al solicitante, a sus obligados solidarios o a sus contrafiadores, ni de que éstos muestren o no previamente su conformidad, quedando la afianzadora exenta de la obligación de tener que impugnar u oponerse a la ejecución de la fianza. En este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a proveer a la Institución las cantidades necesarias que ésta le solicite para hacer el pago de lo que se reconozca al beneficiario o, en su caso, a rembolsar a la Institución lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerle las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil Federal, y los correlativos del Distrito Federal y de los Estados de la República.

No obstante lo establecido en los dos párrafos anteriores, el fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la Institución y de los daños y perjuicios que con ese motivo le hubieren causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la Institución fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza lo hizo efectivo. Las Instituciones, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal, así como el solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, para que éstos rindan las pruebas que crean convenientes. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, los perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento. En caso de que no salgan al juicio para el indicado objeto, los perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la Institución. Lo anterior también será aplicable en los procedimientos conciliatorios y juicios arbitrales, así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 288 de este ordenamiento.

El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores, y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo.

La Institución, en todo momento, tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella."

GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMACIONES

PRIMERA.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la Institución. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 280 de esta Ley.

En las reclamaciones en contra de las Instituciones, se observará lo siguiente:

- I. El beneficiario requerirá por escrito a la Institución de que se trate el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza. La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

La Institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de quince días, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá quince días para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.

Si la Institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.

Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la Institución tendrá un plazo hasta de treinta días, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario las razones, causas o motivos de su improcedencia;
- II. Si a juicio de la Institución procede parcialmente la reclamación, podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la fracción III de este artículo. Si el pago se hace después del plazo referido, la Institución deberá cubrir los intereses mencionados en el artículo 283 de esta Ley, en el tanto que dicho artículo establezca, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos del artículo 280 de esta Ley;
- III. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la Institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes conforme a lo establecido en el artículo 280 de esta Ley, y;
- IV. La sola presentación de la reclamación a la Institución en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 175 de esta Ley.

SEGUNDA.- Conforme a la Disposición 4.2.8, Fracción VIII del Capítulo 4.2 de la Circular Única de Seguros y Fianzas, se da a conocer el "Beneficiario" de la presente fianza, la siguiente información.- Los reclamos que formula el "El Beneficiario" deberán ser presentados en el domicilio de sus oficinas o sucursales de esta Institución, deberán ser originales, firmados por el "Beneficiario" de la póliza de fianza, o su representante legal y deberán contener como mínimo los siguientes datos, con el objeto de que la Institución cuente con elementos para la determinación de su procedencia total o parcial son: A) Fecha de la reclamación; B) Número de la póliza de fianza relacionada con la reclamación; C) En caso de fianza electrónica, deberán presentar el Código de Seguridad y folio proporcionado por "La Institución"; D) Fecha de expedición de la fianza; E) Monto de la fianza; F) Nombre o denominación del fiado; G) Nombre o denominación de "El Beneficiario"; H) Domicilio de "El Beneficiario" para oír y recibir notificaciones; I) Descripción de la obligación garantizada; J) Referencia del contrato fuente (fechas, número de contrato, etc.) K) Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como soporte para comprobar lo declarado y L) El importe de lo reclamado.

TERCERA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como a lo establecido por la Disposición 4.2.8, Fracción VIII de la Circular Única de Seguros y Fianzas, todos los reclamos y requerimientos de pago de fianzas, deberán ser presentados directamente en el domicilio de las oficinas o sucursales de esta Institución, en original y firma autógrafa del "Beneficiario" o su representante legal, por lo que no se admitirán a trámite reclamos o requerimientos de pago de fianza efectuados por medios electrónicos o cualquier otro medio distinto al precisado en esta Disposición.

CUARTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 279 Fracción I de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, correrá a cargo del "Beneficiario" la obligación de probar documentalmente y en forma fidedigna la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada, por lo que no podrá condicionar o relevarse de tal obligación, trasladándola a la Institución Afianzadora o al "El Solicitante y/o Fiado" al amparo de lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

QUINTA.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando sea el "Beneficiario" de la presente fianza la Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal o Municipios, para la exigibilidad de la presente fianza, deberán seguir el procedimiento que enmarca el numeral en comento, informando que conforme a la Disposición Transitoria Decimo Segunda de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece lo siguiente:


"Décima Segunda.- En tanto se expida el Reglamento a que hacen referencia los artículos 278 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se aplicará, en lo conducente, lo establecido en el Reglamento de artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, delimitadas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros."

Para el caso de las fianzas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, además se deberá observar lo que, respecto a las mismas, se provea en las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

SEXTA.- Cuando "La Institución" no cumpla con las obligaciones asumidas en la póliza de fianza dentro de los plazos con que cuenta legalmente para su cumplimiento, deberá pagar a "El Beneficiario" una indemnización por mora de acuerdo a las tasas y valores pactados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Cuando sea procedente, las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.

El presente documento quedó registrado en el portal de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 30 de abril de 2015, con el número RESP-F0018-0122-2015.





CÉDULA DE REGISTRO

C20253280002587

JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

PRESENTE:

Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento; Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 41, fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

Cédula de Contratista

No. Cédula	DLC/C/148/2025		
Razón Social	JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ		
Dirección	CUAUHTEMOC 1 FATIMA	Teléfono	3467876541
Estado	Zacatecas	Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
R.F.C.	OAMJ810410FE8	Capital Contable	\$1,022,608.83

Especialidad	Porcentaje
Pavimentación.	30
Construcción y mantenimiento a obras complementarias al sistema de alcantarillado sanitario.	20
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas y obras complementarias de agua potable.	30
Ampliación de vivienda	20

Los datos registrados para la emisión de la presente cédula están sujetos a verificación y fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado. Esta cédula puede ser suspendida o cancelada de acuerdo a la normatividad vigente aplicable a la materia. La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación

La vigencia de ésta cédula es de 12 meses a partir de la fecha de validación de la información presentada

Zacatecas, Zac. a 26 de marzo del 2025

La presente cédula será válida hasta el día 26 de marzo del 2026

Memorándum de Verificación

JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

PRESENTE:

Felicidades por haber realizado el trámite y obtenido la Cédula en el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados, a través de la plataforma electrónica RUPCOVA; trámite que forma parte de los programas de modernización que Gobierno del Estado implementa para brindar una mejor atención a las personas interesadas en realizarlo, facilitando la realización vía internet, sin tener que trasladarse a las oficinas de la Secretaría de la Función Pública.

Es nuestro objetivo establecer un efectivo control que permita brindar certeza de la capacidad técnica, jurídica, económica y material de las personas físicas y morales con las que el Gobierno del Estado celebre contratos de adquisiciones, servicios y obra pública.

Los datos proporcionados por los interesados en el trámite de inscripción o revalidación son recibidos de buena fe, por lo que la Secretaría de la Función Pública, podrá requerir en cualquier momento los documentos originales que acrediten la información proporcionada para su cotejo.

La Secretaría está facultada para cancelar la Cédula, sin perjuicio de accionar la vía legal correspondiente cuando la información proporcionada resulte falsa.

Asimismo, la Secretaría se reserva el derecho para efectuar visitas de verificación a los domicilios de las personas con registro para constatar la veracidad de la información asentada y documentación presentada en el trámite de registro; en caso de que el proveedor o contratista se niegue a dar las facilidades necesarias para que la Secretaría ejerza sus funciones de verificación, podrá suspender la cédula hasta por el término de doce meses.

Si durante la vigencia de la cédula existen modificaciones a los datos proporcionados en el registro, el proveedor o contratista tendrá la obligación de comunicarlo en un plazo no mayor a diez días hábiles a la fecha en que ocurrió la modificación a la Secretaría con la finalidad de mantener actualizada la información en el RUPCOVA, acreditando lo anterior con el documento respectivo.

Lo anterior, con base en las facultades otorgadas por los Artículos 16, 17 y 30, fracción XXXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas: Título Cuarto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas y sus Municipios y Título Cuarto de su Reglamento, Título III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y Título III de su Reglamento; Artículo 27, fracción XV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Zacatecas y Acuerdo Administrativo mediante el cual se establecen los Lineamientos para el Registro Único de Proveedores y Contratistas Validados de Gobierno del Estado de Zacatecas, publicado el 12 de octubre de 2022, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

ATENTAMENTE.

M.A.G. Mario Alberto Bañuelos Montellano

Director de Contrataciones Públicas

DIRECCION: ORGANO INTERNO DE CONTROL

PADRON DE CONTRATISTAS DEL MUNICIPIO

C. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
PRESENTE:


Se expide la presente cédula con base en las facultades otorgadas por los artículos 30 fracción XXXV de la Ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; 33, 34 y 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Zacatecas, Título III de la Ley De Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios De Zacatecas.

El siguiente Registro Único de Proveedores y Contratistas del Municipio de Nochistlán de Mejía, Zacatecas; está verificado y cumple con los requisitos que marcan la normativa vigente.

Cédula de Contratista

No. Cédula	Nochistlán/09/2025
Razón Social	JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ
Dirección	CUAUHTEMOC 1 FATIMA
Teléfono	3467876541
Estado	ZACATECAS
Municipio	NOCHISTLAN DE MEJIA
RFC	OAMJ810410FE8

La Vigencia de la presente cédula es hasta el 31 diciembre de 2025.



ATENTAMENTE
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.


MAESTRA KARINA GONZALEZ MUÑOZ



0096



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Municipio de Nochistlán de Mejía Zacatecas
Dirección de Desarrollo Económico y Social

ACTA DE ENTREGA DEL ÁREA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha: 14 de abril del 2025

En relación con el contrato de obra pública, precios unitarios y tiempo determinado No. **NOCHIS/FONDOIII/2025/02**, Relativo de los trabajos: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** se reunieron en el lugar de los trabajos, por parte del Municipio, el Ing. Ramon Salazar Luna residente de obra, por parte de la empresa el Arq. Juan Eduardo Olazaba Martínez, Para poner a disposición del contratista el área donde habrá de ejecutarse los trabajos del contrato, el cual estará bajo su resguardo durante todo el tiempo que dure la obra, para lo cual debería tomar todas las medidas necesarias para mantener el orden y la seguridad del inmueble, mismo que terminados los trabajos deberá entregar como mínimo en las condiciones que lo recibe a reserva de las áreas que se intervendrán para el: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presenta, firmando de conformidad, al calce de la hoja de la presente, a las 9:00 horas del día 14 de abril 2025 otorgando una copia a todos los presentes.

Por el municipio.


Ing. Ramon Salazar Luna
RESIDENTE DE OBRA

Por la empresa


Arq. Juan Eduardo Olazaba Martínez
SUPERINTENDENTE DE OBRA

0097





ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
.NOCHISTLAN DE MEJIA , ZAC. A 14 DE ABRIL DEL 2025

ASUNTO: INICIO DE OBRA.


CON REFERENCIA A LA OBRA DENOMINADA, **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.** CONTRATO NO. NOCHIS/FONDOIII/2025/02, SE INFORMA A LAS INSTANCIAS NORMATIVAS, EJECUTORAS Y ADMINISTRADORAS, QUE EL DÍA 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE DA INICIO A LA OBRA MENCIONADA EN ACUERDO Y FORMA AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN RESPETANDO LOS PRECIOS UNITARIOS Y MONTOS CONTRATADOS.

PLAZO CONTRATADO: 14 DE ABRIL DEL 2025 AL 14 DE MAYO DEL 2025.

PARA LOS EFECTOS QUE HAYA LUGAR, PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE EL INTERESADO.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.



0098



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DIRECCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN

NO. DE OFICIO: 192

SECCION: 1

EXPEDIENTE: ADMVO. 2024-2027

ING. RAMON SALAZAR LUNA
PRESENTE.

Por este medio me dirijo a usted para designarlo como responsable de la supervisión de la siguiente **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZACATECAS.** con número de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2025/02**, de la cual se le hace responsable de la recopilación revisión de la documentación para conformación del expediente técnico que requiere la dependencia ejecutora Dirección de Desarrollo Económico y Social. Dicha información se debe de entregar al responsable del fondo correspondiente.

Documentación a entregar:

- Oficio de invitación.
- Oficio de adjudicación.
- Presupuesto contratado.
- Tarjeta de precios unitarios.
- Permisos de construcción
- Factibilidad de la obra
- Calendario de ejecución del contratista.
- Asignación de residente.
- Oficio de inicio de obra.
- Programa de obra.
- Catálogo de conceptos contratados.
- Revisión y entrega de generadores y estimaciones de obra con fotografías.
- Memoria fotográfica global impresa y digital.
- Bitácora convencional y reporte fotográfico.
- Reporte de visita semanal (día de corte los días viernes).
- Pruebas de laboratorio (pavimentaciones o estructuras con concreto).
- Revisión y análisis correcto de generadores y estimaciones de obra.
- Acta de entrega recepción.
- Fianzas o garantías de obra.
- Finiquito.
- Convenio de ampliación de metas. (oficio de aprobación, proyecto y presupuesto).

Sin más por el momento aprovecho para enviar un cordial saludo, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Unidad de
Planeación
2024 - 2027
Nochistlán de Mejía, Zac.

UP

ATENTAMENTE.

NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. 14 DE ABRIL DE 2025

UNIDAD DE PLANEACIÓN



ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0099



DESIGNACION DEL SUPER INTENDENTE DE CONSTRUCCION.

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

PRESENTE.

HAGO REFERENCIA AL CONTRATO NUMERO NOCHIS/FONDOIII/2025/02 RELATIVO A **CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.** CON FECHA DEL 14 DE ABRIL DEL 2025 CELEBRADO CON ESTA DEPENDENCIA A SU CARGO. AL RESPECTO Y CON FUNDAMENTO EN EL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE ZACATECAS, ASI COMO LOS ARTICULOS 111 Y 117 DE SU REGLAMENTO, LE INFORMO QUE CON ESTA FECHA SE NOMBRA AL C. ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.

DATOS DEL SUPER INTENDENTE

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.


DOMICILIO CALLE. CUAUHEMOC #1 C.P. 99918 TLACHICHILA , MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA , ZAC.

CABE SEÑALAR QUE EL SUPER INTENDENTE DESIGNADO CONOCE LA AMPLITUD DE LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION, CATALOGOS DE CONCEPTOS, PROGRAMA DE OBRA, PLANOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, BITACORA Y CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES, QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.


ASI MISMO ESTA FACULTADO PARA OIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS, AUN CON LOS DE CARÁCTER PERSONAL, Y EN GENERAL PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE REFERENCIA.

CONTRATISTA

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ.



0100



BITACORA DE OBRA

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTEÓN DE SAN JOSÉ EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC

UBICACIÓN: TLACHICHILA

CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2025/02

PERIODO 14 DE ABRIL AL 19 DE ABRIL.

-EN ESTE PERIODO SE INICIA CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A TRABAJAR ,ASÍ COMO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE EL TRAMO .

-SE REALIZA LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO CEPA" ASI COMO SE RETIRA PARTE DE EL MATERIA PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN OBRA.

ARQ. JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ

CONTRATISTA

ING. RAMON SALAZAR LUNA .
SUPERVISOR



0101