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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

 401001 CONCENTRADORA  DE AGUA POTABLE Nochistlán de Mejía
21.363511048317303 
-102.84735202789307       0% Administración 

directa
401002 401002 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION  DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 

DE EMILIANO  ZAPATA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
Emiliano Zapata (Piedra 

Parada)
21.39275715284282 

-102.77719904998088 $997,406.38 $559,749.40 $997,406.38 $559,749.40 $997,406.38 100% 100% Contrato

401003 401003 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA  LA COMUNIDAD DE  
DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS) EN EL MUNICIPIO  DE NOCHISTLAN DE MEJIA  ZAC.

Daniel Camarena (Las 
Ánimas)

21.345058 102.912912 $443,185.55 $307,041.34 $443,185.55 $307,041.34 $443,185.55 100% 100% Contrato

401004 401004
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION  DE AGUA POTABLE EN LA COMINIDAD  
DE DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS) MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 
ZACATECAS

Daniel Camarena (Las 
Ánimas) 21.345058 102.912912 $452,911.15 $452,911.15 $452,911.15 $452,911.15 $452,911.15 100% 100% Contrato

401005 401005 REHABILITACION DE  LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE  PEÑOL  Y TORIBIO 
QUEZADA , ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA  MUNICIPAL Nochistlán de Mejía 21.363595305630195 

-102.8473055996761
$160,179.48 $160,179.48 $160,179.48 $160,179.48 $160,179.48 100% 100% Contrato

401006 401006
REHABILITACION  DE LINEA  DE AGUA  POTABLE  EN LAS CALLES  MORELOS Y 16 DE 
SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD  DE LOS SANDOVALES , MUNICIPIO DE 
NOCHISTLAN DE MEJIA  ZAC.

Los Sandovales 21.372897 102.876082 $276,539.79 $276,539.79 $276,539.79 $276,539.79 $276,539.79 100% 100% Contrato

$2,330,222.35 $1,756,421.16 $2,330,222.35 $1,756,421.16 $2,330,222.35

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/08

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 401002 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION  DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO  ZAPATA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: EMILIANO ZAPATA (PIEDRA PARADA)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-401002-410-6131-2 P09672 $559,749.40 C9A0 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD. GD Folio: 725

09/12/2022  ELIAS MACIAS LEDESMA. Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 C9A0  09/12/22

8270-511-401002-410-6131-2 C03277 $559,749.40 C9A0 - Obra Pública : 401002 - REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD. GP Folio: 732

09/12/2022 T/E ELIAS MACIAS LEDESMA. Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

09/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $997,406.38

COMPROMETIDO VIGENTE $997,406.38

DEVENGADO $559,749.40 $997,406.38

ESTIMACIONES PAGADAS $559,749.40 $997,406.38

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $997,406.38

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$997,406.38  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/07

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 401003 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA  LA COMUNIDAD DE  DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS) EN EL MUNICIPIO  DE NOCHISTLAN DE MEJIA  ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-401003-410-6131-2 P09670 $307,041.34 2428 - Obra Pública : 401003 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA 
POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE DANIEL. GD Folio: 724

09/12/2022  MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 2428  09/12/22

8270-511-401003-410-6131-2 C03276 $307,041.34 2428 - Obra Pública : 401003 - CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA 
POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE DANIEL. GP Folio: 731

09/12/2022 T/E MAGDALENA MARTINEZ MELENDREZ Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

09/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $443,185.55

COMPROMETIDO VIGENTE $443,185.55

DEVENGADO $307,041.34 $443,185.55

ESTIMACIONES PAGADAS $307,041.34 $443,185.55

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $443,185.55

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$443,185.55  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/13

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 401004 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION  DE AGUA POTABLE EN LA COMINIDAD  DE DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS) MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: DANIEL CAMARENA (LAS ÁNIMAS)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-401004-410-6131-2 P09675 $452,911.15 7AF5 - Obra Pública : 401004 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D. GD Folio: 726

20/12/2022  LEONOR MELENDRES SANDOVAL Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 7AF5  20/12/22

8270-511-401004-410-6131-2 C03278 $452,911.15 7AF5 - Obra Pública : 401004 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION 
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD D. GP Folio: 733

20/12/2022 T/E LEONOR MELENDRES SANDOVAL Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

20/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $452,911.15

COMPROMETIDO VIGENTE $452,911.15

DEVENGADO $452,911.15 $452,911.15

ESTIMACIONES PAGADAS $452,911.15 $452,911.15

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $452,911.15

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$452,911.15  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/11

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 401005 - REHABILITACION DE  LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE  PEÑOL  Y TORIBIO QUEZADA , ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA  MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLÁN DE MEJÍA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-401005-410-6131-2 P09689 $160,179.48 47309 - Obra Pública : 401005 - REHABILITACION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE PEÑOL Y TORIBIO. GD Folio: 728

02/12/2022  ISAAC DE JESUS GARCIA NUÑEZ Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 47309  02/12/22

8270-511-401005-410-6131-2 C03283 $160,179.48 47309 - Obra Pública : 401005 - REHABILITACION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE PEÑOL Y TORIBIO. GP Folio: 735

02/12/2022 T/E ISAAC DE JESUS GARCIA NUÑEZ Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

02/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $160,179.48

COMPROMETIDO VIGENTE $160,179.48

DEVENGADO $160,179.48 $160,179.48

ESTIMACIONES PAGADAS $160,179.48 $160,179.48

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $160,179.48

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$160,179.48  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/17

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 401006 - REHABILITACION  DE LINEA  DE AGUA  POTABLE  EN LAS CALLES  MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD  DE LOS SANDOVALES , MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA  ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: LOS SANDOVALES

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-401006-410-6131-2 P09684 $276,539.79 A432 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LAS CALLES MORELOS Y 16 DE. GD Folio: 727

27/12/2022  ANGELICA RUANO AVILA Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 A432  27/12/22

8270-511-401006-410-6131-2 C03281 $276,539.79 A432 - Obra Pública : 401006 - REHABILITACION DE LINEA DE AGUA 
POTABLE EN LAS CALLES MORELOS Y 16 DE. GP Folio: 734

27/12/2022 T/E ANGELICA RUANO AVILA Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

27/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $276,539.79

COMPROMETIDO VIGENTE $276,539.79

DEVENGADO $276,539.79 $276,539.79

ESTIMACIONES PAGADAS $276,539.79 $276,539.79

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $276,539.79

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$276,539.79  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

402001 402001 CONSTRUCCION DE DRENAJE  SANITARIO  EN LA LOCALIDAD  D ELA MAJADA, EN 
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA, ZACATECAS La Majada 21.545126 102.783097 $550,506.69  $550,506.69  $550,506.69 100% 100% Contrato

402002 402002 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  EN LA LOCALIDAD  DE LA COFRADIA , EN 
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA  ZACATECAS La Cofradía 21.396077 102.846704 $1,213,855.62  $1,213,855.61  $1,213,855.61 100% 100% Contrato

402003 402003 REHABILITACION  DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE  PEÑOL, Y 
TORIBIO QUEZADA  ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA MUNICIPAL Nochistlán de Mejía 21.372055 102.846465 $296,843.80 $296,843.79 $296,843.79 $296,843.79 $296,843.79 100% 100% Contrato

402004 402004
REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE  SANITARIO  EN LAS CALLES MORELOS Y 16 
DE SEPTIEMBRE  EN LA COMUNIDAD DE  LOS SANDOVALES  MUNICIPIO  DE 
NOCHISTAN DE MEJIA ZAC.

Los Sandovales 21°22'22.4 102°52'33.9 $381,627.82 $381,627.82 $381,627.82 $381,627.82 $381,627.82 100% 100% Contrato

402005 402005 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS 
SANDOVALES Los Sandovales 21°22'22.0 102°52'37.0 $174,169.26 $174,169.25 $174,169.25 $174,169.25 $174,169.25 100% 100% Contrato

$2,617,003.19 $852,640.86 $2,617,003.16 $852,640.86 $2,617,003.16

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/12

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 402003 - REHABILITACION  DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE  PEÑOL, Y TORIBIO QUEZADA  ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA MUNICIPAL

UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLÁN DE MEJÍA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-402003-410-6141-2 P09662 $296,843.79 47309 - Obra Pública : 402003 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE PEÑOL Y TOR. GD Folio: 721

02/12/2022  RICARDO GARCIA GUTIERREZ Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 47309  02/12/22

8270-511-402003-410-6141-2 C03271 $296,843.79 47309 - Obra Pública : 402003 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA CALLE PEÑOL Y TOR. GP Folio: 728

02/12/2022 T/E RICARDO GARCIA GUTIERREZ Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

02/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $296,843.80

COMPROMETIDO VIGENTE $296,843.80

DEVENGADO $296,843.79 $296,843.79

ESTIMACIONES PAGADAS $296,843.79 $296,843.79

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $296,843.79

POR PAGAR $0.01

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$296,843.79  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/14

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 402004 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE  SANITARIO  EN LAS CALLES MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE  EN LA COMUNIDAD DE  LOS SANDOVALES  MUNICIPIO  DE NOCHISTAN DE MEJIA ZAC.

UBICACIÓN DE LA OBRA: LOS SANDOVALES

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-402004-410-6141-2 P09668 $381,627.82 A431 - Obra Pública : 402004 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS Y. GD Folio: 723

23/12/2022  ANGELICA RUANO AVILA Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 A431  23/12/22

8270-511-402004-410-6141-2 C03275 $381,627.82 A431 - Obra Pública : 402004 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LAS CALLES MORELOS Y. GP Folio: 730

31/12/2022 T/E ANGELICA RUANO AVILA Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $381,627.82

COMPROMETIDO VIGENTE $381,627.82

DEVENGADO $381,627.82 $381,627.82

ESTIMACIONES PAGADAS $381,627.82 $381,627.82

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $381,627.82

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$381,627.82  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/15

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 402005 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS SANDOVALES

UBICACIÓN DE LA OBRA: LOS SANDOVALES

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-402005-410-6141-2 P09665 $174,169.25 A135 - Obra Pública : 402005 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS S. GD Folio: 722

16/12/2022  MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 A135  16/12/22

8270-511-402005-410-6141-2 C03274 $174,169.25 A135 - Obra Pública : 402005 - REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE 
SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LOS S. GP Folio: 729

16/12/2022 T/E MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

16/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $174,169.26

COMPROMETIDO VIGENTE $174,169.26

DEVENGADO $174,169.25 $174,169.25

ESTIMACIONES PAGADAS $174,169.25 $174,169.25

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $174,169.25

POR PAGAR $0.01

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$174,169.25  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

404001 404001 CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION  (CONCRETO Y PIEDRA )EN LA COMUNIDAD 
DEL MOLINO  EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA ZACATECAS El Molino 21.264219 102.877754 $1,029,432.41  $1,029,432.41  $1,029,432.41 100% 100% Contrato

404002 404002
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  (CONCRETO  Y PIEDRA)EN LA COMUNIDAD 
DE  TOYAHUA  DE ABAJO-MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO  DE NOCHISTLAN DE MEJIA 
ZACATECAS

Toyahua de Abajo 21.335811333939407 
-102.75899248696702

$999,601.56  $999,601.56  $999,601.56 100% 100% Contrato

404003 404003 CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION  (CONCRETO Y PIEDRA ) EN LA COMUNIDAD  
DE LOS CARDOS, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA ZACATECAS . Los Cardos 21.602815 102.821734 $629,420.86 $629,420.84 $629,420.84 $629,420.84 $629,420.84 100% 100% Contrato

404004 404004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PEÑOL Y TORIBIO QUEZADA 
ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA MUNICIPALL Nochistlán de Mejía 21.37277373785873 

-102.84634598723257
$1,010,056.47 $1,010,056.47 $1,010,056.47 $1,010,056.47 $1,010,056.47 100% 100% Contrato
$3,668,511.30 $1,639,477.31 $3,668,511.28 $1,639,477.31 $3,668,511.28

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/09

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 404003 - CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION  (CONCRETO Y PIEDRA ) EN LA COMUNIDAD  DE LOS CARDOS, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA ZACATECAS .

UBICACIÓN DE LA OBRA: LOS CARDOS

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-404003-410-6141-2 P09654 $314,710.42 466F6 - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
(CONCRETO Y PIEDRA) EN LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 718

01/12/2022  JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 466F6  01/12/22

8250-511-404003-410-6141-2 P09656 $314,710.42 466F6 - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
(CONCRETO Y PIEDRA) EN LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 719

16/12/2022  JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 466F6  16/12/22

8270-511-404003-410-6141-2 C03268 $314,710.42 466F6 - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
(CONCRETO Y PIEDRA) EN LA COMUNIDAD DE. GP Folio: 726

16/12/2022 T/E JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

16/12/22

8270-511-404003-410-6141-2 C03267 $314,710.42 466F6 - Obra Pública : 404003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
(CONCRETO Y PIEDRA) EN LA COMUNIDAD DE. GP Folio: 725

31/12/2022 T/E JUAN EDUARDO OLAZABA MARTINEZ Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

31/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $629,420.86

COMPROMETIDO VIGENTE $629,420.86

DEVENGADO $629,420.84 $629,420.84

ESTIMACIONES PAGADAS $629,420.84 $629,420.84

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $629,420.84

POR PAGAR $0.02

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$629,420.84  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/16

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PEÑOL Y TORIBIO QUEZADA ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA MUNICIPALL

UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLÁN DE MEJÍA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-404004-410-6141-2 P09692 $1,010,056.47 2D71 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE PEÑOL Y TORIBIO QUEZADA ZONA Z. GD Folio: 729

21/12/2022  HILDA BRISEIDA MERCADO  MARTINEZ. FACTURA  2D71  21/12/22

8270-511-404004-410-6141-2 C03285 $1,010,056.47 2D71 - Obra Pública : 404004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN 
CALLE PEÑOL Y TORIBIO QUEZADA ZONA Z. GP Folio: 736

21/12/2022 T/E HILDA BRISEIDA MERCADO  MARTINEZ. Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

21/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $1,010,056.47

COMPROMETIDO VIGENTE $1,010,056.47

DEVENGADO $1,010,056.47 $1,010,056.47

ESTIMACIONES PAGADAS $1,010,056.47 $1,010,056.47

ANTICIPO Y RETENCIONES $303,016.94

COMPROBADO $1,010,056.47

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____$1,010,056.47  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

 405001 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO  EN CALLE  PROL.  DE MEJIA, ZONA ZAP 
0333 EN  LA CABECERA MUNICIPAL Nochistlán de Mejía        0% Administración 

directa
405002 405002 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROL. DE MEJIA, ZONA ZAP 

0333 EN LA CABECERA MUNICIPAL Nochistlán de Mejía
21.37529378875688 

-102.84176427909851 $713,803.68  $713,803.68  $713,803.68 100% 100% Contrato

405003 405003 AMPLIACION DE RED  DE ELECTRIFICACION   EN LA COMUNIDAD  DE LAS TUZAS, 
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS Las Tuzas (Tajalota)

21.382567193095777 
-102.86171913681858

$479,200.66 $479,200.66 $479,200.66 $479,200.66 $479,200.66 100% 100% Contrato
$1,193,004.34 $479,200.66 $1,193,004.34 $479,200.66 $1,193,004.34

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/10

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 405003 - AMPLIACION DE RED  DE ELECTRIFICACION   EN LA COMUNIDAD  DE LAS TUZAS, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: LAS TUZAS (TAJALOTA)

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-405003-410-6131-2 P09659 $479,200.66 54FF - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 
LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MU. GD Folio: 720

09/12/2022  PM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO S.A. DE .C.V.

Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 54FF  09/12/22

8270-511-405003-410-6131-2 C03269 $479,200.66 54FF - Obra Pública : 405003 - AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN 
LA COMUNIDAD DE LAS TUZAS, MU. GP Folio: 727

09/12/2022 T/E PM CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO S.A. DE .C.V.

Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

09/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $479,200.66

COMPROMETIDO VIGENTE $479,200.66

DEVENGADO $479,200.66 $479,200.66

ESTIMACIONES PAGADAS $479,200.66 $479,200.66

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $479,200.66

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$479,200.66  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 413 APORTACIONES

MES QUE INFORMA DICIEMBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

 413001 APORTACIONES PARA  OBRAS Nochistlán de Mejía
21.363455422736063 
-102.84668881484986       100% Administración 

directa
 413002 APORTACION PARA CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS  DE 

ATENCION  PRIORITARIA (ZAP) Nochistlán de Mejía 21.36333119875398 
-102.84778118133545

$1,286,390.59 -$13,609.41 $1,286,390.59 -$13,609.41 $1,286,390.59 100% 100% Administración 
directa

 413003 APORTACION PARA CONVENIO DE SEDESOL Nochistlán de Mejía 21.363566 102.847421 $3,032,500.00  $3,032,500.00  $3,032,500.00 100% 100% Administración 
directa

 413004 APORTACION  PARA CONVENIO  DE CONCERTACION  CON LA SECRETARIA  DE 
AGUA Y MEDIO AMBIENTE Nochistlán de Mejía 21.36355554319109 

-102.84723886616472
$313,210.53 -$6,547.47 $313,210.53 -$6,547.47 $313,210.53 100% 100% Administración 

directa
 413005 APORTACION  PARA CONVENIO NO SEDESOL/ISPB-FISMDF-NOCHISTLAN DE MEJIA /

CJ/32/2022 Nochistlán de Mejía
21.363285564756424 
-102.84754068999702

$1,185,000.00  $1,185,000.00  $1,185,000.00 100% 100% Administración 
directa

$5,817,101.12 -$20,156.88 $5,817,101.12 -$20,156.88 $5,817,101.12

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: APORTACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 413002 - APORTACION PARA CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS  DE ATENCION  PRIORITARIA (ZAP)

UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLÁN DE MEJÍA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

OBRA / ACCION OBRA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-413002-410-4245-1 I00276 -$13,609.41 REINTEGRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CONVENIO VIVIENDA 21/12/2022       21/12/22

8270-511-413002-410-4245-1 I00276 -$13,609.41 REINTEGRO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CONVENIO VIVIENDA 21/12/2022       21/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $1,300,000.00

COMPROMETIDO VIGENTE $1,286,390.59

DEVENGADO -$13,609.41 $1,286,390.59

PAGADO -$13,609.41 $1,286,390.59

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____$1,286,390.59  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



17 ene. 2023 12:47

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: APORTACIONES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 413004 - APORTACION  PARA CONVENIO  DE CONCERTACION  CON LA SECRETARIA  DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLÁN DE MEJÍA

MES QUE INFORMA: DICIEMBRE

OBRA / ACCION OBRA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-413004-410-4245-1 I00277 -$6,547.47 REINTEGRO DE CONVENIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LAS AMARILLAS 23/12/2022       23/12/22

8270-511-413004-410-4245-1 I00277 -$6,547.47 REINTEGRO DE CONVENIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO LAS AMARILLAS 23/12/2022       23/12/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $319,758.00

COMPROMETIDO VIGENTE $313,210.53

DEVENGADO -$6,547.47 $313,210.53

PAGADO -$6,547.47 $313,210.53

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$313,210.53  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)
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