
28 nov. 2022 14:10

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 401 AGUA POTABLE

MES QUE INFORMA OCTUBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

 401001 CONCENTRADORA  DE AGUA POTABLE Nochistlán de Mejía
21.363511048317303 
-102.84735202789307       0% Administración 

directa
401002 401002 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION  DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 

DE EMILIANO  ZAPATA, MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
Emiliano Zapata (Piedra 

Parada)
21.39275715284282 

-102.77719904998088       0% Contrato

401003 401003 CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE PARA  LA COMUNIDAD DE  
DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS) EN EL MUNICIPIO  DE NOCHISTLAN DE MEJIA  ZAC.

Daniel Camarena (Las 
Ánimas)

21.345058 102.912912       0% Contrato

401004 401004
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION  DE AGUA POTABLE EN LA COMINIDAD  
DE DANIEL CAMARENA (LAS ANIMAS) MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 
ZACATECAS

Daniel Camarena (Las 
Ánimas) 21.345058 102.912912       0% Contrato

401005 401005 REHABILITACION DE  LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE  PEÑOL  Y TORIBIO 
QUEZADA , ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA  MUNICIPAL Nochistlán de Mejía 21.363595305630195 

-102.8473055996761
      0% Contrato

 413001 APORTACIONES PARA  OBRAS Nochistlán de Mejía 21.363455422736063 
-102.84668881484986

      100% Administración 
directa

 413002 APORTACION PARA CONVENIO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ZONAS  DE 
ATENCION  PRIORITARIA (ZAP) Nochistlán de Mejía

21.36333119875398 
-102.84778118133545 $1,300,000.00  $1,300,000.00  $1,300,000.00 100% 100% Administración 

directa
 413004 APORTACION  PARA CONVENIO  DE CONCERTACION  CON LA SECRETARIA  DE 

AGUA Y MEDIO AMBIENTE Nochistlán de Mejía 21.36355554319109 
-102.84723886616472

$319,758.00  $319,758.00  $319,758.00 100% 100% Administración 
directa

 413005 APORTACION  PARA CONVENIO NO SEDESOL/ISPB-FISMDF-NOCHISTLAN DE MEJIA /
CJ/32/2022 Nochistlán de Mejía

21.363285564756424 
-102.84754068999702

$1,185,000.00 $1,185,000.00 $1,185,000.00 $1,185,000.00 $1,185,000.00 100% 0% Administración 
directa

$2,804,758.00 $1,185,000.00 $2,804,758.00 $1,185,000.00 $2,804,758.00

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



28 nov. 2022 14:10

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: AGUA POTABLE

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511 - FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 413005 - APORTACION  PARA CONVENIO NO SEDESOL/ISPB-FISMDF-NOCHISTLAN DE MEJIA /CJ/32/2022

UBICACIÓN DE LA OBRA: NOCHISTLÁN DE MEJÍA

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

OBRA / ACCION OBRA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-413005-410-4245-1 P07817 $1,185,000.00 . GD Folio: 560 18/10/2022   Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

   18/10/22

8270-511-413005-410-4245-1 C02705 $1,185,000.00 APORTACION  PARA CONVENIO NO SEDESOL/ISPB-FISMDF-NOCHISTLAN 
DE MEJIA /CJ/32/2022. GP Folio: 574

18/10/2022 T/E SECRETARIA DE FINAZAS Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

18/10/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $1,185,000.00

COMPROMETIDO VIGENTE $1,185,000.00

DEVENGADO $1,185,000.00 $1,185,000.00

PAGADO $1,185,000.00 $1,185,000.00

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

____$1,185,000.00  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



28 nov. 2022 14:10

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 402 DRENAJE Y LETRINAS

MES QUE INFORMA OCTUBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

402001 402001 CONSTRUCCION DE DRENAJE  SANITARIO  EN LA LOCALIDAD  D ELA MAJADA, EN 
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA, ZACATECAS La Majada 21.545126 102.783097 $550,506.69  $550,506.69  $550,506.69 100% 100% Contrato

402002 402002 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  EN LA LOCALIDAD  DE LA COFRADIA , EN 
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA  ZACATECAS La Cofradía 21.396077 102.846704 $1,213,855.62  $1,213,855.61  $1,213,855.61 100% 100% Contrato

402003 402003 REHABILITACION  DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE  PEÑOL, Y 
TORIBIO QUEZADA  ZONA ZAP 0333 EN LA CABECERA MUNICIPAL Nochistlán de Mejía 21.372055 102.846465       0% Contrato

$1,764,362.31  $1,764,362.30  $1,764,362.30

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



28 nov. 2022 14:10

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 404 URBANIZACION

MES QUE INFORMA OCTUBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

404001 404001 CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION  (CONCRETO Y PIEDRA )EN LA COMUNIDAD 
DEL MOLINO  EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA ZACATECAS El Molino 21.264219 102.877754 $1,029,432.41  $1,029,432.41  $1,029,432.41 100% 100% Contrato

404002 404002
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  (CONCRETO  Y PIEDRA)EN LA COMUNIDAD 
DE  TOYAHUA  DE ABAJO-MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO  DE NOCHISTLAN DE MEJIA 
ZACATECAS

Toyahua de Abajo 21.335811333939407 
-102.75899248696702

$999,601.56 $433,783.37 $999,601.56 $433,783.37 $999,601.56 100% 70% Contrato

404003 404003 CONSTRUCCION  DE PAVIMENTACION  (CONCRETO Y PIEDRA ) EN LA COMUNIDAD  
DE LOS CARDOS, EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN  DE MEJIA ZACATECAS . Los Cardos 21.602815 102.821734       0% Contrato

 413003 APORTACION PARA CONVENIO DE SEDESOL Nochistlán de Mejía 21.363566 102.847421 $3,032,500.00  $3,032,500.00  $3,032,500.00 100% 100% Administración 
directa

$5,061,533.97 $433,783.37 $5,061,533.97 $433,783.37 $5,061,533.97

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL



28 nov. 2022 14:10

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

AUXILIAR MENSUAL DE OBRA PÚBLICA POR CONTRATO DEL EJERCICIO FISCAL 2022.

DATOS DE LA OBRA

NÚMERO DE CONTRATO: NOCHIS/FONDOIII/2022/03

PROGRAMA: FONDO III  RAMO  33

SUB-PROGRAMA: URBANIZACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 511_FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)

PROYECTO/OBRA: 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION  (CONCRETO  Y PIEDRA)EN LA COMUNIDAD DE  TOYAHUA  DE ABAJO-MOCTEZUMA EN EL MUNICIPIO  DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

UBICACIÓN DE LA OBRA: TOYAHUA DE ABAJO

MES QUE INFORMA: OCTUBRE

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA

 

CLAVE PRUSUPUESTAL PÓLIZA IMPORTE CONCEPTO FECHA CHEQUE/
TRANS

BENEFICIARIO FORMA DEVE/
PAGO

C. BANCO FOLIO TIPO PAGO DEVE/PAGO

8250-511-404002-410-6141-2 P07819 $433,783.37 A126 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
(CONCRETO Y PIEDRA) EN LA COMUNIDAD DE. GD Folio: 561

06/10/2022  MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES Documento 
Fuente Gasto 
Devengado

 A126  06/10/22

8270-511-404002-410-6141-2 C02706 $433,783.37 A126 - Obra Pública : 404002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION 
(CONCRETO Y PIEDRA) EN LA COMUNIDAD DE. GP Folio: 575

06/10/2022 T/E MA MERCEDES RODRIGUEZ FUENTES Transferencia 0117304252 T/E Pago a 
Proveedores

06/10/22

CORRIDA FINANCIERA

MENSUAL ACUMULADO

PRESUPUESTO VIGENTE $999,601.56

COMPROMETIDO VIGENTE $999,601.56

DEVENGADO $433,783.37 $999,601.56

ESTIMACIONES PAGADAS $433,783.37 $999,601.56

ANTICIPO Y RETENCIONES $0.00

COMPROBADO $999,601.56

POR PAGAR $0.00

OBSERVACIONES

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

______$999,601.56  511 FONDO III EJERCICIO ACTUAL  (2022)



28 nov. 2022 14:10

MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO, EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN/OBRAS POR CONTRATO/ACCIONES

PROGRAMA 4 FONDO III  RAMO  33

SUBPROGRAMA 405 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES

MES QUE INFORMA OCTUBRE

 

No. OBRA

PROYECTO

LOCALIDAD COORDENADAS

COMPRO
METIDO

DEVENGADO PAGADO AVANCE

MODNo. NOMBRE MENSUAL ACUMULADO MENSUAL ACUMULADO FIN FÍS

 405001 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO  EN CALLE  PROL.  DE MEJIA, ZONA ZAP 
0333 EN  LA CABECERA MUNICIPAL Nochistlán de Mejía        0% Administración 

directa
405002 405002 CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PROL. DE MEJIA, ZONA ZAP 

0333 EN LA CABECERA MUNICIPAL Nochistlán de Mejía
21.37529378875688 

-102.84176427909851 $713,803.68  $713,803.68  $713,803.68 100% 100% Contrato

405003 405003 AMPLIACION DE RED  DE ELECTRIFICACION   EN LA COMUNIDAD  DE LAS TUZAS, 
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS Las Tuzas (Tajalota)

21.382567193095777 
-102.86171913681858

      0% Contrato
$713,803.68  $713,803.68  $713,803.68

_______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ. ARQ. ALMA DELIA MUÑOZ GUTIERREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL SÍNDICO MUNICIPAL DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
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