

Fondo de aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2025

Ejercicio 2025

No. de PROYECTO: 402009

proyecto:

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

Localidad:

Nochistlán de Mejía.

no. de contrato:

NOCHIS/FONDOIII/2025/19

CONTRATISTA:

C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ

realización de obra pública:

Adjudicación Directa

MONTO:

\$142,491.84

SUPERVISOR: ING. LUIS IVAN RAMIREZ MINERO

MUNICIPIO: NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE NOCHISTLAN, ZACATECAS
 NÚMERO DE REVISIÓN: ASE-CP- 12025
 PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 RUBRO: OBRA PÚBLICA

DATOS DE LA OBRA	EXPEDIENTE TÉCNICO	ADJUDICACIÓN	EJECUCIÓN
NO DE OBRA	PROYECTO EJECUTIVO (DIGITAL E IMPRESO)		
	CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA		
NO DE PROYECTO	PRESUPUESTO BASE		
	PROGRAMA DE OBRA		
	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LOS RECURSOS, AUTORIZACIÓN Y/O ACTA DE CABILDO		
	CONVENIO DE COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O TERCEROS		
	ESTUDIOS DE LA OBRA		
	PERMISOS DE LA OBRA (PERFORACIÓN, CRUCE CARRETERO, OTROS)		
	IMPACTO AMBIENTAL		
	FACTIBILIDAD Y/O VALIDACIÓN DE LA OBRA		
	ACREDITACIÓN LEGAL DE LA TENENCIA DE LA TIERRA		
	CONVOCATORIA U OFICIOS DE INVITACIÓN		
	BASES DE LICITACIÓN / INVITACIÓN		
	DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN EN COMPRANET (OBRAS FEDERALES)		
	DOCUMENTO DE PUBLICACIÓN-PERIÓDICO OFICIAL (OBRAS ESTATALES)		
	PROPUESTAS TÉCNICA Y ECONÓMICAS DE PARTICIPANTES (DIGITAL) NO GANADORES		
	ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES		
	ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS		
	DICTÁMEN Y FALLO		
	CONTRATO		
	PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DE GANADOR (DIGITAL E IMPRESA)		
	CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTRATADO		
	TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS		
	ANÁLISIS DE INDIRECTOS		
	GARANTÍA Y/O FIANZA DE ANTICIPO		
	GARANTÍA Y/O FIANZA DE CUMPLIMIENTO		
	DICTÁMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN (FUNDADO Y MOTIVADO)		
	CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS (SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA)		
	CÉDULA DE REGISTRO ÚNICO DE CONTRATISTAS (CONTRALORÍA MUNICIPAL)		
	DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE		
	NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LOS TRABAJOS		
	SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN		
	SOLICITUD, DICTAMEN Y CONVENIO DE MODIFICACIÓN DEL MONTO Y/O AMPLIACIÓN DE CONTRATO		
	NOMBRAMIENTO DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO		
	NOMBRAMIENTO DEL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA		
	AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO		
	BITÁCORA DE OBRA (BEOP O CONVENCIONAL)		
	ESTIMACIONES		
	NÚMEROS GENERADORES		
	ACUMULADO DE ESTIMACIONES (DIGITAL E IMPRESO (xls))		
	SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO		
	REPORTES DE SUPERVISIÓN		
	REPORTE FOTOGRÁFICO		
	PRUEBAS DE LABORATORIO (RESISTENCIA DE CONCRETO, CALIDAD DEL AGUA, OTROS)		
	DICTAMEN DE SUSPENSIÓN DE LA OBRA Y/O REINICIO		
	DOCUMENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO		
	NOTIFICACIÓN DE TERMINACIÓN DE LA OBRA (CONTRATISTA)		
	GARANTÍA Y/O FIANZA DE VICIOS OCULTOS		
	ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN		
	FINIQUITO		
	ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES		

SIMBOLOGÍA

- 1 EXISTE EL DOCUMENTO
 2 EXISTE EL DOCUMENTO (INCOMPLETO Y/O SIN FIRMA)
 X NO EXISTE EL DOCUMENTO
 N/A NO APLICA

CONCLUSIONES / OBSERVACIONES:

EN EL CASO DEL PROYECTO EJECUTIVO ESTE DEBERÁ CONTENER LO ESTABLECIDO TANTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE CARÁCTER FEDERAL Y/O ESTATAL, SEGÚN CORRESPONDA.

MEMORIA DE CÁLCULO, MECÁNICA DE SUELOS, Y DEMÁS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA PLANEACIÓN.

EN EL CASO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INTEGRAR ADÉMÁS DEL DICTAMEN DE LA JUSTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN:

ANOTACIÓN EN BITÁCORA

ACTA CIRCUNSTANCIADA

EN EL CASO DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE PROYECTO DEBERÁ INCLUIR ADÉMÁS:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL ÁREA CORRESPONDIENTE POR EL CAMBIO DE PROYECTOS O METAS

LA PROPOSTA DEBERÁ DE CONTENER LOS FORMATOS (Y REQUISITOS) COMPLETOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA ASÍ COMO LO CITADO EN EN LA LEY Y SU REGLAMENTO APLICABLE.

Fecha de Autorización: 07 / 12 / 2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: II
OFICIO: NO. 019
EXPEDIENTE: ADMVO. 2024/2027

ASUNTO: SOLICITUD

DEPARTAMENTO DE PLANEACION
PRESENTE



POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED CON LA FINALIDAD DE SOLICITARLE GIRE INSTRUCCIONES A QUIEN CORRESPONDE PARA LA ELABORACION DEL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE OBRA: **DRENAJE EN LA CALLE LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL** SOLICITADO POR LA COMUNIDAD INTERESA HACIA MI CARGO COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.

Atentamente



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

Presidente Municipal de Nochistlán de Mejía Zac.





CEDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA POR PROYECTO
PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)
EJERCICIO 2025

I.- UBICACIÓN

	CLAVE	NOMBRE
REGIÓN	09	CAÑON DE JUCHIPILA
MUNICIPIO	034	NOCHISTLÁN DE MEJIA
LOCALIDAD	0001	NOCHISTLÁN DE MEJIA
BARRIO, COLONIA, RANCHERÍA, ETC.		
TIPO DE LOCALIDAD	CP(X)	PR()

II.- IDENTIFICACIÓN

No. DE OBRA	402009	
	CLAVE	NOMBRE
PROGRAMA	404	DRENAJES Y LETRINAS
SUBPROGRAMA	213	ORD. AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
TIPO DE PROYECTO	6141	DIVISION DE TERRENOS Y OBRAS DE URBANIZACION
NOMBRE DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.	
DESCRIPCION DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333	
TIPO DE OBRA	NUEVA(x)	AMPLIACIÓN() REHABILITACIÓN() PROCESO()
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	C(X)	AM() AD() AC()
INSTANCIA EJECUTORA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	

III.-INVERSIONES

CONCEPTO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	F.I.S.M.	BENEFICIARIOS
INVERSIÓN APROBADA O VALIDADA EN EL EJERCICIO 2025	\$148,014.72			\$148,014.72	
INVERSIÓN EJERCIDA AL 31 DE DIC. DE 2025					

IV.- METAS Y BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
METAS DEL PROYECTO	LOTE	1
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	PERSONAS	MUJERES (50) - HOMBRES(40)
LOCALIZACION	COORDENADAS	21.372834" N, -102.844774" W

V.-PERIODO DE EJECUCIÓN


FECHA DE: INICIO: 03/09/2025 TERMINO: 03/10/2025

ANOTAR SI BENEFICIA A UNA O VARIAS LOCALIDADES (CUANTAS):

UNA

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente.



0033

PROGRAMA CALENDARIZADO ANUAL FÍSICO FINANCIERO

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)


CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.		
NOMBRE DE LA OBRA		
FECHA DE:	INICIO: 03/09/2025	TERMINO: 03/10/2025

PROGRAMADO TODO EL AÑO		
FÍSICO	100%	
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)
LOTE	1.00	\$148,014.72

	FÍSICO CANTIDAD %	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE	100%	\$148,014.72
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL:		\$148,014.72

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente





0004

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MACROLOCALIZACION

Zacatecas
División municipal



OPERADO
FAISM (FIII)

EJERCICIO 2025

0005

PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CROQUIS DEL MUNICIPIO

MICROLOCALIZACION

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO
EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH
DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
CORDENANDAS DE UBICACION
21.372834" N, -102.844774" W



OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

LGDS Art. 28 "Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Publico no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

0006

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO	
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	DOS MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 43/100 MXN		\$6,412.29
IMPORTE DE MATERIALES						
RELLENOS						
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	24.64	TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 20/100 MXN		\$8,382.53
030116	Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 87/100 MXN		\$34,183.06
IMPORTE DE RELLENOS						
OBRAS CONEXAS						
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado, doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00	NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 37/100 MXN		\$9,362.37
BROC-001	Suministro y colocación de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	1.00	TRES MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 64/100 MXN		\$3,162.64
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS						
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS						
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO		\$127,598.90
				IVA(16%)		\$20,415.82
				IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA		\$148,014.72




PROGRAMA: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FONDO III)

CALENDARIO DE EJECUCIÓN

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	FECHA
<i>PRELIMINARES</i>	03/09/2025-05/09/2025
<i>EXCAVACION Y RELLENOS</i>	08/09/2025-15/09/2025
<i>TUBERIA Y POZOS DE VISITA</i>	17/09/2025-22/09/2025
<i>TOMAS DOMICILIARIAS</i>	23/09/2025-01/10/2025
<i>OBRAS CONEXAS</i>	02/10/2025-03/10/2025

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



0000



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

ACTA DE CONSEJO DE PLANEACION MUNICIPAL

MUNICIPIO: NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS.

ACTA NO. 1

EJERCICIO 2025.

En la ciudad de Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, siendo las 09:00 horas del día **18 de marzo de 2025**, reunidos en el salón de Cabildos del Edificio de la Presidencia Municipal, estando presentes. los ciudadanos: C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, Presidente Municipal; LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ, Secretaria de Gobierno, LIC. MARÍA DEL ROCÍO SANDOVAL AVELAR, Sindica Municipal, ING DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Director de Desarrollo Económico y Social, LIC. KARINA GONZÁLEZ MUÑOZ, Contralor Municipal, C. SERGIO HINOJOSA PEREZ, Director de Obras Públicas y Servicios Municipales, L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ, Encargada de Tesorería Municipal, representantes parlamentarios de los diferentes partidos PAN, MOVIMIENTO CIUDADANO y MORENA, así como representantes comunitarios, denominados también consejeros comunitarios, de las diferentes comunidades del municipio, integrantes del consejo municipal de planeación, organismo técnico auxiliar del Ayuntamiento, constituido conforme lo dispone el Art. 223 de la Ley orgánica del municipio en vigor, con el propósito de llevar a cabo la presente reunión de trabajo a la que previamente se convocó y que se habrá de desarrollar con el fin principal:

Bajo el siguiente orden del día:

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.
2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA
3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2024-2027.
4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2025, DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES
6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA.

1. BIENVENIDA A LOS ASISTENTES.

Toma la palabra el presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL EL C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, da la bienvenida a todos los asistentes a esta reunión, consejeros, directores, Regidores y miembros del ayuntamiento, a esta reunión del Consejo de Planeación de esta Administración 2024-2027, primera del Ejercicio 2025.

2. PUNTO 2. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, QUORUM LEGAL, E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA.

Marcela Muñoz Saldivar.

Jose Juan Gonzalez.

Jose de Jesus Aguirre
Luz Lechuga Sal.
Regis. Mun.
Ma del Carmen Perez
Ma del Socorro Salazar Rios
Ma de Jesus Guzman
Ma del Socorro Salazar Rios
Ma de Jesus Guzman
Ma del Socorro Salazar Rios
Ma de Jesus Guzman

Angelina Garcia
Martha Andrica Padilla R.
Emanuel Jimenez M.
D.H.S.

Neuza Marcos Mercado
Consuelo S. Garcia

Ma. Elizabeth Muñoz
Sabrina Quijada
Nuria P.
Vanessa Sandoval A.
Jose Luis Muñoz
Ma. Elena Corona
Mario Ignacio Garcia F.

V. J. J. J. J.

FEJERCICIO 2025
0010

Hariberto R.

Angel C.

Angel C.

Primero: Tenernos por enterados y conformes, en nuestra calidad de integrantes del Consejo, respecto a la información a que se refiere el punto 3 del Orden del día.

Segundo: Tenernos por enterados y conformes y emitiendo nuestra aprobación, en nuestro carácter de miembros del Consejo, respecto a todas y cada una de las acciones de obra contenidas en el listado a que se refiere el punto 4 del orden del día.

Tercero: Tenernos de igual forma, en nuestra calidad de integrantes del Consejo suscribiendo, en documento por separado, las peticiones o propuestas de acciones de obra que pudieran realizarse de ser posible en el presente ejercicio o bien en el próximo año fiscal, con Recursos del fondo III.

5. ASUNTOS GENERALES. Y/O ACLARACIONES

Surgieron inquietudes por parte de los representantes comunitarios, de obras que se solicitaron en las reuniones comunitarias, aclarando el secretario del Consejo y presidente Municipal, las dudas.

6. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA

Para finalizar y tomando en cuenta que no hay otro asunto que tratar se da por clausurada la asamblea, en la forma propuesta en el punto 6 del orden del día, siendo las 12:00 horas del día de la fecha, firmando para constancia y para validez legal de lo descrito en este documento, los intervinientes. **Damos Fe.**

Se adjuntan el Anexo 1 y Anexo 2.

Maricela Muñoz Saldivar.

Vanessa Sandoval A.

Heriberto P. R.

Martha Andrea Padilla R.

Ma. Elizabeth Muñoz R.

Salvador Quezada R.

Vicente María Mercado

Jose Luis Muñoz D.

Consuelo Sigala

Angelina Rios

Ma de Jesus Guad

Ma del Carmen Pérez

Nuria P.
Karina Saldivar



Emanuel Jiménez Atz.

Luis Antonio Durán Muñoz

Enrik Lechuga Sal.

Araceli Perez Grias
Jose A. J. Angelino Garcia
Francisco Rios Llamos
Ma del Socorro Salazar Rios
Miroslava Candel R.

Heriberto Méndez
Reyna Villalobos
Endelid Puga G.



Nochistlán
II. AYUNTAMIENTO 2024 2027


Acto siguiente, se le otorga la palabra al ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es el Pase de lista, una vez realizado, informa al presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL que se cuenta con la presencia de _____ consejeros de un total de _____ que integran el CONSEJO de desarrollo municipal, así como se cuenta con la presencia de los Regidores y Directores de la Administración, una Asamblea muy concurrida, lo que permite al Presidente del CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL Que se cuenta con quórum legal para continuar con la asamblea, el C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES, presidente del consejo, declara la instalación legal de la asamblea y apertura de los trabajos y por lo tanto, validos los acuerdos que de ella misma emanen.

3. CAPACITACION A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL 2021-2024.

El siguiente punto, se otorga el uso de la palabra al ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con el siguiente punto del orden del día, el cual es la capacitación al Consejo de Desarrollo Municipal, otorgándoles a cada consejero las obligaciones y funciones de acuerdo a la Ley Orgánica del Municipio, y se da a conocer el ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018; SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025. Haciendo hincapié en lo siguiente: Da lectura del extracto de los lineamientos de operación que, en el direccionamiento de los recursos, los gobiernos locales y de las entidades federativas podrán planear hasta un 100% de sus recursos del FAIS en obras de incidencia directa, para el caso de incidencia complementaria podrán planear hasta el 60% de sus recursos del FAIS; y al menos el 30% de los recursos deberá invertirse en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

4. PROPUESTA PARA SU VALIDACION DE OBRAS Y ACCIONES A EJECUTAR CON RECURSOS DEL RAMO 33, EJERCICIO 2025, DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.
Nuria P.

Continuando con el orden del día, acto seguido, se le otorga la palabra al ING DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA, Secretario Técnico del Consejo de Planeación Municipal para proceder con la reunión de trabajo, e informar a los presentes el Decro Financiero del Fondo para la Infraestructura Social Municipal; dando a conocer a los miembros del Consejo lo que corresponde a las liberaciones de cada Ministración referente a este fondo, tal como se detalla en el Siguiete Recuadro No. 1.



Maricela Muñoz Saldivar
Jose Juan Bonilla
Gonzalo Moya
Karina Saldivar
Emanuel Jimenez Htz
Heriberto P. P.
Rosa Maria Corona L.
Angel Canlas R.

Madel
Socorro Salazar Rios
Nayessa
Jose Luis Muñoz
Madel
Socorro Salazar Rios
Nayessa
Jose Luis Muñoz

Ma. Elizabeth Muñoz R.
Elaborado por F. Romo
Mariano Ignacio García F.
Consuelo Sigala
Johanna Quigada F.
Antonio Benito



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Mario Ignacio García F.
Rosa María Corona L.
POR EL H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

Vanessa Sandoval A.
No del Socorro Salazar Ríos
Endelia Puga G.
Martha Andrea Padilla R.
Nuria P.

PRESIDENTE DEL C.D.M.
Manuel Jimenez Jr
C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

SECRETARIO DE GOBIERNO
Liliana
LIC. LILIANA ROQUE GOMEZ,

ENCARGADA DE TESORERIA MUNICIPAL.
Rocio
L.C. ROCÍO ROQUE GÓMEZ.

SÍNDICO MUNICIPAL
María del Rocío
LIC. MARÍA DEL ROCÍO SANDOVAL AVELAR

DIRECTOR DE OBRAS SERVICIOS PUBLICOS
Sergio
C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ.

CONTRALOR MUNICIPAL.
Karina
LIC. KARINA GONZÁLEZ MUÑOZ

SECRETARIO TECNICO DEL C.D.M.
Diego Alejandro
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

REPRESENTANTES PARLAMENTARIOS ANTE EL CONSEJO

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
PARTIDO ACCION NACIONAL
Reyna Villalobos
LIC. REYNA VILLALOBOS PEREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Tristan
DR. TRISTAN RAMIREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Miroslava Ornelas
C. MIROSLAVA ORNELAS RAMIREZ

REPRESENTANTE PARLAMENTARIO
MOVIMIENTO CIUDADANO
Eliseo Pérez
C. ELISEO PEREZ DURAN

REGIDOR DE DESARROLLO SOCIAL
Rauel
C. RAUDEL DURAN TORRES

REGIDOR DE DESARROLLO ECONOMICO
Itzel
C. ITZEL GONZALEZ YAÑEZ

S.H.D.
Honorcela Muñoz Saldivar
Ma Elizabeth Muñoz R.
Enrique Jimenez MT
Armando Jimenez
Cecilia
Cosuelo Sosa
Angélica Toral

Araceli
Ries Fries
No del Socorro Salazar Ríos
Endelia Puga G.
Martha Andrea Padilla R.
Nuria P.
Vicente Marcos Mercede
Martha Andrea Padilla R.
Henrieta P. P.
Salvador Quijada
Jose de Jesus
Agustine Perez
Alfonso Villalobos

Ma del Carmen Cervantes
Luis Antonio Duran Muñoz
Jose Luis Muñoz D



Nochistlán

EJERCICIO 2025

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

			LIBERACION MENSUAL	MONTO	ADMINISTRACION
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	\$16,207,770.00	MARZO	\$1,801,064.00	\$3,401,809.50	2024-2027
			\$1,600,745.00		
		ABRIL- NOVIEMBRE	\$1,600,745.00	\$12,805,960.50	
			TOTAL:	\$16,207,770.00	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
APROBACION DE PROPUESTA ANTE EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL

**TECHO FINANCIERO ANUAL
EJERCICIO 2025**

Ma del Carmen Pérez

Se les pide a los presentes manifiesten de manera Económica su aprobación al **Anexo No. 1**, relativo a obras y acciones del Fondo III; Así mismo después de analizar el anexo con el global de obras a realizarse dentro del ejercicio 2025, con los montos de acuerdo al techo financiero, con sus respectivos aumentos y disminuciones en el presupuesto, para lo cual se les pide manifiesten su aprobación, y el Secretario Técnico informa que, la mayoría de votos se encuentran a favor... por lo cual es APROBADO este recurso para el ejercicio fiscal 2025.

El Ing. Diego Alejandro Mercado Quezada, toma la palabra y da a conocer que del total del monto que se está aprobando en el anexo 1, hay un sobrante de una bolsa de aproximadamente **\$1,170,770.00**, por lo que solicita al Consejo emitir y suscribir propuestas para acciones u obras que podrán realizarse con este monto sobrante, además de que existieran ahorros o modificaciones en las obras ya propuestas y aprobadas anteriormente, o que por alguna razón no se ejecutaran por cualquier situación, por lo que se realiza un Anexo 2 con propuestas nuevas cumpliendo los lineamientos de este fondo, obras que se suman a la ejecución, de acuerdo a las necesidades que esta Asamblea señala y con ello de ser posible realizarse con recursos del presente ejercicio o bien dentro del próximo ejercicio fiscal, cabe mencionar que por el momento se desconocen los montos de estos proyectos.

Respecto al resultado de desahogo de los puntos anteriores, se acuerda:

Maricela Muñoz Saldivar

Karina Baldivar

Emanuel Jiménez Mtz.

Jose Joaquin Gonzalez

Heriberto R y

Erik Ledwaga

Sol.

	LOCALIDAD	NOMBRE OBRAS	AGUA	DRENAJE	CANINOS	PAVIMENTACIONES	SALUD	ALUMBRADO	ESPACIOS DEPORTIVOS
1	MESA DE FRIAS	CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE FRIAS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC			\$ 1,080,000.00				
2	TOTAHUA DE ARBOLO	CONSTRUCCION DE CAMINO AL PANTON PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE TOTAHUA DE ARBOLO DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC			\$ 979,500.00				
3	LA COFRADIA	CONSTRUCCION DE CAMINO A LA ESCUELA SECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LA COFRADIA, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC			\$ 580,000.00				
4	VELADORES	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VELADORES DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.							
5	TLACHICHILA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CAMINO AL PANTON DE SAN JOSE EN LA COMUNIDAD DE TLACHICHILA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.							
6	LOS CARBOS	CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE LOS CARBOS, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC			\$ 979,500.00				
7	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE GRAL. ENRIQUE ESTRADA DE LA ZAP. URBANA 0206 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.			\$ 822,000.00				
8	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0206 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.			\$ 65,000.00				
9	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GRAL. ENRIQUE ESTRADA DE LA ZAP. URBANA 0393 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 49,000.00						
10	NOCHISTLAN	URBANA 0393 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC							
11	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0393 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 115,000.00						
12	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 40,000.00						
13	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIV. DE ARROYO BLANCO DE LA ZAP. URBANA 1055A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 60,000.00						
14	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 150,800.00						
15	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAFAEL CERVANTES DE LA ZAP. URBANA 0348 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 250,000.00						
16	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT BOL EN LA ZAP URBANA 1048 A DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC (CONVENIO)							
17	LA ESTANCIA	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIV. DE MINERO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.			\$ 780,000.00				
18	LA ESTANCIA	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 120,000.00						
19	LAS PRESTIAS	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LAS PRESTIAS DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC (CONVENIO)	\$ 1,000,000.00						
20	NOCHISTLAN	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD INTEGRAL DE REHABILITACION EN LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC				\$ 200,000.00			
21	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SANTOS GROSPEZA DE LA ZAP. URBANA 0348 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.			\$ 280,000.00				
22	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SANTOS GROSPEZA DE LA ZAP. URBANA 0348 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 57,000.00						
23	LA ESTANCIA	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL JARDIN PRINCIPAL, ENTRE LAS CALLES BENITO JUAREZ Y MORELOS DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.				\$ 80,000.00			
24	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PEDRO AGUIRRE DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.				\$ 600,000.00			
25	NOCHISTLAN	REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN JARDIN DE SAN SEBASTIAN, EN LA CALLE DANIEL CHARRERENA EN LA ZAP 0340 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.				\$ 140,000.00			
26	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PEDRO AGUIRRE DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.			\$ 1,285,000.00				
27	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PEDRO AGUIRRE DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 55,000.00						
28	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PEDRO AGUIRRE DE LA ZAP. URBANA 0193 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 130,000.00						
29	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LA CALLE CAJCANES EN FRACCIONAMIENTO LOS TEPEATES DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.							
30	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 120,000.00						
31	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES AUTONOMIA Y FILÓSOFOS DE LA ZAP 0155 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 50,000.00						
32	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO LERMA DEL FRACC. LOS TEPEATES DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 120,000.00						
33	NOCHISTLAN	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO LERMA DEL FRACC. LOS TEPEATES DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC.	\$ 60,000.00						
34	SANTO DOMINGO	CONSTRUCCION DE QUINIO A LA ESCUELA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC			\$ 480,000.00				
	TOTAL		\$1,404,000.00	\$1,887,000.00	\$4,059,000.00	\$4,897,000.00	\$200,000.00	\$870,000.00	\$1,750,000.00
				</					




Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

LISTA DE ASISTENCIA CONSEJEROS

LOCALIDAD	NOMBRE	FIRMA
1 ALTO DE LA PALMITA	JESUS SALDIVAR DURAN	Jesus Saldivar
2 ARROYO COLORADO	LUIS ANTONIO DURAN MUÑOZ	Luis Antonio Duran Muñoz
3 BARRANCA DE MORENOS	JOSE JOVANI GONZALEZ	Jose Jovani Gonzalez
4 CAPELLANIA	J. ANTONIO MEJIA QUEZADA	J. Antonio Mejia
5 CAPULIN DE ABAJO	MA. DEL SOCORRO SALAZAR RIOS	Madel Socorro Salazar Rios
6 CAPULIN DE ARRIBA	ARACELY PEREZ FRIAS	Araceli Perez Frias
7 CASAS GRANDES	ERIK LECHUGA SALDIVAR	Erik Lechuga Saldivar
8 CERRO GRANDE	FRANCISCO JAVIER ROQUE ROBLES	
9 CERRO DE SAN MIGUEL	MARICELA MUÑOZ SALDIVAR	Maricela Muñoz Saldivar
10 COLONIA DE SAN MIGUEL	ANGELINA GARCIA SANCHEZ	Angelina Garcia Sanchez
11 EL ALAMO	FLAVIO RUANO GARCIA	
12 EMILIANO ZAPATA(P. PARADA)	ENDELIA PUGA G.	Endelia Puga G.
13 EL JAGUEY	RAFAEL MACIAS RODRIGUEZ	Jose Luis Muñoz B.
14 EL JOCOYOLE	JOSE PEREZ DURAN	Jose Perez Duran
15 LLANO GRANDE	SALVADOR QUEZADA LOPEZ	Salvador Quezada Lopez
16 EL MOLINO	TOMAS PEREZ MEJIA	Tomás Pérez Mejía
17 EL SITIO	SIGIFREDO DURAN TORRES	Manuel Díaz
18 EL TUICHE	DAVID HERNANDEZ SALAS	David Hernandez
19 GABRIEL LOPEZ	JOSE NUNGARAY SANDOVAL	Jose Nungaray Sandoval
20 LA CIENEGA	MA. DEL ROSARIO LOPEZ ORTIZ	Ma. Elizabeth Muñoz R.
21 LA COFRADIA	ANGEL SANCHEZ BORROEL	Angel Sanchez
22 LA ESTANCIA	J. GUADALUPE RUANO VILLALOBOS	
23 LA HUERTA	NURIA LIZETH PEREZ PLASCENCIA	Nuria Lizeth Perez Plascencia
24 LA JABONERA	RUBEN NAJERA LOPEZ	Madel Carmen Perez
25 LA LABOR	VICENTE MACIAS MERCADO	Vicente Macias Mercado
26 LA MAJADA	HILARIO AVELAR	
27 LA PORTILLA	SANTIAGO FLORES PEREZ	Ma. Maria Martinez Borroel
28 LA VILLITA	FERNANDO GOMEZ YAÑEZ	

29	LAS AMARILLAS	MARIA GUERRERO S.	Karina Saldivar
30	LAS ANIMAS	JOSE DE JESUS MELENDREZ GOMEZ	"du muy by"
31	LAS DELICIAS	CARLOS MARTINEZ RODRIGUEZ	
32	LAS HUERTAS	RIGOBERTO MORALES MERCADO	"Rigoberto Morales"
33	LAS PILAS	GILBERTO MUÑOZ MUÑOZ	"Gilberto Muñoz"
34	LAS PRESITAS	ELIZABETH SALDIVAR SALAS	"Eli"
35	LAS TROJES	ANA MARIA RIOS LLAMAS	"Ana Rios Llamas"
36	LAS TUZAS	JOSE ARTURO ALVAREZ VILLEGAS	"Jose Arturo Alvarez Villegas"
37	LOS ADOBES	ARMANDO AGUAYO CONZALEZ	
38	LOS BORROELES	ERIKA LUIS GARCIA	
39	LOS CARDOS	JOSE ANTONIO FLORES MURILLO	"Jose A. Flores"
40	LOS SANDOVALES	VANESSA SANDOVAL ANTÓN	"Vanessa Sandoval A."
41	MESA DE FRIAS	ELPIDIO PEREZ MUÑOZ	
42	MESA DE LA PROVIDENCIA	MARTHA ANDREA PADILLA RUVALCABA	"Martha Andrea Padilla R."
43	MOCTEZUMA	ENEDELIA MEJIA SALDIVAR	
44	MONTE DE YAÑEZ	JOSE DE JESUS AGUIRRE PEREZ	"Jose de Jesus Aguirre"
45	OJO DE AGUA	YESENIA MUÑOZ GUZMAN	"Yessenia Muñoz"
46	PASO DE OROZCO	LUIS MIGUEL SANDOVAL CORONA	
47	PLAN DEL SAUZ	MARTINA MUÑOZ VILLALOBOS	"Consuelo Sigala M."
48	PORVENIR DE ORIENTE	EMANUEL JIMENEZ MARTINEZ	"Emanuel Jimenez Mtr."
49	SAN JOSE DEL SUR	PABLO PEREZ	
50	SAN MARTIN	MARIA DE LA LUZ LOPEZ MARTINEZ	
51	SANTA GERTRUDIS	GUSTAVO GOMEZ LOPEZ	
52	TLACHICHILA	SILVIA MUÑOZ MUÑOZ	
53	TOYAHUÁ DE ABAJO	MARIO IGNACIO GARCIA FUENTES	"Mario Ignacio Garcia F."
54	TOYAHUÁ DE ARRIBA	FATIMA MICHEL RODRIGUEZ INIGUEZ	"Heriberto Perez Perez"
55	VALLECITOS	CARLOS JESUS SALAZAR SANDOVAL	"Carlos Jesus Salazar Sandoval"
56	VELADORES	MA. DE JESUS GUZMAN DONATO	"Rosa Maria Corona L."



00100

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES
FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 2025

**OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

Convenio de Concertación, que con objeto de llevar a cabo obras y/o acciones de beneficio social, celebran, por una parte, el H. Ayuntamiento de: Nochistlán, Zac. Representado por el C. Presidente Municipal quien a su vez es el Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal; y por otra el comité comunitario y/o por obra del municipio **MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA** los que en lo sucesivo se denominarán "AYUNTAMIENTO", "CONSEJO" Y "COMITÉ" respectivamente.

ANTECEDENTES

1.- El Ejecutivo Federal, a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Contraloría y Desarrollo Administrativo: el ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; y los Ayuntamientos de los 56 municipios del Estado, celebraron un anexo de ejecución del Convenio de Desarrollo Social 2025, el cual tiene por objeto operar el programa denominado "Fondo ; mediante la transparencia de los recursos federales y estatales a los H. Ayuntamientos, y estos a su vez los operan conjuntamente con los Consejos de Desarrollo Municipal y los Comités del referido programa.


2.- El consejo de Desarrollo Municipal, correspondiente al municipio de NOCHISTLÁN, con domicilio en CALLE HIDALGO #1, se encuentra constituido según consta en el Acta levantada en Asamblea de consejeros de fecha **18 DE MARZO DE 2025** y tiene como principal objetivo efectuar la promoción de los objetivos, estrategias, programas y acciones del Fondo de Desarrollo Social Municipal ; y a la vez promover e impulsar la organización social y la participación de la población organizada.

El **C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES** en su carácter de Presidente del Consejo de Desarrollo Municipal, tiene facultades para suscribir el presente convenio a nombre y representación de dicho Consejo.

3.- LA : **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.** _constituyó el **01 DE SEPTIEMBRE
DE 2025** con el propósito de ejecutar, así como operar y conservar las obras y/o acciones que en su localidad se definieron como prioritarias.

El _____ en su carácter de Presidente del Comité, tiene facultades para suscribir el presente Convenio a nombre y representación de dicho Comité.

En razón de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos I fracc. II, 3,4,6,7,28,29,30,50,51 y 82 de la Ley de Adquisiciones de Obras Públicas; y en las disposiciones aplicables de la ley orgánica Municipal, las partes celebran el presente concentrado el tenor de las siguientes



CLAU S U L A S

PRIMERA ,- El H. "AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMITÉ", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de obras y/o acciones, en el marco del programa " Fondo para la Infraestructura Social Municipal".

SEGUNDA.- Las obras y/o acciones que se ejecutarán por el "Comité" serán las que a continuación se describen: **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

Para la realización de las obras y/o acciones anteriormente señaladas, el "AYUNTAMIENTO" ministrará al "COMITÉ" **\$ 142,491.84 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 MN)**

TERCERA.- La ministración de los recursos a que se refiere la cláusula anterior estará a cargo del "AYUNTAMIENTO".


La ejecución de las obras, objeto del presente instrumento, estará bajo la responsabilidad directa del "CONSEJO" y la supervisión y vigilancia de la misma estará bajo la responsabilidad del "CONSEJO" y del "AYUNTAMIENTO".

CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromete a:

- Ministrar los recursos al "COMITÉ", de acuerdo con los lineamientos que norman el programa
- Llevar un registro contable por separado, de los recursos designados a las obras y/o acciones a que se refiere este Convenio, independiente de la contabilidad de los ingresos del propio "AYUNTAMIENTO" y de otros programas.
- Solicitar informes con periodicidad que se requiera, conforme al tipo de obra y/o acción, al "CONSEJO" y al "COMITÉ" respecto de avance físico de las obras del presente Convenio; así como el ejercicio de los recursos que se otorguen.
- Proporcionar asesoría técnica al Comité en la ejecución de la obra, y apoyar a este con la ministración oportuna de los recursos.
- Informa al Ejecutivo Estatal del avance físico de las acciones u obras y del ejercicio del recurso, objeto del presente Convenio.

QUINTA.- El "COMITÉ" se compromete a:

- Realizar las obras y/o acciones objeto del presente Convenio, sujetándose a los lineamientos del programa a efecto de que se cumplan los principios de eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia aplicables, en el ejercicio de los recursos que se aportan.
- Ejercer la totalidad de los recursos señalados en la cláusula segunda, destinándolos única y exclusivamente a las acciones u obras objeto del presente Convenio.
- Proporcionar oportunamente los bancos de materiales que se requieran, así como la mano de obra necesaria en la realización de las obras que se comprometen en este Convenio.



Rebeca Perez M

Edgar

Rolando Martinez

Aracely Marin A.


- Rebeca Perez M
- d) Informar al representante comunitario ante el Consejo, los avances físicos, así como la aplicación de los recursos.
 - e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolución de problemas que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
 - f) Informar mensualmente al "AYUNTAMIENTO", por escrito, del avance físico de las obras y/o acciones, así como de la aplicación de los recursos económicos.
 - g) Atender al "CONSEJO" en la inspección de las instalaciones, a efecto de verificar el avance de las acciones u obras objeto del presente Convenio y colaborar con éste, cuando sea necesario.
 - h) Llevar una contabilidad especial, de los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda, para la realización del objeto del presente Convenio.
Así como entregar al Consejo los recibos de comprobantes, que amparen las erogaciones realizadas; permitir a las autoridades competentes, auditar dicha contabilidad, si así lo juzgan necesario.
 - i) Dar aviso al "CONSEJO" sobre la terminación de las obras de que proceda a su verificación y preparación del informe y acta respectiva.
 - j) Recibir las obras y responsabilizarse de su conservación, mantenimiento y operación.
 - k) Denunciar ante el "AYUNTAMIENTO" o la Contraloría del Estado, la irregularidad que observen en la aplicación de los recursos financieros; tanto por parte de las autoridades, como de los particulares.

SEXTA._ El "CONSEJO" se compromete a:

- a) Gestionar y coordinar los diversos apoyos institucionales que requiera el "COMITÉ", para la realización de las obras y/o acciones derivadas del presente Convenio.
- b) Coordinar, supervisar, controlar y evaluar la realización de las obras y/o acciones y el ejercicio de los recursos derivados del presente Convenio, de acuerdo con los lineamientos del programa
- c) Realizar visitas de inspección a las instalaciones donde se lleven a cabo las obras y/o acciones.
- d) Solicitar ante las autoridades competentes, los permisos o licencias de construcción que se requieran para la realización de las obras; o en su caso de las acciones, a que se refiere este documento, conforme las leyes aplicables.
- e) Llevar a cabo el seguimiento, registro, control y evaluación del ejercicio de los recursos financieros, así como del avance físico de las acciones u obras objeto del presente Convenio.

0021

SEPTIMA.-El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el "CONSEJO" y el "COMITÉ", ya sea consecuencia de dolo, culpa o negligencia de los servidores públicos municipales o de los representantes del "CONSEJO" y/o "COMITÉ" dará lugar a la terminación anticipada del presente convenio. En tal caso se comprometen a reintegrar al "AYUNTAMIENTO" los recursos que se les hayan ministrado y estén por alguna causa sin ejercer en este momento.



Edgar

Rolando Martinez

Aracely Marin A.

Quien tenga conocimiento de las irregularidades, que en este contexto tuvieron lugar, procederá de inmediato a comunicar los hechos a la Contraloría Estatal o Municipal, para que se determine la responsabilidad administrativa que pudiera derivar de tales hechos o circunstancias, la cuál será independiente de la del orden civil o penal que puedan configurarse.

OCTAVA.- En caso de suscitarse duda o controversia respecto a la interpretación y cumplimiento del presente instrumento jurídico, las partes convienen expresamente, someterse a corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro.

NOVENA. - El presente Convenio de concertación entrará en vigor el día de su firma y su vigencia será el **ejercicio fiscal 2025**, pudiéndose modificar o adicionar de común acuerdo por las partes; las modificaciones Y adicciones deberá constar por escrito y surtirán efectos a partir de su suscripción.

0022



Rebeca Perez M

Edgar
Roldando Martinez

Aracely Marin A.

Dado que fue el presente Convenio de Concertación y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, lo firma para constancia y validez en: **01 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**OBRA: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES
LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL
MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.**

POR EL H. AYUNTAMIENTO
EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL C.D.S.M.


C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

EL TESORERO DEL AYUNTAMIENTO


L.C. ROCIO ROQUE GOMEZ


SECRETARIO TÉCNICO DEL CONSEJO


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

POR EL COMITÉ DE OBRA

EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:

SECRETARIO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA .



NOMBRE:

TESORERO DEL COMITÉ

NOMBRE Y FIRMA



NOMBRE:

VOCAL DE CONTROL

NOMBRE Y FIRMA


OPERADO
FAISM (FIII)

NOMBRE

EJERCICIO 2025

0023



Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION:	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
NO. OFICIO	233
ASUNTO:	LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZACATECAS

En virtud de haber cumplido adecuadamente las disposiciones legales y vigentes contenidos en el Artículo 64, de la Ley de Ingresos Municipales para el año 2025, esta Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, a mi cargo, le autoriza: **"PERMISO DE CONSTRUCCIÓN" CONTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DEL ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJÍA, ZAC ;** según contrato con el H. Ayuntamiento de este municipio.

Es facultad de esta dependencia conforme a lo establecido en la Ley de Protección Civil para el Estado de Zacatecas y Municipios en el artículo 36 fracción II art. 103, 104, 105, 106 y las Normas de Seguridad para la Población Laboral emitidas por STPS ejecutar dichas acciones.

Así mismo se le notifica que:

- ♦ Está prohibido conectar las aguas pluviales a la línea de drenaje.
- ♦ No deberá dejar escombros o material obstruyendo la vía pública.

Nota: deberá de sujetarse a la construcción del proyecto que ampara su contrato NO. NOCHIS/FONDOIII/2025/19 con el H. Ayuntamiento, además tiene la obligación de notificar la terminación de la obra.

Se extiende la presente a solicitud del interesado para los usos y fines legales que al mismo convengan, en la ciudad de **Nochistlán de Mejía, Estado de Zacatecas, a 23 de septiembre de 2025.**

ATENTAMENTE
ENCARGADO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MPALES.


C. SERGIO HINOJOSA PÉREZ



0024

OBRAS PÚBLICAS

NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

2024-2027

OPERADO

FAISM (FII)

EJERCICIO 2025

c.c.p. LIC. ROCIO ROQUE GÓMEZ, Tesorera Municipal Presidencia Municipal. - Para su conocimiento y fines de pago.
c.c.p. El Archivo.

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA, POR LO QUE ES VIABLE SU EJECUCIÓN, COMPROMETIÉNDOSE LA MISMA A PROPORCIONAR LA SUPERVISIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA NECESARIA DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, DE ACUERDO A SUS POSIBILIDADES

POR LA DEPENDENCIA O
NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA
O ENTIDAD EJECUTORA


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027


PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.
2024 - 2027

C. MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MPAL.


LUGAR: NOCHISTLAN ,ZAC.

FECHA: 01/09/2025

INFORMACIÓN ADICIONAL: 0025

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente



ACTA DE ACEPTACIÓN DE LA COMUNIDAD

FECHA: 01-sep-25

COMUNIDAD DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA DECLARA QUE HA SIDO
SU CONOCIMIENTO Y PUESTO A SU CONSIDERACIÓN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO
DENOMINADO

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y
ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

EL CUAL CONSTA DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: _____

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL
REAL DE LA ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

POR LO QUE AL ESTAR DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES PRIORITARIAS ACEPTAN EL
PROYECTO Y SE COMPROMETEN A PARTICIPAR Y/O APORTAR MANO DE OBRA, RECURSOS
ECONÓMICOS Y/O MATERIALES DE LA REGIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MISMO

ASIMISMO SE COMPROMETE A PROPORCIONAR LOS TERRENOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS Y A COLABORAR CON LAS AUTORIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
QUE SE PRESENTE DURANTE LA EJECUCIÓN

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

POR LA ENTIDAD EJECUTORA

Rolando Martinez

Manuel Jimenez

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LGDS Art. 28 "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social."

Este programa es de Carácter Público no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la ley aplicable y ante la autoridad competente

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0026

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 20 DE AGOSTO DEL 2025

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

ING.ELIAS MACIAS LEDESMA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2025/21 CONSISTENTE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DEL ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.



DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.
2024 - 2027

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0027



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.




Ubicación: , ,

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.			
PREELIMINARES			
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	104.00
IMPORTE DE PREELIMINARES			
TERRACERIAS			
RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	118.16
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	12.32
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.16
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideran (2 km)	m3/km	236.32
IMPORTE DE TERRACERIAS			
MATERIALES			
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	104.00
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	72.00
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	12.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	12.00
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00
IMPORTE DE MATERIALES			
RELLENOS			
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	24.64



0023



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030116	Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22
IMPORTE DE RELLENOS			
OBRAS CONEXAS			
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00
BROC-001	Suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	1.00

IMPORTE DE OBRAS CONEXAS

IMPORTE DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO

0029





Nochistlán
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 20 DE AGOSTO DEL 2025

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. ANGELICA RUANO AVILA.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2025/21 CONSISTENTE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DEL ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
NOCHISTLAN DE MEJIA
2024 - 2027
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

0030

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.			

PREELIMINARES

01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	104.00
--------	--	---	--------

IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	118.16
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	12.32
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.16
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideran (2 km)	m3/km	236.32

IMPORTE DE TERRACERIAS


MATERIALES

070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	104.00
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	72.00
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	12.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	12.00
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS

10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	24.64
----	--	----	-------



0031



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030116	Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22
IMPORTE DE RELLENOS			
OBRAS CONEXAS			
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00
BROC-001	Suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	1.00
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS			
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.			

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



0032



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA 20 DE AGOSTO DEL 2025

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ.

PRESENTE.

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA , SE LE HACE LA INVITACION PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DIRECTA NOCHIS/FONDOIII/2025/21 CONSISTENTE, CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DEL ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC SE ESPERA LA PRESENTACION DE SU PROPUESTA EL DIA DE 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 11:00 HORAS EN LA DIRECCION DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

ESPERANDO SU RESPUESTA , QUEDO A SU DISPOSICION PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL
ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.
2024 - 2027

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.



0033



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 1/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.			

PREELIMINARES

01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	104.00
--------	--	---	--------

IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	118.16
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	12.32
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.16
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideran (2 km)	m3/km	236.32

IMPORTE DE TERRACERIAS


MATERIALES

070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	104.00
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	72.00
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	12.00
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	12.00
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00

IMPORTE DE MATERIALES

RELLENOS

10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia.	m3	24.64
----	--	----	-------



0034



DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.



Ubicación: , ,

Página: 2/2

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
030116	Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22
IMPORTE DE RELLENOS			
OBRAS CONEXAS			
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00
BROC-001	Suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	1.00
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS			
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.			

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO



0035

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **ING. ELIAS MACIAS LEDESMA**, SI **ACEPTA PARTICIPAR** EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA **"CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC."** POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



0036

ING. ELÍAS MACÍAS LEDESMA



ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINA ING. ELIAS MACIAS LEDESMA, AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC."

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

ING. ELIAS MACIAS LEDESMA.
"MAC-MAR CONSTRUCCIONES"



0037

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO

CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333

Fecha: 01/sep./2025

Página: 1 de 2



Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN						
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.						
PREELIMINARES						
01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	m	104.00	DIECIOCHO PESOS 83/100 MXN	\$18.83	\$1 958.32
IMPORTE DE PREELIMINARES						
\$1 958.32						
TERRACERIAS						
RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	118.16	CIENTO VEINTE PESOS 99/100 MXN	\$120.99	\$14 296.18
04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	12.32	TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 MXN	\$319.72	\$3 938.95
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.16	CIENTO SESENTA Y UN PESOS 62/100 MXN	\$161.62	\$19 097.02
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideraran (2 km)	m3/km	236.32	DIECIOCHO PESOS 65/100 MXN	\$18.65	\$4 407.37
IMPORTE DE TERRACERIAS						
\$41 739.52						
MATERIALES						
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	104.00	CIENTO CATORCE PESOS 04/100 MXN	\$114.04	\$11 860.16
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	72.00	SETENTA Y OCHO PESOS 32/100 MXN	\$78.32	\$5 639.04
071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	12.00	NOVENTA PESOS 04/100 MXN	\$90.04	\$1 080.48
SILL-01	Suministro y colocación de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	12.00	NOVENTA PESOS 04/100 MXN	\$90.04	\$1 080.48
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	NOVENTA PESOS 14/100 MXN	\$90.14	\$360.56

0033

Representante Legal			Importe Parcial de esta Hoja :	\$63 718.56
			Importe Acumulado :	\$63 718.56

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 03333

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION DE 138KV EN EL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

Página: 2 de 2



CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	Importe en Pesos	
					Precio Unitario	Con Letra
					Con Número	
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior, sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm ² agregado de 20 mm, cemento normal, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00		\$2,076.26	\$6,228.78
IMPORTE DE MATERIALES						
RELLENOS						
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepalcates) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	24.64		\$330.47	\$8,142.78
030116	Relleno con material de banco (tepalcates), compactado a máquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22		\$408.82	\$33,204.36
IMPORTE DE RELLENOS						
OBRAS CONEXAS						
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm ² juntado y aplastado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00		\$9,580.10	\$9,580.10
BROC-001	Suministro y colocación de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación	pza	1.00		\$3,072.13	\$3,072.13
IMPORTE DE OBRAS-CONEXAS						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						
IVA(16%)						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA						

(* CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 MXN *)

DE OBRAS-CONEXAS
DE CONSTRUCCION DE
OPERADO
ENSM (FILL)
EJERCICIO 2025

0039

			Importe Parcial de esta Hoja :	\$60 228.15
			Importe Acumulado :	\$123 946.71

ASUNTO: ACEPTACION DE PARTICIPACIÓN

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DES SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **ANGELICA RUANO AVILA** SI **ACEPTA PARTICIPAR** EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA "**CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.**" POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO QUE DANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:


C. ANGELICA RUANO AVILA
SERVICIOS MELENDREZ

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0040



Angélica Ruano Avila

RUA880710506

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



@ j_melendrez@hotmail.com

ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **ANGELICA RUANO AVILA** AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE **TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO** DE LA OBRA DENOMINADA **“CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.”**

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDO UN CORDIAL SALUDO QUE DANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:


C. ANGELICA RUANO AVILA
SERVICIOS MELENDREZ

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0041



Angélica Ruano Avila

RUR880710506

16 de Septiembre 166
Centro Localidad Daniel Camarena
Nochistlán de Mejía, Zac.
México C.P.99914



CEL. 346 101 2142



@ j_melendrez@hotmail.com

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO

CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333

Fecha: 01/sep./2025

Página: 1 de 2




Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
				PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO
					IMPORTE EN PESOS
					\$0.00
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.					
PREELIMINARES					
01-RSD	Trazo y nivelacion de ejes para lineas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias	m	104.00	DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN	\$19.00
					\$1,976.00
IMPORTE DE PREELIMINARES					
TERRACERIAS					
RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	118.16	CIENTO VEINTIDOS PESOS 07/100 MXN	\$122.07
04	Cama de tepelate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	m3	12.32	TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 57/100 MXN	\$322.57
010818	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina.	m3	118.16	CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 06/100 MXN	\$163.06
					\$19,267.17
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideraran (2 km)	m3/km	236.32	DIECIOCHO PESOS 81/100 MXN	\$18.81
					\$4,445.18
IMPORTE DE TERRACERIAS					
MATERIALES					
070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	104.00	CIENTO QUINCE PESOS 06/100 MXN	\$115.06
070211	Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	m	72.00	SETENTA Y NUEVE PESOS 02/100 MXN	\$79.02
071005	Codo-45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	12.00	NOVENTA PESOS 84/100 MXN	\$90.84
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra	pza	12.00	NOVENTA PESOS 84/100 MXN	\$90.84
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	pza	4.00	NOVENTA PESOS 94/100 MXN	\$90.94
					\$363.76
				Importe Parcial de esta Hoja :	\$64,285.80
				Importe Acumulado :	\$64,285.80

0042



Representante Legal



Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN					Importe Acumulado de la Hoja Anterior :	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	DOS MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 79/100 MXN	\$2,094.79	\$6 284.37
IMPORTE DE MATERIALES						
RELLENOS						
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretillaa 30 mts de distancia.	m3	24.64	TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 42/100 MXN	\$333.42	\$8 215.47
030116	Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22	CUATROCIENTOS DOCE PESOS 47/100 MXN	\$412.47	\$33 500.81
IMPORTE DE RELLENOS						
OBRAS CONEXAS						
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con-muro-de-tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizon desplantado doble firma de concreto fc= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00	NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 MXN	\$9,665.64	\$9 665.64
BROC-001	Suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	1.00	TRES MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 MXN	\$3,099.56	\$3 099.56
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS						
IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS						
					IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$125 051.65
					IVA(16%)	\$20 008.26
					IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA	\$145 059.91

(* CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 91/100 MXN *)

0043



Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	\$60 765.85
	Importe Acumulado :	\$125 051.65

ACUERDO DE MODALIDAD DE EJECUCION.

MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA.

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL.

CONTRATO # NOCHIS/FONDOIII/2025/19

PARA DAR ATENCION AL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y DE ACUERDO A LOS MONTOS SEÑALADOS ESPECIFICAMENTE EN EL ARTICULO 41 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA LOS MISMOS , EL PRESENTE CONTRATO CONSISTENTE EN **CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DEL ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC** EL ESQUEMA DE ADJUDICACION DIRECTA A LA C.JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ, SIENDO LA PROPUESTA ECONOMICA Y TECNICA MAS FACTIBLE PARA EL MUNICIPIO Y LOS INTERESES DEL MISMO.


SE EXTIENDE LAS PRESENTE DE LA PARTE NORMATIVA PARA LOS USOS Y FINES LEGALES , EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN ZACATECAS 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.



ING.DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

0044



CONTRATO

EL H. AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CTO.
NO.NOCHIS/FONDOIII/2025/19
R.F.C.MNM850101AC3

Manuel Jimenez

DECLARACIONES

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. A TRAVES DE EL PRESIDENTE MUNICIPAL; EL SINDICO; DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL; A TRAVES DE SUS TITULARES LOS C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES. PRESIDENTE MUNICIPAL; C. LIC. MARIA DEL ROCIO SANDOVAL AVELAR, SINDICO MUNICIPAL ; ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA LOS REPRESENTANTES DEL AYUNTAMIENTO, Y POR LA OTRA: EL C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ A QUIEN SE DENOMINARA EL CONTRATISTA, SOMETIENDOSE A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

Jose Luis

PRIMERA.- EL MUNICIPIO DECLARA:

1.1.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO SE CUBRIRAN CON RECURSOS DEL FONDO III.

1.2.- QUE TIENEN ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE HIDALGO # 1 ZONA CENTRO DE , NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC. MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

[Signature]

1.3.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR: ADJUDICACIÓN DIRECTA DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.


SEGUNDA.- LA CONTRATISTA DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1 QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS NECESARIAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE DENTRO DE SUS OBJETIVOS COMPRENDE: LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

0045

II.2- QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

l



II.3.- QUE HA VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO EN QUE HABRÁN DE EJECUTARSE LAS OBRAS, PARA OBSERVAR LAS PECULIARIDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LA OBRA.

II.4.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE 48 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL REGLAMENTO DE LA LEY DE QUE SE INVOCA, ASÍ COMO LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA, QUE SE SEGUIRÁN APLICANDO, EN TODO LO QUE NO SE OPONGA A LA LEY QUE SE INVOCA Y SU REGLAMENTO Y ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PÚBLICA DEL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS. LOS ANEXOS, (PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y/O PARTICULARES EN LA CONSTRUCCIÓN, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS CORRESPONDIENTES), QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y LAS DEMÁS NORMAS TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE REGULAN LOS TRABAJOS.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE 16 PRIVADA PORFIRIO DIAZ #2 NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- SER UNA EMPRESA MEXICANA LO CUAL ACREDITA CON RFC: DEGL900720RL8.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SUJETAN SU COMPROMISO A LA FORMA Y TÉRMINOS QUE SE ESTABLECEN EN LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" ENCOMIENDA "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS, CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DEL ZAP URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZAC. Y ESTA SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS QUE SE SEÑALAN EN ESTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN. PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO "EL MUNICIPIO" DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.

SEGUNDA: TIPO DE ADJUDICACIÓN.- CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 48 EN RELACIÓN EL 46 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.", LA ASIGNACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE "EL MUNICIPIO" A "EL CONTRATISTA" FUE MEDIANTE ADJUDICACION DIRECTA.

TERCERA: MONTO DEL CONTRATO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE EL MONTO QUE SE CUBRIRÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES CON ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS, POR LA CANTIDAD DE \$142,491.84 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO MONTO QUE SOLO PODRÁ SER MODIFICADO CUANDO EXISTAN RAZONES FUNDADAS, MOTIVADAS Y EXPLÍCITAS, CELEBRANDO PARA TAL EFECTO UN CONVENIO EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL ARTICULO 128 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

EJERCICIO 2025

CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ÉSTE CONTRATO EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, PARA CONCLUIRLA EN SU TOTALIDAD EL DÍA 03 DE OCTUBRE DE 2025, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA EN EL SUPUESTO DE RETRASO SE ESTARÁ A LO QUE SE ESTABLECE SI EL CONTRATISTA ADVIERTE QUE NO ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, POR CAUSAS NO IMPUTABLES A ÉL, DEBERÁ NOTIFICARLO, MEDIANTE LA BITÁCORA, AL ENTE PÚBLICO EJECUTOR, PRESENTANDO SU SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL PLAZO Y LA DOCUMENTACIÓN QUE LO JUSTIFIQUE. EL ENTE PÚBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DEL CONTRATISTA, EMITIRÁ EL DICTAMEN DE RESOLUCIÓN, DE NO HACERLO, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO ACEPTADA. EL CONVENIO, EN SU CASO, DEBERÁ FORMALIZARSE DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A UNO U OTRO SUCESO SEÑALADO EN EL ARTICULO 130 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

Manuel Jimenez

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO" SE OBLIGA DE CONFORMIDAD A LO QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., A ENTREGAR AL CONTRATISTA EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, CON OBJETO DE INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ACORDADA; EL INCUMPLIMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE POR PARTE DE "EL MUNICIPIO", PRORROGARÁ EN IGUAL TIEMPO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, SITUACIÓN QUE QUEDARÁ DE MANIFIESTO EN UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN.

Jorge Luis

SEXTA: ANTICIPOS.- SIN ANTICIPO.

SEPTIMA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE QUE ACTUARÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL MUNICIPIO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASÍ MISMO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO" EN EL LUGAR DE LA OBRA Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE SU REPRESENTANTE LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y BITÁCORAS PARA QUE PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACIÓN DE LA OBRA CONVENIDA.

[Signature]

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARQUEN COMO MÁXIMO PERIODOS MENSUALES, ESTIMACIONES QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE ÉSTAS, LAS QUE SERÁN QUINCE Y ÚLTIMO DE CADA MES, CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN EL TÉRMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. EL LUGAR DE PAGO SERÁ EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

0047

C

EJERCICIO 2025

"EL CONTRATISTA" SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE QUE LAS FACTURAS QUE SE PRESENTEN PARA SU PAGO, CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, POR LO QUE EL ATRASO EN SU PAGO POR FALTA DE ALGUNO DE ÉSTOS O POR SU PRESENTACIÓN INCORRECTA O EXTEMPORÁNEA, NO SERÁ MOTIVO PARA SOLICITAR EL PAGO DE GASTOS FINANCIEROS.

LOS PAGOS DE ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁN COMO ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE "EL MUNICIPIO" TENDRÁ EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y, EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.

CUANDO SIN ESTAR TERMINADA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS, SI A JUICIO DE "EL MUNICIPIO" EXISTEN TRABAJOS TERMINADOS Y ESTAS PARTES SON IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, PODRÁ PACTARSE SU RECEPCIÓN, EN ESTOS CASOS SE LEVANTARÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA Y PARCIAL DE LOS TRABAJOS.

TRATÁNDOSE DE SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PAGO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE A LOS CASOS PREVISTOS POR EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES AUTORIZADAS DE GASTOS NO RECUPERABLES DEBIDAMENTE COMPROBADOS SE REALIZARÁ EN UN TÉRMINO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA, A LOS IMPORTES QUE RESULTEN NO LES SERÁ APLICABLE COSTO ADICIONAL ALGUNO POR CONCEPTO DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, NI UTILIDAD.

SI "EL CONTRATISTA" REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR DEL CONTRATADO, SIN MEDIAR ORDEN POR ESCRITO DE PARTE DE "EL MUNICIPIO", INDEPENDIENTEMENTE DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE INCURRA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EXCEDENTES, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO ALGUNO POR ELLO, NI A MODIFICACIÓN ALGUNA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN ESTIPULADAS Y MENCIONADAS EN LOS ANEXOS QUE SE INDICAN EN LA DECLARACIÓN II.4 DEL PRESENTE CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES ESCRITAS DE "EL MUNICIPIO", ÉSTE PODRÁ ORDENAR SU DEMOLICIÓN, REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO EN ESTE CASO, "EL MUNICIPIO", SI LO ESTIMA NECESARIO, PODRÁ ORDENAR LA SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN TANTO NO SE LLEVE A CABO LA REPOSICIÓN O REPARACIÓN DE LOS MISMOS, SIN QUE ESTO SEA MOTIVO PARA AMPLIAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO PARA SU TERMINACIÓN.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, "EL MUNICIPIO", A SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA".

FAISM (FII)

EJERCICIO 2025

0043

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTA DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS GASTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS GASTOS FINANCIEROS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL MUNICIPIO".

NOVENA: GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 102 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., Y SU REGLAMENTO VIGENTE, LAS GARANTÍAS A QUE HAYA LUGAR CON MOTIVO DE CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO ASÍ MISMO AL CONTRATISTA AL MOMENTO DE LA ENTREGA TOTAL DE LA OBRA ENTREGARÁ A "EL MUNICIPIO" UNA PÓLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA, LO ANTERIOR CON APOYO EN LO DISPUESTO EN LOS TÉRMINOS LEGALES DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS. SU REGLAMENTO VIGENTE, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVE, RESERVÁNDOSE "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" EL DERECHO DE RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS. "EL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIERAN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DECIMA PRIMERA.- RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVOS DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ LA ÚNICA RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE POR LO MISMO, EN RESPONDER EN TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL MUNICIPIO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO. POR LO ANTERIOR EXPUESTO, PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETE Y OBLIGA QUE TODO EL PERSONAL QUE PRESTE SUS SERVICIOS EN LA OBRA DEBERÁ CONTAR CON EL EQUIPO DE PROTECCIÓN NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS, MISMO QUE CONSISTIRÁ EN UNIFORMES, BOTAS, GUANTES CASCO DE PROTECCIÓN, Y TODOS AQUELLOS IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA SU SEGURIDAD, TODO ELLO EN APEGO A LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN, TAL Y COMO LO ESTABLECE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO LO ORDENA LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-113 STPS-2009, SEGURIDAD-EQUIPO DE PROTECCIÓN DE PERSONAL-CALZADO DE PROTECCIÓN -CLASIFICACIÓN ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA.

DECIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES DE LA CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA DEL CONTRATO CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN EN SATISFACCIÓN DE "EL MUNICIPIO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGOS DE LOS EFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL MUNICIPIO" O A TERCEROS. IGUALMENTE SE OBLIGA AL CONTRATISTA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS FÍSICAS Ó MORALES SUS

EJERCICIO 2025

DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL MUNICIPIO" EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS.

DECIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES.- "EL MUNICIPIO" TENDRÁN LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LAS OBRAS ESTÁN SIENDO EJECUTADAS DE ACUERDO AL PROGRAMA. "EL MUNICIPIO" APLICARÁ COMO SANCIÓN EL 5 % DE LA DIFERENCIA ENTRE LO EJECUTADO Y LO QUE DEBÍA DE EJECUTARSE CONFORME AL PROGRAMA AL TÉRMINO DE LA OBRA, APLICÁNDOSE LOS IMPORTES A FAVOR DE "EL MUNICIPIO" COMO PENA CONVENCIONAL.

DECIMA CUARTA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁN SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERÉS

GENERAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, PARA LA CUAL HARÁ LA COMUNICACIÓN AL CONTRATISTA.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DECIMA QUINTA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS., SU REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA, ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULA EN EL PRESENTE CONTRATO DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA "EL MUNICIPIO" ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO.

DECIMA SEXTA.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE ZACATECAS Y, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMA SEPTIMA.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN DE LA CIUDAD DE ZACATECAS POR LO TANTO "EL CONTRATISTA"

OPERADO
EJERCICIO 2025

RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE NOCHISTLAN, ZAC. EN ORIGINAL EL DÍA 03 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.

“EL CONTRATISTA”


C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ .

“EL MUNICIPIO”

POR SINDICATURA

EL PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. MARIA DEL RÓCIO SANDOVAL AVELAR


C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

DIRECTOR DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA.

0051



ASUNTO: ACEPTACIÓN DE PARTICIPACIÓN

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ**, SI **ACEPTA PARTICIPAR** EN LA ADJUDICACION DE LA OBRA **"CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC"**. POR LO QUE ELABORAREMOS NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA.

SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES


ATENTAMENTE:

0052



C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ

CONSTRUCTORA DELGADILLO



ASUNTO: CONOCIMIENTO DEL SITIO

03 DE SEPTIEMBRE DE 2025, NOCHISTLAN, ZAC.

C. JOSE MANUEL JIMENEZ FUENTES

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED, PARA HACERLE DE SU CONOCIMIENTO QUE EL CONTRATISTA DENOMINADO **C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ**, AGRADECE LA CONSIDERACION Y SE TIENE PLENO CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC"**.


SIN MAS POR EL MOMENTO AGRADECIENDOLE SU ATENCION ME DESPIDO ENVIANDOLE UN CORDIAL SALUDO QUEDANDO A SUS ORDENES

ATENTAMENTE:

0053

C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ (FIII)

CONSTRUCTORA DELGADILLO



CALLE PRIVADA PORFIRIO DIAZ # 02

NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS



344 - 101 - 9607



jose_l_delgadillo007@hotmail.com



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO
CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333

Fecha: 15/sep./2025
Página: 1 de 2

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
				Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		
				PRECIO UNITARIO	CON NUMERO	IMPORTE EN PESOS

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

PREELIMINARES

Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias

01-RSD DIECIOCHO PESOS 66/100 MXN 104.00 \$18.66 \$1,940.64

IMPORTE DE PREELIMINARES

TERRACERIAS

Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

RETR-450 CIENTO DIECINUEVE PESOS 91/100 MXN 118.16 \$119.91 \$14,168.57

Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.

04 TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 86/100 MXN 12.32 \$316.86 \$3,903.72

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.

010818 CIENTO SESENTA PESOS 17/100 MXN 118.16 \$160.17 \$18,925.69

Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideraran (2 km)

ACAR-02 DIECIOCHO PESOS 48/100 MXN 236.32 \$18.48 \$4,367.19

IMPORTE DE TERRACERIAS

MATERIALES

Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

070206-1 CIENTO TRECE PESOS 02/100 MXN 104.00 \$113.02 \$11,754.08

Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

070211 SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 MXN 72.00 \$77.62 \$5,588.64

Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

071005 OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN 12.00 \$89.23 \$1,070.76

Suministro y colocación de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra

SILL-01 OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN 12.00 \$89.23 \$1,070.76

Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

07131 OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN 4.00 \$89.33 \$357.32

0054

Representante Legal <i>Jorge Jai</i>	Importe Parcial de esta Hoja :	\$63,147.37
	Importe Acumulado :	\$63,147.37



MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO
CALLE LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333

Fecha: 15/sep./2025
Página: 2 de 2

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN					Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		Importe EN PESOS	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NUMERO			
170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de planilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00			DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN	\$2,057.72	\$6,173.16
IMPORTE DE MATERIALES								
RELLENOS								
10	Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla 30 mts de distancia.	m3	24.64			TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 MXN	\$327.52	\$8,070.09
030116	Relleno con material de banco (tepate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3	81.22			CUATROCIENTOS CINCO PESOS 17/100 MXN	\$405.17	\$32,907.91
IMPORTE DE RELLENOS								
OBRAS CONEXAS								
170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a lizon desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado,y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza	1.00			NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN	\$9,494.56	\$9,494.56
BROC-001	Suministro y colocación de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza	1.00			TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 MXN	\$3,044.70	\$3,044.70
IMPORTE DE OBRAS CONEXAS								
IMPORTE DE CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS								
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO								\$122,337.79
IVA(16%)								\$19,554.05
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO CON IVA								\$142,491.84
(* CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 84/100 MXN *)								
0055			Representante Legal		Importe Parcial de este Hoja :		\$69,690.42	
					Importe Acumulado :		\$122,837.79	

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 1 de 15
---	---	--


Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO


01-RSD Trazo y nivelacion de ejes para líneas de drenaje con equipo topografico, incluye: equipo necesario, señalizacion del banco, puntos, distancias, angulos y cotas que se requieran en la nivelacion con pintura y renivelaciones necesarias m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CMC-41160	Calhidra (en la compra mínima de 5 ton).	ton	0.000231	\$3,350.00	\$0.77
ACCH-002	Varilla corrugada acero de refuerzo del # 3 (3/8") fyp = 4200 kg/cm2 marca Hylsa	kg	0.028372	\$15.00	\$0.43
INME-159	Hilo cáñamo o de plástico presentación en rollo de 300 mts.	pza	0.001358	\$40.00	\$0.05
Total de Materiales					\$1.25
Mano de Obra					
MOCU-020	Cuadrilla No 20 (1 Topografo + 1 Cadenero)	jor			
MOCA-032	Topógrafo	jor	1.000000	\$934.99	\$934.99
MOCA-003	Cadenero	jor	1.000000	\$396.70	\$396.70
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33
				Suma	\$1,425.02
Rendimiento 121.256564				Importe	\$11.75
Total de Mano de Obra					\$11.75
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$11.75	\$0.35
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$11.75	\$0.24
Total de Herramienta					\$0.59
Equipo					
AMAPE-328	Transito eléctrico marca Leica Wild, modelo T-1000. Incluye topografo y estadalero.	hora	0.143677	\$3.87	\$0.56
AMAPE-316	Sistema Cad, Incluye operador.	hora	0.008717	\$103.84	\$0.91
AMAPE-317	Ploter designjet 1050C con disco duro, marca hewlett Packard, modelo 1050.	hora	0.000671	\$117.95	\$0.08
Total de Equipo					\$1.55
Costo Directo					\$15.14
Indirectos de oficina			5.0000%		\$0.76
Indirectos de campo			6.0000%		\$0.91
Subtotal					\$16.81
Financiamiento			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$16.81
Utilidad			11.0000%		\$1.85
Subtotal					\$18.66
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$18.66
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00

PRECIO UNITARIO
(* DIECIOCHO PESOS 66/100 MXN *)



0056

	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		Documento:
	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		Concurso N°:
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL		Fecha: 01/sep./2025
	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO		Página: 2 de 15
CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.			


Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANALISIS DE PRECIO UNITARIO

RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno Tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	m3			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Equipo				
AMAPE-034	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 450 E 124 H.P	hora	0.121200	\$802.95	\$97.32
	Total de Equipo				\$97.32
	Costo Directo				\$97.32
	Indirectos de oficina		5.0000%		\$4.87
	Indirectos de campo		6.0000%		\$5.84
	Subtotal				\$108.03
	Financiamiento		0.0000%		\$0.00
	Subtotal				\$108.03
	Utilidad		11.0000%		\$11.88
	Subtotal				\$119.91
	Cargos adicionales		0.0000%		\$0.00
	Subtotal				\$119.91
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
					\$119.91
	PRECIO UNITARIO				\$119.91
	(* CIENTO DIECINUEVE PESOS 91/100 MXN *)				

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

0057

	 Firma Representante Legal
--	--


	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 3 de 15
---	---	--

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

04	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.					m3
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	
Materiales						
AGRE-016	Agua potable	m3	0.298023	\$25.00	\$7.45	
ACCH-025	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.184385	\$1,100.00	\$202.82	
Total de Materiales					\$210.27	
Mano de Obra						
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor				
MOCA-001	Peón1	jor	1.000000	\$350.84	\$350.84	
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33	
				Suma	\$444.17	
Rendimiento				9.942956	Importe \$44.67	
Total de Mano de Obra					\$44.67	
Herramienta						
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$44.67	\$1.34	
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$44.67	\$0.89	
Total de Herramienta					\$2.23	
Costo Directo					\$257.17	
Indirectos de oficina			5.0000%		\$12.86	
Indirectos de campo			6.0000%		\$15.43	
Subtotal					\$285.46	
Financiamiento			0.0000%		\$0.00	
Subtotal					\$285.46	
Utilidad			11.0000%		\$31.40	
Subtotal					\$316.86	
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00	
Subtotal					\$316.86	
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00	
PRECIO UNITARIO					\$316.86	

(* TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS 86/100 MXN *)



0053

	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DÉSARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 4 de 15
---	---	--


Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

010818 Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavacion, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con maquina. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Equipo					
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.075653	\$396.55	\$30.00
AMAPE-015	Cargador sobre neumático marca Caterpillar modelo 966G, de 235 hp, 22.9 ton, 4.7m3 de capacidad de cucharón.	hora	0.108607	\$920.75	\$100.00
Total de Equipo					\$130.00
Costo Directo					\$130.00
Indirectos de oficina			5.0000%		\$6.50
Indirectos de campo			6.0000%		\$7.80
Subtotal					\$144.30
Financiamiento			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$144.30
Utilidad			11.0000%		\$15.87
Subtotal					\$160.17
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$160.17
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$160.17

(* CIENTO SESENTA PESOS 17/100 MXN *)



0053

	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027		Documento:
	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS		Concurso N°:
	DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		Fecha: 01/sep./2025
	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO		Página: 5 de 15
CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.			

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsecuentes, se consideran (2 km) m3/km				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
	Equipo				
AMAPE-039	Camión de volteo marca DINA de 7 m3 de capacidad.	hora	0.037826	\$396.55	\$15.00
	Total de Equipo				\$15.00
	Costo Directo				\$15.00
	Indirectos de oficina		5.0000%		\$0.75
	Indirectos de campo		6.0000%		\$0.90
	Subtotal				\$16.65
	Financiamiento		0.0000%		\$0.00
	Subtotal				\$16.65
	Utilidad		11.0000%		\$1.83
	Subtotal				\$18.48
	Cargos adicionales		0.0000%		\$0.00
	Subtotal				\$18.48
	Otro porcentaje		0.0000%		\$0.00
	PRECIO UNITARIO				\$18.48
	(* DIECIOCHO PESOS 48/100 MXN *)				

OPERADO
FAISM (FII)
EJERCICIO 2025

0063

	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 6 de 15
---	---	--

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

070206-1 Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
S2510	TUPBO DE PVC SANITARIO S25 DE 8"	m	0.181818	\$158.00	\$28.73
Total de Materiales					\$28.73
Mano de Obra					
MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1.00 de Plomero + 1.00 Ayudante plomero)	jor			
MOCA-016	Plomero	jor	1.000000	\$726.89	\$726.89
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.000000	\$461.99	\$461.99
				Suma	\$1,188.88
Rendimiento				Importe	\$60.00
Total de Mano de Obra					\$60.00
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20
Total de Herramienta					\$3.00
Costo Directo					\$91.73
			Indirectos de oficina	5.0000%	\$4.59
			Indirectos de campo	6.0000%	\$5.50
			Subtotal		\$101.82
			Financiamiento	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$101.82
			Utilidad	11.0000%	\$11.20
			Subtotal		\$113.02
			Cargos adicionales	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$113.02
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
					\$113.02

PRECIO UNITARIO

(* CIENTO TRECE PESOS 02/100 MXN *)



0061

	 Firma Representante Legal
--	--

CONSTRUCTORA DELGADILLO	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 7 de 15


Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

070211 Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. m

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
TUB 6"-13	TUBO DE PVC SERIE 25 DE 6"	m	0.000000	\$107.00	\$0.00
Total de Materiales					\$0.00
Mano de Obra					
MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1.00 de Plomero + 1.00 Ayudante plomero)	jor			
MOCA-016	Plomero	jor	1.000000	\$726.89	\$726.89
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.000000	\$461.99	\$461.99
				Suma	\$1,188.88
Rendimiento				Importe	\$60.00
Total de Mano de Obra					\$60.00
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20
Total de Herramienta					\$3.00
Costo Directo					\$63.00
			Indirectos de oficina	5.0000%	\$3.15
			Indirectos de campo	6.0000%	\$3.78
			Subtotal		\$69.93
			Financiamiento	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$69.93
			Utilidad	11.0000%	\$7.69
			Subtotal		\$77.62
			Cargos adicionales	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$77.62
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00

PRECIO UNITARIO
 (* SETENTA Y SIETE PESOS 62/100 MXN *)



0062

	Firma Representante Legal
--	---


	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 8 de 15
---	---	--

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

071005	Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.					pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe	
Materiales						
MPPL-4046	Codo de 45" pvc sanitario a cementar (Hh) de 6"	pza	0.000000	\$25.00	\$0.00	
CMC-21564	Lubricante para anger de pvc contenido bote de 500 grs marca Tubos flexibles	pza	0.050000	\$95.30	\$4.77	
CMC-21565	Cemento pvc bote 460 gr. Tubos flex (sanit anger), marca Tubos flexibles duralón	pza	0.050000	\$92.92	\$4.65	
Total de Materiales					\$9.42	
Mano de Obra						
MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1.00 de Plomero + 1.00 Ayudante plomero)	jor				
MOCA-016	Plomero	jor	1.000000	\$726.89	\$726.89	
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.000000	\$461.99	\$461.99	
				Suma	\$1,188.88	
Rendimiento		19.814536		Importe	\$60.00	
Total de Mano de Obra					\$60.00	
Herramienta						
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80	
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20	
Total de Herramienta					\$3.00	
Costo Directo					\$72.42	
Indirectos de oficina			5.0000%		\$3.62	
Indirectos de campo			6.0000%		\$4.35	
Subtotal					\$80.39	
Financiamiento			0.0000%		\$0.00	
Subtotal					\$80.39	
Utilidad			11.0000%		\$8.84	
Subtotal					\$89.23	
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00	
Subtotal					\$89.23	
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00	
PRECIO UNITARIO					\$89.23	
(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN *)						

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN *)



0063

	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 9 de 15
---	---	--

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
SILL-01	Suministro y colocacion de silleta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra				pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
CMC-21564	Lubricante para anger de pvc contenido bote de 500 grs marca Tubos flexibles	pza	0.050000	\$95.30	\$4.77
CMC-21565	Cemento pvc bote 460 gr. Tubos flex (sanit anger), marca Tubos flexibles duralón	pza	0.050000	\$92.92	\$4.65
SILL-001	Silleta serie 25 de 8" a 6"	pza	0.000000	\$160.00	\$0.00
Total de Materiales					\$9.42
Mano de Obra					
MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1.00 de Plomero + 1.00 Ayudante plomero)	jor			
MOCA-016	Plomero	jor	1.000000	\$726.89	\$726.89
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.000000	\$461.99	\$461.99
Rendimiento				Suma	\$1,188.88
19.814536				Importe	\$60.00
Total de Mano de Obra					\$60.00
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20
Total de Herramienta					\$3.00
Costo Directo					\$72.42
Indirectos de oficina			5.0000%		\$3.62
Indirectos de campo			6.0000%		\$4.35
Subtotal					\$80.39
Financiamiento			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$80.39
Utilidad			11.0000%		\$8.84
Subtotal					\$89.23
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$89.23
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$89.23
(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN *)					

OPERADO
FAISM (FIII)
EJERCICIO 2025

0064

	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	Documento:
	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Concurso N°:
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Fecha: 01/sep./2025
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO		Página: 10 de 15
CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.		

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO					
071311	Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.				pza
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
MPPL-4179	Tapón pvc sanitario Anger/Inserción (Hh) de 6" (150 mm)	pza	0.000000	\$210.00	\$0.00
MHSV-0187	Empaque para Anger de PVC de 150 mm de diámetro, sistema métrico	pza	1.000000	\$9.50	\$9.50
Total de Materiales					\$9.50
Mano de Obra					
MOCU-010	Cuadrilla No 10 (1.00 de Plomero + 1.00 Ayudante plomero)	jor			
MOCA-016	Plomero	jor	1.000000	\$726.89	\$726.89
MOCA-038	Ayudante plomero	jor	1.000000	\$461.99	\$461.99
				Suma	\$1,188.88
Rendimiento 19.814536				Importe	\$60.00
Total de Mano de Obra					\$60.00
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20
Total de Herramienta					\$3.00
Costo Directo					\$72.50
Indirectos de oficina			5.0000%		\$3.63
Indirectos de campo			6.0000%		\$4.35
Subtotal					\$80.48
Financiamiento			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$80.48
Utilidad			11.0000%		\$8.85
Subtotal					\$89.33
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$89.33
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$89.33

(* OCHENTA Y NUEVE PESOS 33/100 MXN *)



0063

	 Firma Representante Legal
--	--


	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DÉSARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 11 de 15
---	---	---

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

170307	Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., junteado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
COMB-006	Diesel no incluye IVA (16%) ni el impuesto IEPYS (0.2988 ctvs/lt)	lt	0.302400	\$20.57	\$6.22
PRMA-002	Tabique rojo recocido de 8 x 14 x 37 cms	pza	54.000000	\$11.00	\$594.00
Total de Materiales					\$600.22
Mano de Obra					
MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor			
MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	\$590.33	\$590.33
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33
MOCA-002	Ayudante general	jor	1.000000	\$478.40	\$478.40
				Suma	\$1,162.06
Rendimiento				Importe	\$777.61
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor			
MOCA-001	Peón1	jor	1.000000	\$350.84	\$350.84
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33
				Suma	\$444.17
Rendimiento				Importe	\$9.07
Total de Mano de Obra					\$786.68
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$786.68	\$23.60
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$786.68	\$15.73
Total de Herramienta					\$39.33
Auxiliares					
PCIM-018	Cimbra en dalas 13.13 m2/m3, con 5 usos.	m2	0.504000	\$159.44	\$80.36
PMEZ-002	Lechada de cemento gris.	m3	0.004158	\$5,920.85	\$24.62
PCON-001	Concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm.	m3	0.042000	\$1,308.68	\$54.96
PMEZ-030	Mezcla cemento arena 1:5	m3	0.047665	\$1,760.68	\$83.92
Total de Auxiliares					\$243.86
Costo Directo					\$1,670.09
			Indirectos de oficina	5.0000%	\$83.50
			Indirectos de campo	6.0000%	\$100.21
			Subtotal		\$1,853.80
			Financiamiento	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$1,853.80
			Utilidad	11.0000%	\$203.92
			Subtotal		\$2,057.72
			Cargos adicionales	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$2,057.72
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
					\$2,057.72

PRECIO UNITARIO
(* DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 MXN *)



0066

Jose Luis
Firma Representante Legal

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 12 de 15
---	---	---


Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

10 Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30 mts de distancia. m3

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
ACCH-025	Tepate camión de 6 m3.	camión	0.184385	\$1,100.00	\$202.82
Total de Materiales					\$202.82
Mano de Obra					
MOCU-006	Cuadrilla No 6 (1 Operador equipo menor + 2.00 Peones)	jor			
MOCA-004	Operador Equipo Menor	jor	1.000000	\$334.77	\$334.77
MOCA-001	Peón1	jor	2.000000	\$350.84	\$701.68
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.150000	\$933.30	\$140.00
				Suma	\$1,176.45
Rendimiento				Importe	\$60.00
19.607459					
Total de Mano de Obra					\$60.00
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20
Total de Herramienta					\$3.00
Costo Directo					\$265.82
Indirectos de oficina			5.0000%		\$13.29
Indirectos de campo			6.0000%		\$15.95
Subtotal					\$295.06
Financiamiento			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$295.06
Utilidad			11.0000%		\$32.46
Subtotal					\$327.52
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$327.52
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$327.52

(* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 52/100 MXN *)



	 Firma Representante Legal
--	--

	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	Documento:
	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Concurso N°:
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Fecha: 01/sep./2025
	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO	Página: 13 de 15
CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.		

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

030116 Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: m3
mano de obra, equipo y herramienta.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
AGRE-016	Agua potable	m3	0.083000	\$25.00	\$2.08
ACCH-025	Tepetate camión de 6 m3.	camión	0.166667	\$1,100.00	\$183.33
Total de Materiales					\$185.41
Mano de Obra					
MOCU-001	Cuadrilla No 1 (1 Peón)	jor			
MOCA-001	Peón1	jor	1.000000	\$350.84	\$350.84
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33
				Suma	\$444.17
Rendimiento				Importe	\$60.00
				7.402856	
Total de Mano de Obra					\$60.00
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$60.00	\$1.80
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$60.00	\$1.20
Total de Herramienta					\$3.00
Equipo					
AMAPE-033	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.098804	\$433.18	\$42.80
AMALI-014	Ballarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	0.325540	\$115.63	\$37.64
Total de Equipo					\$80.44
Costo Directo					\$328.85
			Indirectos de oficina	5.0000%	\$16.44
			Indirectos de campo	6.0000%	\$19.73
			Subtotal		\$365.02
			Financiamiento	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$365.02
			Utilidad	11.0000%	\$40.15
			Subtotal		\$405.17
			Cargos adicionales	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$405.17
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$405.17

(* CUATROCIENTOS CINCO PESOS 17/100 MXN *)

OPERADO
FAISM (FIH)

0063

EJERCICIO 2025

	 Firma Representante Legal
--	--


	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027 MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.	Documento: Concurso N°: Fecha: 01/sep./2025 Página: 14 de 15
---	---	---

Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

170401	Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado doble firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 juntado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.	pza			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
PRMA-002	Tabique rojo recocido de 8 x 14 x 37 cms	pza	350.000000	\$11.00	\$3,850.00
VIBR-159	Brocal de concreto para pozo de visita de 1.05 mts. l exterior y 0.61 mts. l interior	pza	1.000000	\$1,500.00	\$1,500.00
Total de Materiales					\$5,350.00
Mano de Obra					
MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor			
MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	\$590.33	\$590.33
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33
MOCA-002	Ayudante general	jor	1.000000	\$478.40	\$478.40
				Suma	\$1,162.06
Rendimiento				Importe	\$1,452.58
Total de Mano de Obra					\$1,452.58
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$1,452.58	\$43.58
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$1,452.58	\$29.05
Total de Herramienta					\$72.63
Auxiliares					
PHCO-003	Elaboración de concreto f'c= 150 kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye : cemento, arena, grava y agua, en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1saco trompo, mano de obra de fabricación, bajas resistencias.	m3	0.292011	\$1,846.43	\$539.18
PACE-004	Acero de refuerzo 1/2".	kg	4.995900	\$18.75	\$93.67
PMEZ-029	Mezcla cemento arena 1:4	m3	0.095395	\$2,074.98	\$197.94
Total de Auxiliares					\$830.79
Costo Directo					\$7,706.00
Indirectos de oficina			5.0000%		\$385.30
Indirectos de campo			6.0000%		\$462.36
Subtotal					\$8,553.66
Financiamiento			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$8,553.66
Utilidad			11.0000%		\$940.90
Subtotal					\$9,494.56
Cargos adicionales			0.0000%		\$0.00
Subtotal					\$9,494.56
Otro porcentaje			0.0000%		\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$9,494.56

(* NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN *)



0063

	 Firma Representante Legal
--	--


	H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027	Documento:
	MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA ZACATECAS	Concurso N°:
	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	Fecha: 01/sep./2025
	CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO	Página: 15 de 15
CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP.		


Obra: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

BROC-001	Suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion	pza			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo	Importe
Materiales					
VIBR-159	Brocal de concreto para pozo de visita de 1.05 mts l exterior y 0.61 mts. l interior	pza	1.000000	\$1,500.00	\$1,500.00
VIBR-168	Tapa de concreto para brocal	pza	1.000000	\$700.00	\$700.00
Total de Materiales					\$2,200.00
Mano de Obra					
MOCU-005	Cuadrilla No 5 (1 Albañil + 1 Ayudante general)	jor			
MOCA-014	Albañil	jor	1.000000	\$590.33	\$590.33
MOCA-013	Cabo de oficios	jor	0.100000	\$933.30	\$93.33
MOCA-002	Ayudante general	jor	1.000000	\$478.40	\$478.40
				Suma	\$1,162.06
Rendimiento				Importe	\$258.23
Total de Mano de Obra					\$258.23
Herramienta					
FACHEME	Herramienta menor	(%)mo	0.030000	\$258.23	\$7.75
HESEG-001	Porcentaje de equipo de seguridad	(%)mo	0.020000	\$258.23	\$5.16
Total de Herramienta					\$12.91
Costo Directo					\$2,471.14
			Indirectos de oficina	5.0000%	\$123.56
			Indirectos de campo	6.0000%	\$148.27
			Subtotal		\$2,742.97
			Financiamiento	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$2,742.97
			Utilidad	11.0000%	\$301.73
			Subtotal		\$3,044.70
			Cargos adicionales	0.0000%	\$0.00
			Subtotal		\$3,044.70
			Otro porcentaje	0.0000%	\$0.00
PRECIO UNITARIO					\$3,044.70

(* TRES MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 70/100 MXN *)



	 Firma Representante Legal
--	--



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

Ubicación: , ,

Cliente: H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta: 01/sep./2025

Inicio de obra: 03/sep./2025

Fin de obra: 03/oct./2025

Duración en días: 31

Página: 1/2

Cálculo de indirectos

Descripción	Importe por periodo para oficina central	Porcentaje de participación	Importe de participación por periodo para oficina central	Total para oficina central	Porcentaje de oficina central	Importe por periodo para oficina obra	Importe total oficina obra	Porcentaje de oficina de obra
-------------	--	-----------------------------	---	----------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	-------------------------------

Cálculo de Indirectos

Honorarios, sueldos y prestaciones

Personal técnico

Jefe de obras	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	6,083.33	6,200.00	6.2188
Topógrafo	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	1,520.83	1,550.00	1.5547

Importe de Personal técnico

0.00 7,750.00

Personal administrativo

Contador	3,041.67	15.00	456.25	465.00	0.4664	0.00	0.00	0.0000
----------	----------	-------	--------	--------	--------	------	------	--------

Importe de Personal administrativo

465.00 0.00

Cuotas patronales IMSS e INFONAVIT del personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	2,491.52	2.4991
Prestaciones LFT para el personal	0.00	0.00	0.00	22.93	0.0230	0.00	382.23	0.3834
Pasajes y viáticos del personal	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo del personal	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000

Importe de Honorarios, sueldos y prestaciones

487.93 10,623.75

Depreciación, mantenimiento y rentas

Edificios y locales	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Locales de mantenimiento y guarda	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Instalaciones generales	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Bodegas	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Muebles y enseres	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Depreciación o renta y operación de vehículos	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Campamentos	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000

Importe de Depreciación, mantenimiento y rentas

0.00 0.00

Fletes y acarreos

De campamentos	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De equipo de construcción	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De plantas y elementos para instalaciones	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
De mobiliario	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000

Importe de Fletes y acarreos

0.00 0.00

Gastos de oficina

Papelería y útiles de escritorio	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Correos, teléfonos, telégrafos, radio	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Situación de fondos	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Copias y duplicados	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Luz, gas y otros consumos	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Gastos de concursos	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000

Importe de Gastos de oficina

0.00 0.00

Servicios

Consultores, asesores, servicios y laboratorios	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000
Estudio e investigación	0.00	15.00	0.00	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.0000


Importe de Servicios

0.00 0.00

Trabajos previos auxiliares

Construcción y conservación de caminos de acceso	0.00	15.00					0.00	0.0000
Montajes y desmantelamiento de equipo	0.00	15.00					0.00	0.0000

0071



Jam Luis

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

Anexo:

Núm de concurso: 01/sep./2025
Fecha de propuesta: 03/sep./2025
Inicio de obra: 03/oct./2025
Fin de obra: 31
Duración en días: 1/3
Página:

Ubicación: H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

DELGADILLO

Programa de obra

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/sep./2025 07/sep./2025	08/sep./2025 14/sep./2025	15/sep./2025 21/sep./2025	22/sep./2025 28/sep./2025	29/sep./2025 05/oct./2025
-------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC.

PRELIMINARES


01-RSD	Trazo y nivelación de ejes para líneas de drenaje con equipo topográfico, incluye: equipo necesario, señalización del banco, puntos, distancias, ángulos y cotas que se requieran en la nivelación con pintura y renivelaciones necesarias	03/09/2025	4.00	06/09/2025					
--------	--	------------	------	------------	--	--	--	--	--

TERRACERIAS

RETR-450	Excavación por medios Mecánicos en terreno tipo I zona A en cepa o zanja, hasta una profundidad de 0 a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	08/09/2025	13.00	20/09/2025					
010818	Cama de tepetate de 10 cm de espesor en cepas para tendido de tuberías, incluye material, mano de obra y herramienta.	08/09/2025	13.00	20/09/2025					
ACAR-02	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material producto de excavación, primer kilómetro, sobre camino de terracería. Carga con máquina.	08/09/2025	13.00	20/09/2025					
	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material no utilizable, kilómetros subsiguientes, se consideran (2 km)	08/09/2025	13.00	20/09/2025					

MATERIALES

070206-1	Tubo pvc sanitario serie 25 de 8" en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.	08/09/2025	26.00	03/10/2025					
----------	---	------------	-------	------------	--	--	--	--	--



0073

Jose Luis



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLAN DE MEJIA, ZAC.

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta:

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

01/sep./2025

03/sep./2025

03/oct./2025

31

2/3

Ubicación:

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

DELGADILLO

Programa de obra

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/sep./2025 07/sep./2025	08/sep./2025 14/sep./2025	15/sep./2025 21/sep./2025	22/sep./2025 28/sep./2025	29/sep./2025 05/oct./2025
-------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

070211 Tubo pvc sanitario serie 25 de 6", en tramo de 6 mts incluye: material, mano de obra, herramienta de corte y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

071005 Codo 45 pvc sanitario serie 25 de 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.

SILL-01 Suministro y colocacion de sileta serie 25 de 8" a 6" pza, incluye: material, mano de obra

071311 Tapón pvc sanitario 6" incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t.


170307 Registro caja ciega de 40x 40 x 60 cm. de tabique rojo recocido 6 x 12 x 24 cms., juntado con mezcla cemento arena 1:5 acabado pulido en el interior,sobre base de plantilla de concreto de 5 y cadena de sección 10 x 12 cm de concreto 100 Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal, incluye:excavación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.

RELLENOS 22/09/2025 12.00 03/10/2025

10 Relleno para acostillado de tubería con material de banco (tepetate) compactado con pison de mano, incluye: acarreo de material en carretilla a 30-mts de distancia.

030116 Relleno con material de banco (tepetate), compactado a maquina al 90% proctor, adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.

OBRAS CONEXAS 30/09/2025 4.00 03/10/2025



0074

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

for Sun



H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJÍA, ZAC.

Anexo:

Núm de concurso:

Fecha de propuesta:

Inicio de obra:

Fin de obra:

Duración en días:

Página:

01/sep./2025

03/sep./2025

03/oct./2025

31

3/3

Ubicación:

Cliente:

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Programa de obra

Clave	Descripción	Fecha de inicio	Días calendario	Fecha de término	01/sep./2025 07/sep./2025	08/sep./2025 14/sep./2025	15/sep./2025 21/sep./2025	22/sep./2025 28/sep./2025	29/sep./2025 05/oct./2025
-------	-------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

170401 Pozos de visita para brocal de 0.90 x 1.2 mts de profundidad, con muro de tabique rojo de 8x 14 x 37 cm de espesor colocado a tizón desplantado sobre firma de concreto f'c= 150 kg/cm2 junteado y aplanado interior con mortero 1:4, sin excavación.

BROC-001 Suministro y colocacion de brocal con tapa de concreto para pozo de visita, incluye materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocacion



0075

H. AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Señal

CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito Público**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIADEGL900720RL8
Registro Federal de ContribuyentesJOSE LUIS DELGADILLO
GONZALEZ
Nombre, denominación o razón
socialidCIF: 25070260888
VALIDA TU INFORMACIÓN
FISCAL

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión
**NOCHISTLAN DE MEJIA , ZACATECAS A 24 DE JULIO
DE 2025**

DEGL900720RL8

Datos de Identificación del Contribuyente:

RFC:	DEGL900720RL8
CURP:	DEGL900720HJCLNS09
Nombre (s):	JOSE LUIS
Primer Apellido:	DELGADILLO
Segundo Apellido:	GONZALEZ
Fecha inicio de operaciones:	24 DE JULIO DE 2025
Estatus en el padrón:	ACTIVO
Fecha de último cambio de estado:	13 DE FEBRERO DE 2015
Nombre Comercial:	

Datos del domicilio registrado

Código Postal:99900	Tipo de Vialidad: CALLE
Nombre de Vialidad: PRIVADA PORFIRIO DIAZ	Número Exterior: 2
Número Interior:	Nombre de la Colonia: NOCHISTLAN CENTRO
Nombre de la Localidad: NOCHISTLAN DE MEJIA	Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: NOCHISTLAN DE MEJIA
Nombre de la Entidad Federativa: ZACATECAS	Entre Calle: PORFIRIO DIAZ

Página [1] de [3]

**Hacienda**
Secretaría de Hacienda y Crédito Público**SAT**
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**OPERADO**

Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.

Atención telefónica desde cualquier parte del país:

Marca SAT 55 627 22 728 y para el exterior del país:

(+52) 55 627 22 728

EJERCICIO 2025

0076

Y Calle: COLON

Actividades Económicas:

Orden	Actividad Económica	Porcentaje	Fecha Inicio	Fecha Fin
1	Construcción de obras de urbanización	36	24/07/2025	
2	Construcción de obras para el tratamiento, distribución y suministro de agua y drenaje	35	24/07/2025	
3	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	29	24/07/2025	

Regímenes:

Régimen	Fecha Inicio	Fecha Fin
Sin obligaciones fiscales	13/02/2015	24/07/2025
Régimen Simplificado de Confianza	24/07/2025	

Obligaciones:

Descripción de la Obligación	Descripción Vencimiento	Fecha Inicio	Fecha Fin
Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/07/2025	
Pago definitivo mensual de IVA. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.	24/07/2025	
Ajuste anual de ISR correspondiente a la declaración anual. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 30 del mes de abril del ejercicio siguiente	24/07/2025	
Pago provisional mensual de ISR. Régimen Simplificado de Confianza.	A más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior a aquél al que corresponda el pago	24/07/2025	

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>


"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: www.sat.gob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o www.gob.mx/sfp".

Cadena Original Sello:

Sello Digital:

||2025/07/24|DEGL900720RL8|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||
d9OYMW6arQe02Y2x1O66TPacYutzh3qzQaEnoCnlS+eMvLNYLIXcznpqVqK+8MZc6hoxLA8IKrS1GFIQK2r6
CPSVahIW4PasLH4jhXw5FU78gUUa+wpTp+8XtdDkw0D9Q/vjNUiedXvcFybGtJoGUS7FIJGlHd1Ae1qRBzM
=

Página [2] de [3]





Contacto
Av. Hidalgo, 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.
Atención telefónica desde cualquier parte del país:
Marca SAT 55 627 22 728 y para el exterior del país
(+52) 55 627 22 728

**OPERACIÓN
FAISMA (FAT)**

EJERCICIO 2025

0073

Renuncia de anticipo

Nochistlán de Mejía a 03 de septiembre del 2025

ING. DIEGO ALEJANDRO MERCADO QUEZADA

Dirección de desarrollo económico y social

Presente:


En referencia a la obra “CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LOURDES RAMIREZ Y ELIZABETH DEL REAL DE LA ZAP. URBANA 0333 DEL MUNICIPIO DE NOCHISTLÁN DE MEJIA, ZAC”.

con numero de contrato **NOCHIS/FONDOIII/2025/19**, en la localidad de Nochistlán de Mejía Zacatecas y por medio de la presente, hago constar que renuncio al 30% del anticipo, que se me ofreció por parte del H. Ayuntamiento de Nochistlán de Mejía.

Sin más por el momento, me despido de usted, no antes deseándole un cordial saludo.

CONTRATISTA

C. JOSE LUIS DELGADILLO GONZALEZ.



0079